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1.	HYRJE

Plani Komunal i Menaxhimit të Mbeturinave (PKMM) është një dokument udhëzues dhe planifikues, 
i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare të mbeturinave në nivel komunal. Ky plan mundëson 
orientimin strategjik të komunës së Kaçanikut drejt një menaxhimi të integruar e të qëndrueshëm të 
mbeturinave, i cili është një sfidë për të gjithë akterët e komunës për ta gjetur mënyrën më të mirë 
për të kontribuar në krijimin e një mjedisi të pastër, me standard dhe që reflekton qytetari.

Qëllimi i këtij plani është të parashtrojë një qasje të qartë të politikave të menaxhimit të mbeturinave 
në nivel lokal dhe të kontribuojë në mirëqeverisjen e komunës së Kaçanikut në fushën e menaxhimit 
të mbeturinave komunale duke ngritur kapacitetet, dhe duke përmirësuar kuadrin rregullator të me-
naxhimit të mbeturinave komunale.

Mbledhja e të dhënave është bazë e domosdoshme për hartimin e Planit për menaxhimin e mbeturi-
nave në komunën e Kaçanikut. Gjatë hartimit të këtij profili si dhe vlerësimit të gjendjes ekzistuese, 
janë  shfrytëzuar burime të ndryshme për grumbullimin, sistemimin dhe analizimin e të dhënave të 
nevojshme.

Grumbullimi i të dhënave është bërë përmes strukturave komunale, përkatësisht përmes grupit 
punues (GP) dhe grupit koordinues (GK), sipas një vendimi të marrë nga strukturat udhëheqëse 
të komunës së Kaçanikut, në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësuesit e “Helvetas”-it dhe Kom-
paninë Regjionale për Mbeturina “Pastërtia”, njësia në Kaçanik.

PKMM tregon dhe promovon zgjidhjet e mundshme teknike efektive për menaxhimin e integruar të 
mbeturinave, që përfshin instalimin e sistemeve të reja të grumbullimit të mbeturinave me qëllim re-
duktimin e mbeturinave dhe nxitjen e riciklimit në zonat e caktuara të komunës. Ai vendos drejtimet 
e politikave lokale për menaxhimin e qëndrueshëm të mbeturinave për vitet e ardhshme, në varësi 
të angazhimit financiar të Qeverisë për menaxhimin e mbeturinave në komunë. 

Qëllimet e PKMM përmblidhen si në vijim: 
•	 Të mbrojë mjedisin dhe të sigurojë kushte për jetese të shëndetshme; 

•	 Të nxisë rritjen e cilësisë së jetesë; 

•	 Të mbështesë zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm; dhe

•	 Të gjenerojë punësim dhe të ardhura. 

Plani i jep mundësi komunës ta zgjerojë territorin e bashkëpunimit për çështje të veçanta të menax-
himit të mbeturinave edhe me komunat tjera. Janë përzgjedhur projektet afatshkurta (1-2 vite) 2016-
2018 dhe ato të mesme (3-4 vite). Sa i përket çështjeve të mbeturinave, Plani i veprimit në mjedis 
parasheh një sërë projektesh prioritare, siç vijon:

•	 Përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave të ngurta;

•	 Përmirësimi i menaxhimit të deponive të mbeturinave komunale;

•	 Mbështetja për riciklimin e mbeturinave me subvencione;
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•	 Rritja e faturimit për grumbullimin e mbeturinave;

•	 Rehabilitimi i zonave të ndotura nga mbeturinat;

•	 Strategjitë për përdorimin e materialeve ndërtimore dhe riciklimin e materialeve ndërtimore;

•	 Ofrimi i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave dhe zgjerimi në tërë territorin e komunës  nga 
60-100% deri në vitin 2021; dhe

•	 Krijimi i sistemeve funksionale për mbledhjen dhe riciklimin e mbeturinave sipas llojeve (qelq, 
letër, plastikë, mbeturinat nga automjetet, pajisjet elektrike dhe elektronike, gomat, metalet, 
kopshtet etj.), në mënyrë që të zvogëlohet sasia e mbeturinave komunale të hedhura në deponi 
dhe të arrihen objektivat e Strategjisë së Menaxhimit të Mbeturinave.

1.1.	 VIZIONI, MISIONI DHE OBJEKTIVAT

Vizioni
Një ambient i pastër, me gjelbërim dhe shërbim bashkëkohor të grumbullimit të mbeturinave.

Misioni
Ofrimi i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave, që përmbush nevojat dhe kërkesat e banorëve me 
cilësi dhe kosto.

Objektivat e përgjithshme:

Objektivi 1: Forcimi i sistemit për menaxhimin e mbeturinave

•	 M1:  Rritja dhe zgjërimi i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave në zonat e pambuluara.

•	 M2:  Deri më 2021, të behët mbulimi i plotë me shërbim të menaxhimit të mbeturinave i gjithë 
territorit të Kaçanikut.

•	 M3:  Deri më 2018, të shpërndahen 3.000 copë shporta 120 l.

•	 M4:  Deri më 2018, të shpërndahen 300 copë kontejner 1,1 m3.

•	 M5: Deri në vitin 2017, të themelohet dhe fuqizohet Sektori për Menaxhimin e Mbeturinave 
(SMM).

Objektivi 2: Investimi në zonat me probleme kritike dhe në infrastrukturë - Fuqizimi i sistemit 
të menaxhimin e mbeturinave

•	 M1: Deri në vitin 2021, të themelohet Ndërmarrja Publike Komunale për Menaxhimin e 
Mbeturinave (NPKMM).

•	 M2:  Deri më 2021, komuna të pajiset me dy kamionë. 
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Objektivi 3: Rritja e shkallës së vetëdijesimit dhe ndërgjegjësimit të popullatës

•	 M1: Publikimi i një buletini vjetor i cili mirret me problematiken e mbeturinave komunale.

•	 M2: Duke filluar nga viti 2016, të organizohen nga 3-4 trajnime/takime në vit më përfituesit e 
shërbimit të menaxhimit të mbeturinave. 

1.2.	 Profili komunal

Komuna e Kaçanikut shtrihet në pjesën jugore të Kosovës, përafërsisht në gjerësinë gjeografike 42˚ 
13’ 40” dhe gjatësinë gjeografike 21˚ 15’ 31”. Përfshinë përafërsisht 306 km² dhe ka një popullsi prej 
33.409 banorë sipas regjistrimit të vitit 20111. 

Komuna kufizohet me komunën e Ferizajt në veri, Vitinë në verilindje, Shtërpcën në perëndim dhe 
Hanin e Elezit në jug. Gjatësia e vijës totale kufitare është 101,41 km2 dhe sipërfaqe prej 210,90 
km2 dhe kryesisht është territor malor.

Fig. 1 - Pozita e komunës së Kaçanikut në Kosovë

Distanca më e largët në territorin e komunës është 22,3 km në mes fshatrave Sllatinë në perëndim 
dhe Korbliq në lindje. Në drejtim veri-jug, dallimet nuk janë aq të theksuara. Sipërfaqja e komunës 
nuk ka ndonjë formë të rregullt por është mjaft e thyer. Relievi i shprehur malor ndikon në shtrirjen e 
rrugëve dhe vështirëson lidhjen e vendbanimeve me qendrën komunale. Fshatrat Korbliq, Drenogl-
lavë, Nikoc, Glloboçicë, Kotlinë, Ivajë, Biçec, Sllatinë, nuk mund të thuhet që kanë lidhje të mira me 
qendrën komunale. Për shkak të lidhjeve komunikative, disa fshatra shërbimet e tyre i përmbushin 
në qendrat përreth që janë më afër, ndërsa me qendrën komunale komunikojnë vetëm për çështje 
administrative. 

1	 Shënimet e marra nga Agjencia e Statistikave të Kosovës 2011

Gjatësia e vijës kufitare në komunën e Kaçanikut
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1.3.	 Struktura e popullsisë dhe numri i banorëve

Struktura e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë ka rëndësi për zhvillimin demografik dhe ekonomik 
të një vendi, si për të tashmen ashtu edhe për të ardhmen. Nga struktura e popullsisë përcaktohen 
edhe drejtimi dhe ndikimi në zhvillimin demografik dhe socio-ekonomik të komunës. 

Tabela 1: Numri i popullsisë sipas gjinisë dhe moshës2

Numri i popullsisë Meshkuj Femra
33.409 16.970 16.439
Në % 50,8% 49,2%

Fig. 2 - Popullsia sipas grupmoshave

Komuna e Kaçanikut ka popullsi kryesisht të re. Mosha mesatare e popullsisë është 28,3 vjeç, në 
përgjithësi grupmoshat e reja të popullsisë (0 deri 19 vjeç) dominojnë dukshëm në popullatën e përg-
jithshme të komunës. Rreth 40% e popullsisë së përgjithshme në komunë janë me moshë të re 0 deri 
19 vjeç, 54,4% janë të moshës 20 deri 64 vjeç, ndërsa grupmoshat mbi 65 vjeç kanë pjesëmarrje të 
vogël me 5,6% të popullsisë së përgjithshme të Kaçanikut. 

2	 Numri i popullsisë së përgjithshme sipas gjinisë dhe moshës në komunën e Kaçanikut, ASK 2011
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1.4.	 Familja dhe karakteristikat

Sipas të dhënave nga regjistrimi del se madhësia mesatare e familjës në komunën e Kaçanikut 
është 6,9 anëtarë. Në përgjithësi, në komunën e Kaçanikut dominojnë familjet me nga 5 dhe 6 anëtar 
si dhe ato me nga 4 dhe 7 anëtar. Gjithashtu kemi edhe numër të konsiderueshëm të familjeve që 
kanë 8 e më shumë anëtarë, ndërsa familjet me 1, 2 dhe 3 anëtarë janë me numër më të vogël, rreth 

7,6% e të gjitha familjeve në komunë.

0.5%

1-Anëtar 2-Anëtar 3-Anëtar 4-Anëtar 5-Anëtar 6-Anëtar 7-Anëtar 8-Anëtar 9-Anëtar 10-Anëtar

2.2%

4.9%

11.8%

18.8%
17.6%

11.7%

8.7%

6.2%

17.6%

Fig. 3 – Numri i anëtarëve të familjeve (në %)

Nga figura e mësipërme shihet se grupi dominant i familjeve në komunën e Kaçanikut është ai me 5 
anëtarë, respektivisht me 6 anëtarë. 

1.5.	 Korniza ligjore për menaxhimin e mbeturinave

Legjislacioni për menaxhimin e mbeturinave – Ligji nr. 04/l-060 për mbeturina ka për qëllim: 

•	 Mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut nga ndotja dhe rreziku nga mbeturinat, duke krijuar 
kushte për parandalimin dhe zvogëlimin e prodhimit të mbeturinave dhe rrezikshmërisë prej 
tyre; 

•	 Zhvillimin dhe përdorimin e produkteve të cilat për nga natyra e prodhimit dhe deponimit përfun-
dimtar të tyre janë të dizajnuara për zvogëlimin e dëmit dhe rrezikut nga ndotja me mbeturina; 

•	 Përdorimin e teknikave më të mira të mundshme për magazinimin e mbeturinave të cilat përm-
bajnë substanca të rrezikshme me mundësi përpunimi ose deponimin përfundimtar të tyre; 

•	 Përpunimin e mbeturinave me anë të ripërdorimit, riciklimit apo të ndonjë procesi tjetër, për 
përfitimin e lëndëve sekondare; 

•	 Përdorimin, shfrytëzimin e mbeturinave si burim i energjisë dhe sanimin e vendeve të ndotura 
nga mbeturinat; 
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•	 Ligji për mbeturina rregullon llojet dhe klasifikimin e mbeturinave, planifikimin dhe menaxhimin 
e mbeturinave; kushtet për grumbullimin e mbeturinave, transportin, trajtimin, magazinimin dhe 
asgjësimin, të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e personave juridik dhe fizik të përfshirë në me-
naxhimin e mbeturinave, si dhe kushtet dhe procedurat e lejeve për menaxhimin e mbeturinave. 
Ky gjithashtu përcakton parimet për menaxhimin e rrjedhave të veçanta të mbeturinave, vendos 
dispozitat themelore për djegien e mbeturinave, etj. Përgatitjet e “Planeve lokale për menax-
himin e mbeturinave” janë të obligueshme sipas ligjit.

1.6.	 Autoritetet kompetente për menaxhimin e mbeturinave

Autoritete institucionale kompetente për menaxhimin e mbeturinave janë:
•	 Ministria;

•	 Komunat. 

Ligji përcakton detyrime dhe përgjegjësi edhe për: 
•	 Zotëruesin e mbeturinave; 

•	 Prodhuesin dhe importuesin e produkteve;

•	 Prodhuesin e mbeturinave; 

•	 Transportuesit e mbeturinave;

•	 Operatorin për trajtimin e mbeturinave; dhe

•	 Operatorin e deponisë së mbeturinave. 

1.7.	 Përgjegjësitë dhe detyrimet e autoritetit komunal

Përgjegjësitë dhe detyrimet e komunës për zbatimin e dispozitave të këtij ligji janë:
•	 Krijimi i sistemit për menaxhimin e mbeturinave bazuar sipas parimit të hierarkisë; 

•	 Sipas nenit 10 nga Ligji për mbeturinat, hartimi dhe zbatimi i planeve komunale është detyrim i 
komunës;

•	 Hartimi i Raportit vjetor për menaxhimin e mbeturinave dhe të dorëzohet në Ministri, deri më 31 
janar të vitit vijues;

•	 Rregullimi i përgjegjësive dhe detyrimeve për kryerjen e shërbimeve për menaxhimin e mbeturi-
nave, zbatimi i tyre dhe menaxhimi i mbeturinave në territorin e tyre;

•	 Mirëmbajtja dhe përkujdesja për sistemin e informimit të publikut dhe raportimit për kryerjen e 
punëve të përcaktuara me këtë ligj; 

•	 Përzgjedhja e personave të licencuar për mbledhjen, grumbullimin, magazinimin dhe   transpor-
tin e mbeturinave inerte, komunale, komerciale, të vëllimshme, dhe mbeturinave nga ndërtimet 
dhe demolimet;

•	 Caktimi i tarifave dhe mënyrës së inkasimit të mjeteve financiare për shërbimet komunale;

•	 Evidentimi i vendeve të ndotura në territorin e tyre, hartimi i projekteve për sanimin e tyre me 
shënimet për lokacionin, karakteristikat hapësinore gjeometrike, llojin e ndotjës, sasinë e mbe-
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turinave, afatet për përmirësimin e gjendjes dhe shënime të tjera me rëndësi për realizimin e 
projekteve;

•	 Dy apo më shumë komuna, kur është në interesin e tyre, mund të bëjnë marrëveshje për me-
naxhimin e mbeturinave;

•	 Përmes inspektorit komunal për mjedis, komuna ushtron mbikëqyrjen dhe kontrollin gjatë me-
naxhimit të mbeturinave në territorin e vet;

•	 Me kërkesë të Ministrisë, komuna jep informacionet dhe rekomandimet e kërkuara lidhur me 
menaxhimin e mbeturinave;

•	 Komuna është e detyruar të sigurojë largimin dhe përkujdesjen ndaj mbeturinave të cilat janë 
hedhur në hapësira publike ose jashtë deponive të mbeturinave në territorin e saj;

•	 Nëse personi përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave në pajtim me përgjegjësitë ligjore nuk 
përkujdeset për mbeturinat e hedhura nga personi i panjohur, përgjegjësinë për ato mbeturina 
e bartë komuna;

•	 Komuna nxjerrë akte nënligjore me të cilat rregullon funksionimin e organit kompetent komunal 
dhe standardet e shërbimit për menaxhimin e mbeturinave. Strategjia e Republikës se Kosovës 
për Menaxhimin e Mbeturinave 2013-2022 dhe Plani i Republikës se Kosovës për Menaxhimin 
Mbeturinave 2013–2017 janë miratuar nga Qeveria e vendit. 

•	 Plani i Republikës së Kosovës për Menaxhimin Mbeturinave. Në kuadër të këtij plani   për-
caktohen projektet në fushën e menaxhimit të mbeturinave për periudhën pesëvjeçare (2013-
2017). Ky plan është në harmoni me Strategjinë e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e 
Mbeturinave dhe krijon mundësitë ekonomike duke u fokusuar në: 

•	 Zvogëlimin e krijimit të sasisë së mbeturinave në burim si dhe zvogëlimin e sasisë së mbe-
turinave që duhet të deponohen; 

•	 Ngritjen e infrastrukturës për ndërtimin e sistemit të integruar në menaxhimin e mbeturi-
nave (Zvogëlim – Ripërdorim – Riciklim - Djegie – Deponim), pra, për të krijuar kushtet për 
funksionim më efektiv të sistemit; 

•	 Zvogëlimin e rrezikut nga mbeturinat; 

•	 Kontributin për ngritjen e punësimit në vend; 

•	 Ngritjen e kapaciteteve për menaxhimin e mbeturinave; 

•	 Përmirësimin e shërbimit për mbledhjen e mbeturinave komunale (përmirësimin e sistemit 
aktual, zgjerimin e zonave të grumbullimit, ekzaminimin dhe harmonizimin e kapaciteteve 
për deponimin e mbeturinave); 

•	 Edukimin e publikut, ngritjen e vetëdijes dhe ndërgjegjësimit; 

•	 Hartimin e legjislacionit dhe udhëzuesve për menaxhimin e mbeturinave; 

•	 Përcaktimin e saktë dhe inventarizimin e mbeturinave të rrezikshme; 

•	 Menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme të trashëguara; 

•	 Ngritjen e përgjegjësisë së prodhuesit të produkteve dhe mbeturinat nga produktet. 

Plani komunal për menaxhimin e mbeturinave duhet te jetë në harmoni me Planin e Republikës së 
Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave. 
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1.8.	 Fushëveprimi i planit

Fushëveprimi i këtij plani do të jetë brenda një periudhe pesëvjeçare (2016-2021). Projektet në këtë 
plan janë të natyrës afatshkurtër (1-2 vjet) dhe afatmesme (3-5 vjet). Sa i përket çështjeve të mbe-
turinave, Plani i veprimit në mjedis parasheh një sërë projektesh me prioritet, siç vijojnë:

•	 Përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave të ngurta;

•	 Përmirësimi i menaxhimit të deponive të mbeturinave komunale;

•	 Mbështetja për riciklimin e mbeturinave;

•	 Rritja e faturimit për grumbullimin e mbeturinave;

•	 Rehabilitimi i zonave të ndotura nga mbeturinat;

•	 Strategjitë për përdorimin e materialeve ndërtimore dhe riciklimin e materialeve ndërtimore; dhe

•	 Ofrimi i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave dhe zgjërimi në tërë territorin e komunës sonë.

1.9.	 Ndarja në zona

Ofrimi i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave do të bëhet duke bërë ndarjen në zona të shërbimit. 
Janë të përcaktuara tri (3) zona të ofrimit të shërbimeve për menaxhimin e mbeturinave, të shpërn-
dara sipas kritereve të përcaktuara të cilat ofrojnë shpërndarje proporcionale të të gjithë faktorëve 
relevant në përcaktimin e tyre, të cilët janë:

•	 Madhësia e territorit; 

•	 Numri i ekonomive familjare; 

•	 Konfigurimi i terrenit;

•	 Sasitë e gjeneruara të mbeturinave të përllogaritura; 

•	 Mundësia e zbatimit të mbledhjes së mbeturinave; dhe

•	 Rrymat (drejtimet) ekonomikisht të arsyeshme.

Tabela 2: Ndarja në zona sipas kritereve të përcaktuara

Zona
Nr. i  

lokaliteteve
Mesatarja 

në km2

Sip. në 
km²

Nr. i 
ekonomive 
familjare 

Nr. i popullsisë
Gjendja e 

mbeturinave 
në vit

Zona 1 11 9,23 87 3.669 15.049 5.153

Zona 2 9 12,02 74 2.009 8.993 2.280

Zona 3 10 11,23 50 2.166 9.367 2.067

Totali 30 211 7.844 33.409 9.501
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Fig. 4 - Harta e zonave të përcaktuara për menaxhimin e mbeturinave

1.10.	 Skemat e propozuara për zonat e përcaktuar në PKMM

Tri skemat të cilat mund të përdoren për zonat e përcaktuara në PKMM mund të përdoren për të 
gjitha zonat, ose veç e veç, varësisht nga situata në terren dhe janë indikatorë bazë që mund të 
ndikojnë si:

a. elemente të cilësisë së shërbimit;

b. në përmirësimin e infrastrukturës bazike ligjore dhe infrastrukturore;

c. në rritjen e të ardhurave nga mbledhja e tarifës së pastrimit; 

d. në ndërgjegjësimin qytetar;

e. në zbatimin e parimit “ndotësi paguan / ndëshkimet”; dhe

f. në mbajtjen në kontroll të ndotjes në zonat aktuale 
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2.	GJENDJA EKZISTUESE DHE PLANI

2.1.	 Organizimi i menaxhimit të grumbullimit të mbeturinave

Në komunën e Kaçanikut, organizmi i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave bëhet në kuadër 
të kompanisë regjionale të mbeturinave KRM “Pastërtia” me seli në Ferizaj. Mbulimi i zonës, e 
shprehur në përqindje 30,6% prej amvisërive, ka mundësuar pjesëmarrjen e operatoreve të tjerë në 
sektorin e menaxhimit të mbeturinave në disa lokalitete. Operatori dytë i përfshirë në sektorin e MM 
është prezent në katër lokalitete paraurbane: Kaçanik i Vjetër, Begracë, Banjicë dhe Doganaj.

Në lokalitetet e mbuluara nga operatori i dytë, kompania “Pastrimi” është prezente vetëm në lokalite-
tin Doganaj, duke ofruar shërbime për 36 amvisëri, e shprehur në përqindje nga numri i tërësishëm 
i amvisërive në ketë lokalitet 15,7%, ndërsa 84,3% mbulohen nga operatori i dytë. Mbulimi në këto 
katër lokalitete nga kompania “Pastrimi” është 2,8% prej numrit të përgjithshëm të amvisërive të cilat 
numërojnë 1.288.

Tabela 3: Mbulimi i amvisërive nga operatori i dytë privat, i bazuar në lokalitete

Vendbanimi  Amvisëri  Popullsia  Me shërbim  Pa shërbim Mbulimi në % Mosmbulimi në %

Doganaj 229 957 36 193 15,7% 84,3%

Begracë 499 1.936 - 499 0,0% 100%

Kaçanik i Vjetër 438 1.840 - 438 0,0% 100%

Bajnicë 122 475 - 122 0,0% 100%

Totali 1.288 5.208 36 1.252 2,8% 97,2%

2.2.	 Mbeturinat komunale

Në komunë, shërbimi i grumbullimit të mbeturinave ofrohet në zonën urbane dhe në 15 vendbanime 
rurale. Mirëpo, ky shërbim në këto zona nuk i përfshinë plotësisht amvisëritë. Si pasojë e mospërf-
shirjës së të gjitha amvisërive në shërbim, në disa vendbanime janë krijuar deponi ilegale të mbe-
turinave. Disa prej amvisërive shërbimi iu ofrohet me thasë plastik, të cilat qytetarët i sigurojnë në 
mënyrë vetanake. Mirëpo, ky shërbim nuk është treguar aq efikas, pasi që zakonisht grumbullimi i 
mbeturinave nëpër vendbanime bëhet një herë një javë. Kompania e cila ofron shërbimin ka mung-
esë të pajisjeve teknike dhe në rast të defekteve në mjetet transportuese, mbeturinat e amvisërisë 
të cilat grumbullohen derë më derë me qese, shpërndahen nëpër rrugë dhe hapësira tjera publike 
përreth. 
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2.3.	  Kategorizimi i konsumatorëve

Sipas të dhënave nga KRM “Pastërtia”, njësia operative në Kaçanik, janë dy grupe të klientëve: am-
visëritë, dhe bizneset e institucionet. Nga totali i 7.840 amvisërive, rreth 31% e tyre kanë shërbimin 
për grumbullimin e mbeturinave.

Tabela 4: Struktura e konsumatorëve

Kategoria Nr. i klientëve
Amvisëri 2.159
Biznese 240
Totali 2.399

2.4.	 Zonat aktuale të shërbimit

Zona aktuale e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave përfshinë zonën urbane të Kaçanikut dhe 
15 vendbanime rurale. Ky shërbim nëpër këto zona ofrohet pjesërisht duke përshirë tri mënyra të 
grumbullimit të mbeturinave: 

•	 Shërbimi derë më derë (me thasë);

•	 Shërbimi me kontejnerë individual; dhe

•	 Shërbimi me kontejnerë kolektiv.

2.5.	 Mbeturinat dhe karakteristikat e tyre

Për ta vlerësuar strukturën e mbeturinave, janë përllogaritur llojet e mbeturinave në bazë të matjeve 
në nivel të vendit për gjenerimin e mbeturinave për kokë banori. Janë tri grupe të vlerësimit të struk-
turës së mbeturinave:

•	 Sasitë e përllogaritura të mbeturinave shprehin matjet në bazë të gjenerimit të mbeturinave, 
e bazuar në numrin e popullsisë si dhe karakteristikat e popullsisë.

•	 Mbeturinat e menaxhuara paraqesin sasinë e mbeturinave të cilat në një pjesë të madhe 
grumbullohen dhe deponohen në depot qendrore të mbeturinave. 

•	 Mbeturinat e pamenaxhuara paraqesin sasinë e mbeturinave të cilat në një pjesë të madhe 
nuk menaxhohen dhe deponohen në depot e egra ose forma të tjera.

Sasitë e përllogaritura janë të bazuara në modelet e përllogaritjes të cilat nuk kanë shmangie të 
madhe nga informacionet reale të cilat shërbejnë për vlerësimin e strukturës së përllogaritur të mbe-
turinave.
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•	 Sasia e mbeturinave të deponuara (të trajtuara nga kompania) për një vit është: 2015,91 t. 

•	 Sasia e mbeturinave të deponuara për kokë banori është: 60,34 kg/vit.

•	 Sasia e përllogaritur e mbeturinave të gjeneruara, e bazuar në indekset në nivel të vendit në niv-
el vjetor është 9.335 tonë. Pjesa e trajtuar e mbeturinave e shprehur në përqindje është 34,4% 
ose 3.208 tonë në vit nga modeli i përllogaritur i mbeturinave të gjeneruara.  

Tabela 5: Lloji mbeturinave në territorin e komunës, e bazuar në indekset në nivel të vendit

Lloji Të menaxhuara Të pamenaxhuara Të përllogaritura 

Mbeturinat e kuzhinës 1.347 2.573 3.921

Letra 436 833 1.270

Të tjera 369 705 1.074

Plastika 340 649 990

Hiri i nxehjes 266 509 775

Gjami/shishet 157 300 457

Bari dhe druri (mbetjet e gjelbra) 93 178 271

Hiri/dheu 93 178 271

Metali 42 80 121

Tekstili 38 74 112

Qeramika dhe guri 16 31 47

Goma dhe lëkura 10 18 28

Totali   3.208 6.127 9.335

Në % 34,37% 65,63% 100%

2.6.	 Shërbimet aktuale të mbeturinave, objektet, automjetet, 
personeli

Informata të përgjithshme të aktivitetit të operatorit aktual.

•	 Shërbimi aktual i mbeturinave bëhet nga KRM “Pastërtia” me njësinë e saj operative në Kaçanik.

•	 Selia e kësaj kompanie gjendet në vendin e quajtur Seperacioni, afër fshatit Kovaçec, ku gjen-
det objekti me zyrë, por që ka mungesë të inventarit dhe pajisjeve teknologjike.

•	 Posedon edhe një zyrë në objektin e institucioneve komunale pa kurrfarë pajisjesh teknologjike 
dhe pa inventarë. 

•	 Mjetet teknike që posedon: 2 kamionë të vjetër dhe 1 traktor.

•	 Numri i punëtorëve të angazhuar për grumbullimin e mbeturinave është 9.
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Fig. 5 - Paraqitja grafike e normës së mbulimit, e bazuar në lokalitete ku ofrohen shërbimet e MM-për amvisëritë.

Tabela 6: Lokalitetet e mbuluara me shërbimin e MM, e bazuar në amvisëritë 

Vendbanimi Amvisëri Popullsia Me shërbim Pa shërbim Mbulimi në % Mosmbulimi në %

Kaçanik 2.690 10.393 1.573 1.117 58,5% 41,5%
Bob 334 1.606 148 186 44,3% 55,7%
Dubravë – Vatë 407 2.239 134 273 32,9% 67,1%
Biçec 324 1.496 115 209 35,5% 64,5%
Soponicë 293 1.062 64 229 21,8% 78,2%
Stagovë 283 1.160 60 223 21,2% 78,8%
Kovaçec 284 1.010 60 224 21,1% 78,9%
Duraj – Gabrricë 172 944 55 117 32,0% 68%
Elezaj 109 495 42 67 38,5% 61,5%
Nikaj 182 778 40 142 22,0% 78%
Doganaj 229 957 36 193 15,7% 84,3%
Glloboçicë 258 1.287 29 229 11,2% 88,8%
Rekë 169 652 26 143 15,4% 84,6%
Runjevë 168 698 17 151 10,1% 89,9%
Begracë 499 1.936 - 499 0% 100%
Kaçanik i Vjetër 438 1.840 - 438 0% 100%
Koxhaj 178 980 - 178 0% 100%
Ivajë 117 596 - 117 0% 100%
Gajre 108 574 - 108 0% 100%
Bajnicë 122 475 - 122 0% 100%
Gjurgjedell 47 436 - 47 0% 100%
Kotlinë 124 416 - 124 0% 100%
Gërlicë e Epërme 86 387 - 86 0% 100%
Strazhë 54 258 - 54 0% 100%
Sllatinë 38 211 - 38 0% 100%
Semajë 50 193 - 50 0% 100%
Llanishtë 38 172 - 38 0% 100%
Korbliq 31 124 - 31 0% 100%
Drenushë 11 34 - 11 0% 100%
Nikoc 1 0 - 1 0% 100%
  7.844 33.409 2.399 5.445 30,6%
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2.7.	 Tarifat aktuale dhe mekanizmat e arkëtimit

Sistemi aktual i tarifave është i rregulluar sipas vendimit të mëhershëm të ZRRUM, ku tarifat janë të 
njëjta për gjithë regjionin dhe kanë këtë sistem:

•	 Amvisëritë 5€

•	 Bizneset 8€, zbrazja e një kontejneri 1,1 m³ të institucioneve 13€, bizneset 11,80€, bizneset 
19,7€ dhe pompat e derivateve 26€.

•	 Inkasimi i tarifave bëhet me inkasant derë më derë, ku deri më tani nuk kemi ndonjë formë të 
kushtëzimit apo obligimit të qytetarëve për pagesën e tarifave.

•	 Vlera vjetore e faturuar për shërbimin e grumbullimit të mbeturinave është: 164.538€.

•	 Vlera vjetore e inkasuar për shërbimin e grumbullimit të mbeturinave është: 111.426€.

•	 Përqindja vjetore e inkasimit është: 67,72%.

2.8.	 Organizmi operativ i menaxhimit të mbeturinave

Personeli i angazhuar: Njësia Komunale “Pastërtia”, ku në punë teknike janë gjithsej 9 punëtorë.

Orari i shërbimit: Në zonën urbane shërbimi ofrohet çdo ditë, me përjashtim të ditës së diel (ditë 
pushimi). Në disa vendbanime, shërbimi ofrohet një herë në javë dhe në disa të tjera ky shërbim 
ofrohet një herë në muaj.

Makineria: Aktualisht, kompania ka në dispozicion dy kamionë të amortizuar dhe një traktor.

Stacionet e transferit: KRM “Pastërtia” njësia në Kaçanik, shfrytëzon stacionin e transferit në fsha-
tin Gërlicë (Gurëz), komuna e Ferizajt, mirëpo pjesa më e madhe e mbeturinave të grumbulluara nuk 
deponohet në këtë pikë por transportohet për në deponinë regjionale në Gjilan.

Si pasojë e kësaj, shërbimi i grumbullimit të mbeturinave nuk kryhet në mënyrë efikase ngase një 
pjesë e madhe e kohës shpenzohet në transport, për shkak të distancës së largët dhe në mungesë 
të pajisjeve të mjaftueshme teknike.
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2.9.	 Mbeturinat institucionale

KRM “Pastërtia” njësia në Kaçanik, ofron shërbimin e grumbullimit të mbeturinave për pjesën më 
të madhe të institucioneve publike: shkollat, administratën komunale, QKMF, QMF, AMF, Gjykatën, 
Policinë e Kosovës, PTK, pikën kufitare në Glloboçicë. 

Tabela 7: Inkasimi nga faturimi i mbeturinave për institucione në komunën e Kaçanikut, viti 2014

Nr. Institucioni Vendi Tarifa e paguar
1 Administrata komunale Kaçanik 9.617
2 QKMF Kaçanik 3.094
3 Institucione parashkollore (çerdhja) Kaçanik 1.315
4 Shkolla fillore “Emin Duraku” Kaçanik 3.850
5 Gjimnazi “Skenderbeu” Kaçanik 1.754
6 Shkolla e Mesme Profesionale Kaçanik 1.863
7 Shkolla fillore “Idriz Seferi” Bob 548
8 Shkolla fillore “Kadri Zeka” Dubravë 356
9 Shkolla fillore “Nazmi Osmani” Elezaj 658

10 Shkolla fillore “Qamil Ilazi” Kaçanik i Vjetër 1.315
11 Shkolla fillore “Ali Asllani” Doganaj 301
12 Shkolla fillore “Kongresi i Manastirit” Glloboçicë 329
  Totali   25.000

Tabela 8: Institucioneve të cilave nuk iu ofrohet shërbimi i grumbullimit të mbeturinave

Nr. Institucioni Vendi
1 Shkolla fillore “Agim Bajrami” Stagovë
2 Ambulanca familjare Stagovë
3 Shkolla fillore “ 7 Shtatori” Begracë
4 Ambulanca familjare Begracë
5 Ambulanca familjare Doganaj
6 Shkolla fillore “Jusuf Gërvalla” Biçec
7 Ambulanca familjare Biçec
8 Shkolla fillore “Jusuf Gërvalla” Nikë
9 Shkolla fillore “Idriz Seferi” Gajre

10 Shkolla fillore “Dituria” Ivajë
11 Shkolla fillore “Naim Frashëri” Kotlinë
12 Shkolla fillore “Emin Duraku” Gjurgjedell
13 Shkolla fillore Vatë
14 Shkolla fillore “ Dituria” Strazhë
15 Ambulanca familjare Strazhë
16 Ambulanca familjare Elezaj
17 Shkolla fillore “Kadri Zeka” Provoli
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2.10.	Shërbimi ndaj bizneseve

Nga gjithsej 1.552 biznese, shërbimi për grumbullimin e mbeturinave iu ofrohet vetëm 240 prej tyre. 
Shërbimi për bizneset në zonën e parë urbane kryhet çdo ditë, kurse në zonat rurale shërbimi kryhet 
një herë në javë. Bizneset janë të pajisura pjesërisht me kontejnerë të madhësive të ndryshme. 

2.11.	Mbeturinat ndërtimore dhe inertet

Mbeturinat ndërtimore dhe ato nga demolimet janë një sfidë për komunat, në mungesë të kushteve 
dhe hapësirave për trajtimin e tyre. Komuna ka bërë hapa drejt përmirësimit të problemit me mbe-
turinat ndërtimore, pasi që këtë vit është lidhur një kontratë me një entitet për deponimin e këtyre 
mbeturinave në afërsi të Gurit të Shpumë. 

Kjo parcelë shfrytëzohet kryesisht nga zona urbane dhe vendbanimet afër saj. Llogaritet se në këtë 
parcelë ka hapësirë për deponimin e mbeturinave të ngurta për një periudhë 4-5 vjeçare. 

Komuna duhet të shqyrtojë mundësinë e gjetjes edhe të një lokacioni tjetër, të përshtatshëm për 
mbulimin e vendbanimeve tjera të komunës sonë deri në zgjidhjen ose gjetjen e alternativave tjera 
më të përshtatshme për trajtimin e mbeturinave të ngurta, për t’i minimizuar efektet negative në 
mjedis. 

2.12.	Mbeturinat tjera

Mbeturinat tjera, si mbeturinat e pajisjeve elektronike (e-mbeturinat), mbeturinat nga mbetjet 
shtazore, mbeturinat organike dhe mbeturinat medicinale.

Mbetjet e pajisjeve elektronike – nuk ka të dhëna të sakta për këtë lloj të mbeturinave. Ato mund të 
hasen nëpër deponi ilegale të mbeturinave apo të hedhura në mënyrë të paklasifikuar me mbeturinat 
e amvisërisë.

Mbetjet shtazore – sa i përket këtij lloji të mbeturinave, për momentin nuk ofrohet shërbim për 
grumbullimin e tyre për arsye se KRM “Pastërtia” njësia në Kaçanik, e ka të ndaluar deponimin e 
këtyre mbeturinave. Këto mbeturina hedhen në mënyrë të pakontrolluar në hapësira publike ose 
bëhet gropimi i tyre në mënyrë individuale. Në komunën tonë, ky lloj i mbeturinave nuk prodhon sasi 
të mëdha mirëpo këto mbeturina sillen nga komunat tjera përreth.

Mbeturinat medicinale – nuk bëhet trajtimi dhe klasifikimi i tyre. Edhe pse si mbeturina mjaft të 
rrezikshme, ato grumbullohen në kontejnerë të llojit 1,1m³, dhe deponohen bashkë me mbeturinat e 
amvisërisë; sasia e tyre sillet rreth 2,5 tonë/muaj.

Pastrimi i hapësirave publike: në komunën e Kaçanikut, mirëmbajtja e hapësirave publike bëhet 
përmes dy punëtorëve teknik të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të cilët kanë një hapësirë mjaft 
të madhe të mirëmbajtjes dhe që është problem i madh që këto hapësira të mirëmbahen vetëm me 
dy punëtorë teknik.

Fig. 6 – Deponimi i mbeturinave sipas muajve (2013/2014)
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Nga të dhënat e deponimit të mbeturinave për periudhën nga vitet 2009-2015, sasia më e madhe 
e mbeturinave është deponuar në vitin 2013 me 2.160.670 kg, kurse më së paku mbeturina janë 
deponuar në vitin 2012, rreth 1.282.500 kg, kjo sasi e deponuar e mbeturinave është zvogëluar si 
pasojë e bllokimit të deponisë nga KMDK. 

Fig. 7 – Deponimi i mbeturinave nëpër vite (2009-2014)
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Fig. 7 – Deponimi i mbeturinave nëpër vite (2009-2014)

Fig. 11 – Përllogaritja e të hyrave
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Vlera më e lartë për sasinë e deponuar të mbeturinave:

•	 Sasia e deponuar: 2.160.670 kg ose 2160 t

•	 Vlera vjetore e sasisë së mbeturinave: 12.964€ kurse,

•	 Vlera mujore e sasisë së mbeturinave ka qenë: 1.080€

Veturat e vjetërsuara - deponimi i tyre: Në komunën tonë kemi disa lokacione të deponimit të 
veturave të vjetërsuara. Kemi katër lokacione të cilat shfrytëzohen për deponimin e veturave të 
vjetërsuara. 

Hekurishtet – mbeturinat e tyre: kemi dy lokacione  të grumbullimit të mbeturinave të hekurishteve 
- një në fshatin Runjevë dhe një te Beljant.

Gomat - Nuk kemi ndonjë lokacion të deponimit të mbeturinave  të gomave, por asgjësimi i tyre 
bëhet përmes djegies në hapësira të ndryshme private, ku me rastin e djegies, i merret materiali nga 
teli i cili shitet nëpër deponi të hekurishteve.

2.13.	 Deponitë ilegale të mbeturinave

Shtrija jo e plotë e shërbimeve të MM ka pasoja në ambientin e zonës duke shkaktuar shqetë-
sime mjedisore, gjë që shprehet në krijimin e vazhdueshëm të deponive ilegale të cilat janë objekt 
i trajtimit të mbeturinave nga buxhetet komunale. Organet komunale në forme sistematike e bëjnë 
monitorimin e deponive të egra dhe vlerësimin e ndikimit të këtyre deponive në ambientin e zonës. 
Zvogëlimi i ndikimit në ambient bëhet me angazhimet shtesë të mjeteve për zbutjen e numrit dhe 
sasive të mbeturinave dhe deponimit në lokalitete dhe ambiente (paralagje, lumenj, etj.) por jo edhe 
të eliminimit të kësaj dukurie.

Me rritjen e mbulimit me shërbimet e MM, do të zbutet ndikimi i krijimit të deponive të egra si dhe 
zvogëlimi i ndikimit në ambientet e rrezikuara. Në vitin 2015 janë identifikuar 35 deponi të egra në 
zona të cilat janë në të gjitha lokalitetet duke përfshirë edhe pjesën urbane të zonës. 

Fig. 8 – Deponitë e egra të shprehura nëpër vendbanime

 

Kaçanik Dubravë Biqec Bob Stagovë Kaçanik i
Vjetër Doganaj Kovaçec Te tjere

Nr.Dep 5 5 4 3 2 2 2 2 10
Në % 14.3% 14.3% 11.4% 8.6% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 28.6%

5 5 
4 

3 
2 2 2 2 

10 

Udhëheqësi i 
Sektorit

Zyrtari për MM Zyrtari për Planfikim 
dhe Rishikim



26

Ndërgjegjësimi Monitorimi AneksetPlani FinanciarGjendja Ekzistuese Plani i veprimitPlanifikimi OperacionalHyrje

PLANI KOMUNAL I MENAXHIMIT TË MBETURINAVE KOMUNA E KAÇANIKUT

Tabela 9: Lista e deponive të egra të shprehura në numra në lokalitet

Vendi Lokaliteti Nr.
Kaçanik  në brigjet e lumit Lepenc, te Ura e Banovinës

 në lagjen “Malësi”
 në rrugën “Agim Bajrami”
 te bashkimi i dy lumenjve
 te tuneli i parë, rruga magjistrale Kaçanik-Hani i Elezit

1
1
1
1

  1
Kaçanik Totali   5
Dubravë  në dy anët e lumit Lepenc afër fshatit Dubravë

 në lagjen “Mema”, Dubravë
 në rrafshin e përroit, lagja “Imisht”, Dubravë,
 përgjatë rrugës për lagjen “Zharku”
 te varrezat e lagjes “Vishi” në fshatin Dubravë

1
1
1
1

  1
Dubravë Totali   5
Biqec  afër lumit Lepenc, rrugës së fshatit Biçec-Nikë 1

 në lagjen “Koraçi-Bunjaku” në fshatin Biçec 1
 në vendin e quajtur “Ordonica” Biçec 1

   te varrezat e fshatit Biçec 1
Biqec Totali   4
Bob  afër shkollës fillore, fshati Bob

 afër varrezave të fshatit Bob
 në lagjen “Zeneli”, fshati Bob

1
1

  1
Bob Totali   3
Stagovë  në lagjen “Bajrami” (tuneli i hekurudhës), Stagovë

 te Udha e Kuqe, Stagovë
1

  1
Stagovë Totali   2
Kaçanik i Vjetër  afër urës së lumit Nerodime, Kaçanik i Vjetër

 në lagjen “Brati”, Kaçanik i Vjetër
1

  1
Kaçanik i Vjetër Totali   2
Doganaj  në brigjet e lumit Lepenc, Doganaj

 te Fusha e Mulës
1

  1
Doganaj Totali   2
Kovaçec  afër lumit Lepenc në fshatin Kovaçec

 te përroi i Kovaqve.
1

  1
Kovaçec Totali   2
Nikaj, Kamenicë, Kotlinë, Elezaj, Llanishtë, Gajre, Sepetin,Guri i Shpuar, Begracë, 
Kacanik

10

Totali   35
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3.	PLANIFIKIMI OPERACIONAL I MENAXHIMIT TË  
MBETURINAVE (2016-2021) 

Plani Komunal i Menaxhimit të Mbeturinave (në këtë dokument do të referohet si PKMM) është 
një dokument planifikimi strategjik, që komunës së Kaçanikut i mundëson zbatimin e politikës kom-
bëtare për mbeturina në nivel komunal. PKMM tregon drejtimin të cilin do ta ndjekin autoritet ko-
munale në të ardhmen. Qëllimi është t’i orientojë autoritetet komunale drejt masave praktike dhe 
veprimeve në lidhje me grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave.

Në mënyrë më specifike, PKMM në rastin më të mirë synon të ofrojë:

1. Përputhjen me Strategjinë Kombëtare të Mbeturinave dhe objektivave të saj: duke kon-
tribuar në zbatimin e politikave të menaxhimit të mbeturinave dhe në arritjen e objektivave 
kombëtare.

2. Përshkrimin e karakteristikave të zonës dhe mbeturinave: duke dhënë një përshkrim të 
vijave të mbeturinave dhe përgjegjësive për to, vëllimin e mbeturinave që duhet të administro-
hen dhe karakteristikat e tyre, si dhe përcaktimin e shtrirjes gjeografike të planit etj.

3. Një vlerësim të skemave ekzistuese të grumbullimit të mbeturinave, pajisjeve dhe per-
sonelit të përfshirë si dhe instalimeve kryesore të depozitimit dhe rikuperimit: për ta 
përcaktuar gjendjen ekzistuese të shërbimeve dhe aktiviteteve të MM.

4. Alternativat e menaxhimit të mbeturinave: me qëllim mundësimin e grumbullimit dhe tra-
jtimit të mbeturinave në përputhje me objektivat kombëtare dhe kontekstit komunal; për më 
tepër, ndihmon në identifikimin dhe vlerësimin e teknikave për grumbullimin dhe transportimin 
e mbeturinave, vendet dhe teknologjitë për trajtimin, depozitimin dhe riciklimin e mbeturinave.

Komuna e Kaçanikut ka për detyrë të mundësojë ofrimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave, 
pastrimin e rrugëve, riciklimin dhe deponimin e mbeturinave urbane dhe atyre rurale. Për t’u arritur 
ky synim, autoriteti komunal në bazë të kornizës ligjore e cila aktualisht zbatohet në Republikën e 
Kosovës, ofrimi i shërbimit të mbeturinave dhe operimit mund realizohet në katër modalitete, të cilat 
janë si më poshtë: 

1. Organizim nga vetë autoriteti komunal, ndërmarrje publike komunale. 

2. Organizim regjional (ndërmarrje publike regjionale). 

3. Organizim i deleguar i shërbimit tek ndërmarrja/operatorët privat. 

4. Organizim i përbashkët i shërbimit (publik-privat). 
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Modeli i zgjedhur i operimit

Pas analizimit me kujdes të alternativave të sipërpërmendura, autoriteti komunal ka marrë vendim 
që në periudhën e ardhshme 5 vjeçare të mbështetet në modelin e kombinuar publik dhe atë privat. 
Me saktësisht në atë të:  

•	 Operimit me operator publik (ndërmarrje publike rajonale), dhe

•	 Operator privat.

Mirëpo, duhet të potencohet se autoritet e larta të komunës janë shumë të interesuara për ta themel-
uar ndërmarrjen publike komunale por, për shkak të paqartësive ligjore dhe burokratike, për momen-
tin nuk është e mundur të bëhet një gjë e tillë, prandaj, deri në rishikimin e radhës të planit komunal, 
autoritet janë të pajtimit që banorët të shërbehen nga operatori ekzistues dhe ata privat. Kur është 
fjala për operatorët privat në komunën e Kaçanikut, aktualisht operojnë edhe operatorë të cilët ende 
nuk janë të licencuar nga autoritet komunale.

Synimet kryesore në fushën e menaxhimit të mbeturinave

Me qëllim që të arrihen objektivat e synuara për periudhën e planifikuar 2016-2021, komuna e 
Kaçanikut do të realizojë këto aktivitet afatmesme:

•	 Hartimin e Rregullores Komunale për Menaxhimin e Mbeturinave 2016-2021

•	 Themelimin e Sektorit për Menaxhimin e Mbeturinave në kuadër të DSHPE

•	 Përcaktimin e Zonave të Operimit

•	 Themelimin e Ndërmarrjes Komunale për Menaxhimin e Mbeturinave

Hartimi i rregulloreve komunale për rregullimin e fushës së menaxhimit të mbe-
turinave

Sipas kornizës ligjore në fuqi, secila komunë në territorin e Republikës së Kosovës duhet ta ketë 
kornizën e saj rregullative, me të cilën bëhet menaxhimi i mbeturinave në të gjithë territorin komunal. 
Në kuadër të kornizës vendore përfshihen rregulloret komunale, udhëzimet, politikat, dhe vendimet 
që rregullojnë sektorin e menaxhimit të mbeturinave. 

Me qëllim të rrumbullakimit të kornizës rregullative, komuna e Kaçanikut gjatë periudhës 2016-2021 
duhet t’i miratojë këto akte komunale: 

•	 Planin Lokal të Veprimit në Mjedis; 

•	 Rregulloren Komunale për Menaxhimin e Mbeturinave në Territorin e Komunës së Kaçanikut; 
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•	 Rregulloren Komunale për Mbrojtjen e Mjedisit;

•	 Rregulloren për Themelimin e Sektorit për Menaxhimin e Mbeturinave; dhe

•	 Rregulloren për Themelimin e Ndërmarrjes Komunale për Menaxhimin e Mbeturinave.

Sektori për menaxhimin e mbeturinave 

Për ta realizuar planin për menaxhimin e mbeturinave, duke filluar nga viti 2017, komuna e Kaçan-
ikut do ta themelojë Sektorin e Menaxhimit të Mbeturinave në kuadër të Drejtorisë për Shërbime 
Publike dhe Emergjenca, i cili do t’i ketë këto përgjegjësi: 

•	 Do ta bëjë zbatimin dhe mbikëqyrjen e planit për menaxhimin e mbeturinave;

•	 Do t’i hartojë planet operative për grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave, duke i caktuar zonat 
e operimit; 

•	 Do t’i caktojë tarifat dhe kushtet për operatorët që merren me grumbullim, transportim dhe traj-
tim të mbeturinave, si dhe do ta bëjë monitorimin dhe vlerësimin e këtyre kompanive;

•	 Në bashkëpunim me akterët gjegjës, do të zhvillojë procedura dhe aktivitete për monitorim të 
aktiviteteve që zvogëlojnë sasinë e hedhjeve ilegale, do të zhvillojë dhe menaxhoj planet për 
eliminim të pikave me mbeturina ilegale;

•	 Në bashkëpunim me akterët gjegjës, do të zhvillojë pilot projekte që kanë për qëllim përmirë-
simin e performancës së komunës në lëmin e menaxhimit të mbeturinave.

Në fillim, sektori do t’i ketë 3 zyrtarë të cilët do të përkujdesen për të gjitha aspektet e menaxhimit 
të mbeturinave në territorin e komunës. Në të njëjtën kohë, do të shërbejë edhe si zyre për hartimin 
dhe rishikimin e planit për menaxhimin e mbeturinave. 

Sektori në fjalë do të ketë një udhëheqës, një zyrtar për menaxhimin e mbeturinave dhe një zyrtar 
për planifikim.

Fig. 9 – Skema Organizative e Sektorit për Menaxhimin e Mbeturinave
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Skemat e ofrimit të shërbimit të menaxhimit të mbeturinave

Autoritet komunale në bashkëpunim me Njësinë Operacionale të Pastërtisë për Komunën e Kaçan-
ikut, për realizmin e synimeve të tyre për grumbullimin e mbeturinave në gjithë territorin e komunës, 
do t’i ndjekin këto skema organizative:

•	 Skema e grumbullimit derë-më-derë 

•	 Skema e grumbullimit me kontejner 1,1 m³

•	 Skema periodike 

Skema e grumbullimit derë-më-derë - Kjo do të realizohet si në zonat urbane, njashtu edhe ato në 
fshatrat periferike, dhe kjo varësisht prej sasisë së gjeneruar të mbeturinave do të bëhet një herë në 
javë në zonat urbane dhe në fshatrat periferike, gjersa në zonat më të thella, ky shërbim do të behet 
çdo 2 javë, e në disa raste edhe vetëm 1 herë në muaj.

Skema e grumbullimit me kontejner 1,1 m³ - Shërbimi me këtë modalitet është pakëz me specifik 
dhe kryesisht do të bëhet në zona urbane, me saktësisht nëpër lagje ku ekzistojnë banesa kolek-
tive. Po ashtu, skema me kontejner 1,1 m3 do të zbatohet edhe në zonat e thella malore ku numri i 
banorëve është i vogël dhe qasja është e vështirësuar. 

Skema periodike - Kjo skemë në fakt më shumë ka të bëjë me deponitë ilegale të cilat janë një 
problem serioz dhe me pasoja të rënda për ambient. Ky modalitet i operimit nuk do të këtë ndonjë 
plan specifik të veprimit, por më shumë do të koordinohet me Zyrën e Inspektoratit për mbrojtjen e 
ambientit dhe do të zbatohet sipas rrethanave të shfaqura në terren.

Themelimi i ndërmarrjes komunale publike 

Duke u mbështetur në nevojën në terren, por edhe të drejtën në ligjin ekzistues për mbeturina, 
autoritet komunale të Kaçanikut janë të interesuara që shërbimin e grumbullimit të mbeturinave ta 
bëjnë me operator publik komunal. Më konkretisht, që ta themelojnë ndërmarrjen e specializuar për 
grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave.

Mirëpo, për shkak të shumë vështirësive burokratike të nivelit qendror, autoritet komunale kanë 
vendosur që deri në vitin 2018 të vazhdojnë të jenë pjesë e KUR “Pastërtia”, e cila mbulon rajonin 
juglindor. Në vitin 2018 do të bëhet rishikimi i PKMM dhe do të vendoset për themelimin e ndërmar-
rjes komunale publike. 

Sipas analizave paraprake, kompania e re komunale do fillonte ofrimin e shërbimit me 15 punëtorë 
dhe 2 kamionë. Në fakt, bazë e kësaj kompanie është Njësia në Kaçanik e cila aktualisht është nën 
menaxhimin e KUR “Pastërtia” me seli në Ferizaj.
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4.	  PLANI FINANCIAR

Plani financiar për periudhën 2015-2021 është i bazuar në gjendjen e mjedisit, organizimit aktual të 
ndikimit të gjendjes sociale dhe faktorëve të mundësive financiare në menaxhimin e mbeturinave në 
KK Kaçanik.

Kompania Publike “Pastërtia“ është operatori i vetëm i angazhuar në menaxhimin e mbeturinave 
(MM) e cila në dy vitet e fundit (2013-2014) operon me rezultat pozitiv.

Për njohjen e veçorive të zonës komunale janë shfrytëzuar informatat nga regjistrimi i popullatës 
(cenzus i fundit) si dhe informacionet nga tatimi në pronë i cili ka shërbyer për njohjen e zonës dhe 
shtrirjen e ekonomive familjare, objekteve ndërtimore, bizneseve etj. Është angazhuar Kompania 
ITEG, e specializuar për matje satelitore, për matjet e gjatësive dhe sipërfaqeve me sistemin GIS. 
Në bazë të matjeve, është krijuar sistemi për përllogaritjen e mbeturinave, shtrirjes së popullatës, 
dendësisë së popullatës etj. Në bazë të matjeve, është krijuar metodologjia e vlerësimit të mbulimit 
të popullatës me shërbime të menaxhimit të mbeturinave në njërën anë, si dhe përllogaritja e mbe-
turinave e bazuar në kategori kryesore.

Shkalla e mbulimit me shërbime të MM në komunë është 30,6%, e shprehur në numër të ekonomive 
familjare, 2.399 amvisëri janë të përfshira në sistemin e menaxhimit të mbeturinave (informatat nga 
kompania “Pastrimi”). Në sistemin e MM, kompania “Pastrimi” si operator i vetëm është prezent në 
17 lokalitete. Nuk ekziston asnjë lokalitet i cili është plotësisht i mbuluar me shërbime të MM, duke e 
përfshirë edhe zonën urbane të qytetit të Kaçanikut.

Objektivi i KK Kaçanik deri në përmbyllje të periudhës planifikuese 2015-2021 është të mbulohet i 
tërë territori me shërbime të MM, gjë që nënkupton mbulimin me shërbime të MM të 5.444 ekonomive 
familjare në të gjitha lokalitetet (30 lokalitete).

Tabela 10: Analiza e mjedisit, informatat qenësore për ambientin

Kategoria Vlera Në %
Numri i banorëve 33.409
Numri i ekonomive familjare 7.844
Sipërfaqja e KK Kaçanik -në km² 211
Gjenerimi i mbeturinave (e përllogaritur) 9.501
Mbulimi me shërbime të MM (ekonomi familjare) 2.399 30,6%
Mosmbulimi me shërbime të MM (ekonomi familjare) 5.444 69,4%
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4.1.	 Supozimet kryesore në planin financiar

Për krijimin e planit financiar për menaxhimin e mbeturinave (në tekstin në vijim: MM) janë të nevo-
jshme disa supozime të bazuara në gjendjet e vështruara në sektorin e menaxhimit të mbeturinave  
si dhe në rezultatet financiare të vitit 2014 të KP “Pastërtia”. 

Supozimet janë të bazuara në objektivat e KK Kaçanik për ofrimin e shërbimeve cilësore për qytet-
arë dhe biznese, duke mos marrë në konsideratë format e reja të mundshme të pjesëmarrësve të 
tjerë (operatorëve ekonomik) në menaxhimin e mbeturinave ose formimit të një kompanie komunale 
për menaxhimin e mbeturinave.

Supozimet kryesore të planit financiar janë:

•	 Kompania Publike ”Pastërtia” sipas informacioneve të marra për vitet afariste 2013 dhe 2014, 
ka afarizëm në kufi të rentabilitetit.  

•	 Investimet do të ndodhin në bazë të nevojave afatshkurta si dhe investimeve kapitale për t’i 
përmbushur objektivat e përcaktuara nga komuna e Kaçanikut.

•	 Investimet do të jenë intensive në dy vitet e para (2015-2016) që ta mundësojnë përmirësimin 
e menjëhershëm të nivelit të cilësisë së shërbimit të MM.

•	 Financimi i investimeve do të bëhet nga burimet e jashtme të KP ”Pastërtia” në formë të granteve 
qeveritare, subvencioneve të komunës dhe burimeve tjera. Burimet e mbështetjes se investi-
meve janë supozuar të jenë të arritshme në bazë të investimeve të planifikuara. 

•	 Kostot e menaxhimit të mbeturinave do të reduktohen si rezultat i investimeve të reja, modern-
izimit të mjeteve, si dhe qasjes bashkëkohore në fushën e menaxhimit të mbeturinave.

•	 Norma e arkëtimit planifikohet të shënojë rritje në të gjitha kategoritë e klientëve (amvisëritë, 
bizneset e vogla, bizneset e mëdha dhe institucionet) në norma të arsyeshme. 

•	 Shkalla  e mbledhjes së mbeturinave të gjeneruara pritet të shënojë rritje përgjatë periudhës së 
planifikimit.

•	 Deri në fund të periudhës së planifikimit 2015-2021, planifikohet përfshirja e tërësishme e 
klientëve (amvisërive dhe bizneseve) të cilët aktualisht nuk janë të përfshirë në sistemin e me-
naxhimit të mbeturinave.

•	 Mbulimi i tërësishëm i zonës me shërbime të menaxhimit të mbeturinave për periudhën e plan-
ifikimit 2015-2021. 

•	 Efektet e zbatimit të planit për periudhën 2016-2021 do të kenë efekte të matshme financiare, 
po ashtu edhe efekte në ambientin e zonës. 
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4.2.	 Plani i mbulimit për periudhën planifikuese 2015-2021 për 
zonat e pambuluara me shërbime të MM

Efektet e zbatimit të MM në tërë zonën e KK Kaçanik janë:

•	 Kompania e MM “Pastërtia“ aktualisht i shërben 2.399 klientëve, të cilët e mbulojnë 30,6% të 
ekonomive familjare sipas regjistrimit të fundit.

•	 Për qëllim të planit të MM 2015-2021, është vlerësuar një skenar i përfshirjes së tërësishme të 
ekonomive familjare deri në vitin 2021. 

•	 Përfshirja e 5.440 ekonomive familjare në sistemin e MM do të ketë efekt në rritjen e të hyrave 
nga MM për periudhën planifikuese 2016-2021 në vlerë prej 261.356 Euro. Është  vlerësuar 
se 20% e klientëve të ardhshëm nuk kanë mundësi t’i paguajnë shpenzimet për MM për arsye 
sociale dhe janë të anashkaluar në përllogaritjen e të hyrave për periudhën e planit.

Aktivitetet e ofrimit të shërbimeve të MM janë të bazuara në largësi nga qendra urbane dhe janë të 
përqendruara në largësi prej 0-6 kilometra, e shprehur ne përqindje 76,1% nga totali i klientëve të 
përshirë në sistemin e MM. Bazuar në përllogaritjet në mundësinë e mbulimit të zonës në tërësi në 
periudhën 2016-2021, është e nevojshme përfshirja e ekonomive familjare e bazuar në distanca më 
të vogla në vitet e para të zbatimit të planit me prioritet të lartë në gjatësitë 0-6 kilometra nga qytetit 
i Kaçanikut, ndërsa në periudhat tjera, të përfshihen zonat rurale dhe zonat e thella rurale deri te 
mbulimi i plotë i zonës në vitin 2021.

Arsyet ekonomike të zbatimit në bazë të distancave bazohen në faktorët relevant të ndikimit në im-
plementimin e planit, të cilët janë:

•	 Mundësia e shpejtë e përfshirjes me kosto të vogël të ekonomive familjare në sistemin e MM;

•	 Ofrimi i mundësisë në gjenerimin e menjëhershëm të të hyrave nga shërbimet e MM;

•	 Krijimi i mundësive për investime të reja në bazë të rritjes së të hyrave, e bazuar në përfshirjen 
e ekonomive familjare në sistemin e MM; 

•	 Konfiguracioni gjeografik e infrastruktura rrugore mundëson shërbime të MM me kosto të ar-
syeshme.

Tabela 11: Ofrimi i shërbimit sipas largësive, për numrin e amvisëri

Kategoria 0-3 3-6 6-9 9-12 12-40 Totali Në %
-Ofrohen shërbimet e MM 1.781 17 305 170 126 2.399 30,6%

-Nuk ofrohen shërbimet e MM 1.527 259 1,587 655 1.417 5.445 69,4%

Totali 3.308 276 1.892 825 1.543 7.844 100%

Norma e mbulimit 53,8% 6,2% 16,1% 20,6% 8,2% 30,6%
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4.3.	 Zbatimi i planit të mbulimit për periudhën planifikuese  
2016-2021, efektet financiare të ambientit

Plani i përpiluar për periudhën 2016-2021 përbëhet nga nevoja e mbulimit të plotë të zonës me shër-
bime të MM, i cili është boshti i planifikimit që ka efekte të shumfishta në të gjitha segmentet të cilat i 
përbëjnë shërbimet e MM, me ndikimin në faktorë të matshëm financiar,me theks të veçantë ngritjen 
e cilësis së jetës së banorëve të zonës.

Faktorët e ndikimit në ambient janë më domethënës nga aspekti i sistemit të menaxhimit te mbe-
turinave, duke u menaxhuar sasia e mbeturinave (të përllogaritura) në sasi prej 6.232 tonë, të cilat 
nuk janë të menaxhuara aktualisht dhe janë në ambiente të hapura në formë të “deponive të egra”, 
deponimi në lumenj dhe në lokalitete jo të dedikuara për trajtimin e mbeturinave si në paralagje ose 
zona tjera të lokaliteteve.

Faktorët financiar kanë ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e të hyrave të operatorëve të MM. Mbu-
limi i zonës me shërbime të MM do të mundësojë rritjen e punësimit në sektor si dhe mundësinë e 
punësimit në mbledhjen e mbeturinave të riciklueshme.

4.3.1.  Zbatimi i plani të mbulimit për periudhën planifikuese  
2015-2021 - efektet financiare të zbatimit të planit

Mbulimi i zonës ka ndikim shumëdimesional të efekteve financiare në shumë aspekte, duke i ndikuar 
segmentet në vijim:

•	 rritjen e të hyrave të operatorëve në MM; 

•	 rritjen e vjellës së tatimeve si rezultat i rritjes së bazës së klientëve në sistemin e MM;

•	 efektet në punësim të drejtpërdrejtë si dhe në popullatën e punësuar tek operatorët e MM si dhe 
punësimi në mbledhjen dhe ndarjen e mbeturinave të reciklueshme; 

•	 efektet anësore financiare në reduktimin e kostove në MM për eliminimin e “deponive të egra” 
të cilat janë rezultat i mospërfshirjes së ekonomive familjare në sistemin e MM.  

Fig. 10 - Shkalla e mbulimit e bazuar në rangun e largësive

Fig. 7 – Deponimi i mbeturinave nëpër vite (2009-2014)

Fig. 11 – Përllogaritja e të hyrave
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Për periudhën e planifikuar 2016-2021, me implementimin e mbulimit të zonës me shërbime të MM e 
bazuar në kohën e zbatimit, janë vlerësuar të hyrat e gjeneruara për periudhën në vlerë prej 261.120 
euro. Është vlerësuar se një kategori e ekonomive familjare nuk ka mundësi t’i përmbushë obligimet 
mujore për shërbimet e MM për shkak të gjendjes sociale dhe në përllogaritje e të hyrave janë të 
përjashtuara nga pagesa e shërbimeve me një normë prej 20% nga totali i klientëve.

Tabela 12: Përllogaritja e të hyrave - implementimi i PKMM 2016-2021

Kategoritë 2016 2017 2018 2019 2020 Totali

Ekonomitë familjare 1.786 1.587 777 943 352 5.445
Të hyrat e përllogaritura  
(tarifa 5 euro) në vit 107.160 95.220 46.636 56.558 21.120 326.695

Të përjashtuar nga pagesa 20% 20% 20% 20% 20%

Ekonomitë familjare/aktive 85.728 76.176 37.309 45.247 16.896 261.356

Të hyrat vjetore 85.728 76.176 37.309 45.247 16.896 261.356

Totali i të hyrave komunale 85.728 161.904 199.213 244.460 261.356

4.4.	 Investimet e reja të nevojshme kapitale

Investimet e nevojshme për periudhën e planifikuar 2016-2020 janë në vlerë prej 534.000 euro, të 
vlerësuara në kategori të menaxhimit të mbeturinave. 

Tabela 13: Investimet e planifikuara 2016-2020

Nr. Kategoria 2016 2017 2018 2019 2020 Totali Në %
I. Kontejnerë 1,1 m3 35.000 35.000 20.000 - - 90.000 54,9%
II. Mjetet e transportit dhe garazhi 65.000 - - - - 65.000 39,6%
III. Ndërgjegjësimi i publikut 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000 3,7%
IV. Mjetet tjera 3.000 - - - - 3.000 1,8%
  Totali: Investimet 104.200 36.200 21.200 1.200 1.200 164.000 100%

Në % 63,5% 22,1% 12,9% 0,7% 0,7% 100%

Fig. 7 – Deponimi i mbeturinave nëpër vite (2009-2014)

Fig. 11 – Përllogaritja e të hyrave
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Investimet e planifikuara në varësi të kohës dhe vlerës së investimeve janë të ndara në dy periudha 
investive:

•	 Periudha 2016/2017 në vlerë prej 164.000 euro, e shprehur në përqindje 85,6% prej totalit të 
investimeve të përgjithshme;

•	 Periudha 2017/2020 në vlere prej 23.000 euro, e shprehur në përqindje 14,4% prej totalit të 
investimeve të përgjithshme. 

Tabela 14: Investimet e planifikuara për dy periudhat investive

Nr. Kategoria 2016/2017 2018/20120 Totali Në %

I. Kontejnerë 1,1 m3 70.000 20.000 90.000 54,9%

II. Mjetet e transportit dhe garazhi 65.000 - 65.000 39,6%

III. Ndërgjegjësimi i publikut 2.400 3.600 6.000 3,7%

IV. Mjetet tjera 3.000 - 3.000 1,8%

  Totali: Investimet 140.400 23.600 164.000 100%

Në % 85,6% 14,4% 100%

Fig. 12 – Struktura e investimeve për periudhën 2015-2020

Fig. 13 – Investimet e planifikuara për dy periudha investive
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Investimet do të mundësojnë arritjen e objektivave të përcaktuara me strategjinë e komunës së 
Kaçanikut në menaxhimin e mbeturinave dhe rritjes së cilësisë së shërbimeve, po ashtu edhe ndikim 
të drejtpërdrejtë në kostot e përgjithshme duke i reduktuar, bazuar në mjete të reja të cilat e rrisin 
efektivitetin e menaxhimit të mbeturinave.

Tabela 15: Investimet e planifikuara 2016-2020

Nr. Kategoria Viti Copë Çmimi Vlera e 
invest. 2016 2017 2018 2019 2020 Totali

I. Kontejnerë 1,1 m3                    
1 Kontejnerë 1,1 m3 2016 50 300 15.000 15.000 15.000
2 Kontejnerë 1,1 m3 2017 50 300 15.000 15.000 15.000
3 Kontejnerë 120 litra  2016 1.000 20 20.000 20.000 20.000
4 Kontejnerë 120 litra  2017 1.000 20 20.000 20.000 20.000
5 Kontejnerë 120 litra  2018 1.000 20 20.000 20.000 20.000
  Totali: Kontejnerë 1,1 m3   90.000 35.000 35.000 20.000 - - 90.000
II. Mjetet e transportit dhe garazhi  
1 Kamion kompaktorë - 4-7 tonë 2016 2 15.000 30.000 30.000 30.000
2 Ngarkues 2016 1 20.000 20.000 20.000 20.000
3 Garazhi 2016 1 15.000 15.000 15.000 15.000

  Totali: Mjetet e transportit dhe 
garazhi   65.000 65.000 - - - - 65.000

III. Ndërgjegjësimi i Publikut  
1 Marrëdhënie me publikun 2016 1 1.200 1.200 1.200 1.200
2 Marrëdhënie me publikun 2017 1 1.200 1.200 1.200 1.200
3 Marrëdhënie me publikun 2018 1 1.200 1.200 1.200 1.200
4 Marrëdhënie me publikun 2019 1 1.200 1.200 1.200 1.200
5 Marrëdhënie me publikun 2020 1 1.200 1.200 1.200 1.200
  Totali: Ndërgjegjësimi i publikut   6.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000

IV. Mjetet tjera  
2 Të tjera 2016 1 3.000 3.000 3.000 3.000
  Totali: Mjetet tjera   3.000 3.000 - - - - 3.000

  Totali: Investimet   164.000 104.200 36.200 21.200 1.200 1.200 164.000

4.5.	 Tarifa 

Tarifat aktuale janë në harmoni me tarifat e unfikura në nivel vendor. 

Tarifat  per shërbimet e ofruara mundesojnë mbulimin e kostove operative te menaxhimit te cilat 
mundesojn solvence finaciare te operatoreve ne sektor.Tarifat janë unike për të gjithë territorin e 
komunës së Kaçanikut duke mos marrë në konsideratë edhe largësitë e grumbullimit dhe shkallën e 
dendësisë së popullsisë. Popullsia prej 17.916 banorë, ose shprehur në përqindje 46,9% nga pop-
ullsia e përgjithshme, është e koncentruar në largësi prej 0-6 km. Dendësia a madhe e popullsisë 
dhe koncentrimi në një sipërfaqe të vogël ndikon në kosto më të ulët të grumbullimit të mbeturinave 
krahasuar me zona më të largëta ose me një dendësi më të vogël.

Tarifat janë unike për biznese; nuk ekziston diferencim në bazë të nivelit të gjenerimit të mbeturinave 
të cilat kanë efekt në kostot e mbledhjes dhe menaxhimit të mbeturinave, eshte e nevojshme aplikmi 
i normave të diferencuara, varësisht prej nivelit të gjenerimit të mbeturinave. Metoda e tarifave unike 
fikse për të gjitha bizneset nuk është e aplikueshme përkundrejt normave të gjenerimit të mbeturi-
nave, duke e aplikuar tarifën në bazë të kontejnerëve.
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Tarifat për mbeturinat e rrezikshme, mbeturinat inerte organike, medicinale etj. janë të trajtuara si 
mbeturina të amvisërisë, prandaj është e domosdoshme që tarifat nga këto kategori të trajtohen në 
mënyrë të veçantë, varësisht nga kostot e menaxhimit të këtyre mbeturinave.
Vlerësimi i rikuperimit të kostove për vitin 2014 është i volitshëm për KP “Pastërtia”; të gjitha kostot 
janë të mbuluara me të hyra nga tarifat ekzistuese dhe shkalla e arkëtimit e cila ofron një solvencë 
financiare të kompanisë.

Rikuperimi i kostove (mbulimi i kostove prej të hyrave) nënkupton që tarifat pasqyrojnë mbulim 
të të gjitha kostove lidhur me ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave duke përfshirë  
kostot operative dhe të mirëmbajtjes, kostot kapitale, kostot e zëvendësimit dhe financimit. Në bazë 
të informatave të ofruara për vitin 2014 si dhe nga analiza, rikuperimi i kostove është në nivel të 
pranueshëm.

Realizueshmëria financiare - tarifat e aplikuara mundësojnë qëndrueshmërinë financiare të shër-
bimit, ku çdokush duhet të paguajë kontributin e tij, dhe ku të ardhurat nga mbetjet duhet rriten në 
mënyrë progresive (vit pas viti) për të siguruar qëndrueshmërinë financiare për menaxhimin e mbe-
turinave.

Tarifat e menaxhimit të mbeturinave për konsumatorët janë të vendosura duke u bazuar në një log-
jikë financiare. Përmbushja e parimit “ndotësi paguan” nënkupton që prodhuesit e mbeturinave 
duhet të paguajnë koston e plotë të administrimit të mbeturinave të tyre varësisht prej gjenerimit të 
mbeturinave. 

4.6.	 Kostimi i sektorit të MM të KP “Pastërtia”

Njohja e kostove të mbulimit është faktor qenësor në vlerësimin e operacioneve të menaxhimit të 
mbeturinave me qëllim të njohjes së kostove të menaxhimit të mbeturinave të komunës në rajonin 
ku janë analizuar kostot duke u bazuar në metodologjinë e GIS. Vlerësimi i tarifave të menaxhimit 
të mbeturinave ka ofruar informacione lidhur me kostot dhe tarifat e mundshme të aplikueshme në 
nivel të kushteve të përgjithshme të pajisjeve dhe veçorive të komunës.

Me analizën e kostove të menaxhimit të mbeturinave janë përllogaritur indikatorët financiar të 
tarifave në segmentet në vijim:

•	 Kosto e mbledhjes së mbeturinave për një ekonomi familjare/klientë është 2,35 euro. Kosto 
përbëhet nga kostot e alokuara nga mbledhja e mbeturinave 

•	 Kosto direkt e menaxhimit të mbeturinave 2,35 euro 

•	 Kosto indirekt e menaxhimit të mbeturinave 1,49 euro

•	 Kostot totale (direkte + indirekte) të menaxhimit të mbeturinave 3,84 euro

•	 Kostot e mbledhjes së mbeturinave e kane vlerën prej 56.284 euro për vitin 2014, e shprehur 
në përqindje, 83% nga totali i kostove për menaxhimin e mbeturinave

•	 Kostot e deponimit të mbeturinave për në deponitë qendrore janë 11.376 euro, e shprehur në 
përqindje, 17% nga totali i kostove të menaxhimit të mbeturinave

•	 Vlera vjetore e mbeturinave të mbledhura është 1.896 tonë.
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Në përllogaritjen e tarifave të kostove të menaxhimit të mbeturinave, ndikim të veçantë kanë 
faktorët:

•	 Shtrirja gjeografike e zonës e cila përbëhet nga vise kodrinore me koncetrim joproporcional të 
popullatës (ekonomive familjare);

•	 Gjendja teknike dhe numri i pamjaftueshëm i pajisjeve;

•	 Largësia e deponive për deponimin e mbeturinave; 

•	 Kostot e deponimit të mbeturinave dhe cilësia e deponive (mirëmbajtja, qasja në deponim etj.).

Tabela 16: Perllogaritja e kostve te operimit te NP“Pastërtia”(Njesia Kaçanik) 

Lloji i kostos
Kostot vjetore 2014

Mbledhja e mbeturinave
Transferimi  

i mbeturinave
Deponia

Pastrimi i 
rrugëve, të tjera

Kosto totale e MM

Di
re

kte

Pajisjet operative (Zhvleftësimi) 1.125 - - - 1.125

Stafi operativ 28.368 - - - 28.368

Mat. harxhues për operime 26.791 - 11.376 - 38.167
Totali i përgjithshëm i kostove të 

operacioneve
83% 56.284 0% 0 € 17% 11.376 0% - 100% 67.660

Ind
er

ek
te

Garazhe (Zhvleftësimi) - -

Stacioni transferues (Zhvleftësimi) - -

Ndërtesa në deponim (Zhvleftësimi) - -

Punëtoria, dyqani (Zhvleftësimi) - - - - -

Ndërtesa, administrata (Zhvleftësimi) - - - - -

Pajisja, punëtoria (Zhvleftësimi) - - - - -

Mjetet e konsumit (Punëtoria ) - - - - -

Stafi indirekt 35.797 - 7.235 - 43.032

Kostot tjera indirekte - - - - -
Totali i përgjithshëm: Kosto    

    indirekte
83% 35.797 0% - 17% 7.235 € 0% - 100% 43.032

Totali i kostove të SHMM 83% 92.081 0% - 17% 18.611 € 0% - 100% 110.692

Performanca: Mbledhja /transferimi/de-

ponimi
1.896 t/a 1.896 t/a 1.896 t/a

Kostot direkte për njësi 30 €/t 0 €/t 6 €/t 36 €/t

Kostot indirekte për njësi 19 €/t 0 €/t 4 €/t 23 €/t

Kostot totale për njësi 49 €/t 0 €/t 10 €/t 58 €/t

Popullsia e shërbyer Kostoja mesatare e shërbimeve MMN për ekonomi familjare në muaj

2,403 ekonomi familjare Mbledhja e mbeturinave
Transferimi i 

mbeturinave
Deponia

Pastrimi i 

rrugëve, të tjera
Kosto totale e MM

Kostot direkte 1,95 - 0,39 - 2,35

Kosto indirektë 1,24 - 0,25 - 1,49

Totali i kostove të SHMM 3,19 - 0,65 - 3,84
Mbledhja e mbeturinave - Transferi – 

Deponimi
3,84 - 3,84
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4.7.	 Klientët në sektorin e MM për periudhën 2016-2021

Klientët në sektorin e MM numërojnë 2.159 amvisëri dhe 240 institucione e biznese të cilat në total 
paraqesin 2.399 klientë. Me planin e mbulimit të zonës, janë të bazuara në kriteret e përcaktuara, 
është vlerësuar ndikimi në rritjen e bazës së klientëve për periudhën e planifikuar  dhe ndikimin e 
tyre financiare dhe të faktorëve të ambientit.

Një numër i amvisërive janë të përjashtuara nga mundësia e pagesave të shërbimeve për arsye so-
ciale dhe ekonomike, e cila ofron një planifikim të besueshëm për periudhën planifikuese. Shërbimet 
do t’iu ofrohen këtij grupi të klientëve por pagesat do të jenë subjekt i shqyrtimit për përmbushjen e 
detyrimeve nga burimet financiare të komunës ose të burimeve të tjera. 

Sipas vlerësimit të rritjes së bazës së klientëve në sektor, deri në përfundim të periudhës planifi-
kuese 2015-2020 parashikohet të jenë te përfshira 7.839 amvisëri sipas regjistrimit të popullsisë. 
Pjesa e klientëve të cilët nuk mund t’i përgjigjen detyrimeve për shërbime të MM vlerësohet me një 
normë prej 20% të klientëve të ri të përfshirë në sektor.

Klientët aktiv nënkupton të gjithë klientët të cilët vlerësohen të përmbushin obligimet dhe janë të 
vullnetshëm për shfrytëzimin e shërbimeve të MM.

Tabela 17: Lëvizja e klientëve për periudhën e planit 2015-2020

Kategoria 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomitë familjare 2.399 4.185 5.772 6.549 7.492 7.844
Zbatimi i planit (përfshirja në MM) 1.786 3.373 4.150 5.093 5.445
Klientët aktiv në MM 2.399 3.828 5.097 5.719 6.473 6.755

Fig. 14 – Paraqitja e grafike e lëvizjes së klientëve për periudhën 2015-2020
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Tabela 18: Lëvizja e klientëve për periudhën e planit 2015-2020 - e bazuar në zonat e përcaktuara

Zona 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Zona 1 1.738 3.300 3.503 3.514 3.638 3.669
Zona 2 468 692 1.415 1.688 1.688 2.009
Zona 3 193 193 854 1.347 2.166 2.166
Totali 2.399 4.185 5.772 6.549 7.492 7.844
Norma e mbulimit 30,6% 53,4% 73,6% 83,5% 95,5% 100%

4.8.	 Zbatimi i planit - faktorët kryesor të veprimit për periudhën 
2016-2021

Zbatimi i planit për periudhën planifikuese 2016-2021 për qëllime të monitorim të planit është i ndarë 
në grupet e ndikimit:

1. Faktorët e ndikimit në ambient

1.1  Zbatimi i planit MM për kategoritë kryesore

•	 Ekonomitë familjare (amvisëritë);

•	 Numri i lokaliteteve të bazuara në bazë të ndarjes territoriale me kriteret e komunës;

•	 Numri i banorëve, i bazuar në lokalitete. 

Kategoritë/implementimi 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Ekonomitë familjare 1.786 1.587 777 943 352 5.445
Nr. i lokaliteteve 10 5 6 4 30 30
Numri i banorëve 7.208 6.912 3.798 3.878 1.735 23.530
Mbeturinat e gjeneruara  
(Në tonë) 2.543 1.753 864 755 317 6.232

1.2  Zbatimi i planit i bazuar në ekonomitë familjare - që nuk janë në sistemin e MM

•	 Amvisëritë të cilat nuk janë të përfshira në sistemin në MM; 

•	 Amvisëritë e planifikuara të përfshihen në sistemin e MM për periudhën e planit 2016-2020.

Zona/implementimi 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Zona 1 1.562 203 11 124 31 1.931
Zona 2 224 723 273 - 321 1.541
Zona 3 - 661 493 819 - 1.973
Totali 1.786 1.587 777 943 352 5.445
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1.3  Zbatimi i planit i bazuar në ekonomitë familjare - mbulimi 100%

•	 Amvisëritë e planifikuara në shfrytëzimin e shërbimeve të MM. Numri i përgjithshëm i am-
visërive; 

•	 Zonat e përcaktuara në bazë të kritereve; 

•	 Mbulimi i ekonomive familjare me shërbime të MM. 

Zona/implementimi 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Zona 1 1.738 3.300 3.503 3.514 3.638 3.669
Zona 2 468 692 1.415 1.688 1.688 2.009
Zona 3 193 193 854 1.347 2.166 2.166
Totali 2.399 4.185 5.772 6.549 7.492 7.844
Në % 30,6% 53,4% 73,6% 83,5% 95,5% 100%

1.4  Zbatimi i planit i bazuar në numrin e banorëve - që nuk janë në sistemin e MM

•	 Numri i banorëve të cilët do të përfshihen në sistemin e MM për periudhën e planit 2016-2020.

Zona/implementimi 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Zona 1 6.411 1.204 34 416 124 8.189
Zona 2 797 2.954 1.502 - 1.611 6.864
Zona 3 - 2.754 2.262 3.462 - 8.477
Totali 7.208 6.912 3.798 3.878 1.735 23.530
Në % 30,6% 29,4% 16,1% 16,5% 7,4% 100%

1.5  Zbatimi i planit i bazuar në përllogaritjen e mbeturinave të gjeneruara të shprehura në  
tonelata

•	 Sasia e mbeturinave të planifikuara të përfshihen në sistemin e MM për periudhën e planit 
2016-2020;

•	 Mbeturinat e përllogaritura në bazë të vlerësimeve për një banor.   

Zona/implementimi 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Zona 1 2.252 295 9 76 23 2.655
Zona 2 291 755 384 - 294 1.723
Zona 3 - 704 472 679 - 1.854
Totali 2.543 1.753 864 755 317 6.232
Në % 40,8% 28,1% 13,9% 12,1% 5,1% 100%
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2. Faktorët e ndikimit financiar

2.1  Të hyrat e përllogaritura për periudhën 2016-2020

•	 Të hyrat nga shërbimet e MM bazuar në tarifat aktuale; 

•	 Klientët e përfshirë të cilët i shfrytëzojnë shërbimet e MM nuk kanë mundësi financiare për 
përmbushjen e obligimeve për shkak të gjendjes sociale (20% prej totalit të klientëve aktiv);

•	 Amvisëritë të cilat janë të përfshira në sistemin e MM në përudhen planifikuese kanë mundë-
si t’i përmbushin obligimet. 

Kategoria 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Ekonomitë familjare 1.786 1.587 777 943 352 5.445
Të hyrat e përllogaritura  
(Tarifa 5 euro) në vit 107.160 95.220 46.636 56.558 21.120 326.695

Të përjashtuar nga pagesa 20% 20% 20% 20% 20% 0%
Ekonomitë familjare/aktive 85.728 76.176 37.309 45.247 16.896 261.356
Të hyrat vjetore 85.728 76.176 37.309 45.247 16.896 261.356

Totali i të hyrave Sekorit MM 85.728 161.904 199.213 244.460 261.356

2.2  Investimet e planifikuara për periudhën 2016-2020

•	 Investimet kapitale të nevojshme për përmirësimin e shërbimeve të MM për periudhën planifikuese. 

Investimet - 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
I. Kontejnerë 1,1 m3 35.000 35.000 20.000 - - 90.000
II. Mjetet e transportit dhe garazhi 65.000 - - - - 65.000
III. Ndërgjegjësimi i publikut 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000
IV. Mjetet tjera 3.000 - - - - 3.000
 Totali: Investimet 104.200 36.200 21.200 1.200 1.200 164.000
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5.	PLANI I VEPRIMIT I PKMM

Komuna duhet ta përgatisë rregulloren e brendshme të funksionimit për ndërmarrjen e cila merret 
me pastrimin/gjelbërimin, në mënyrë të veçantë për shërbimin e pastrimit ku të përcaktohen detyrat 
dhe të drejtat e personelit.

Ta respektojë vendosjen e kazanëve sipas studimit të bërë për këtë qëllim duke pasur parasysh që 
t’i shërbehet edhe banesave ose grupeve të vogla të banesave.

Ta hartojë grafikun e grumbullimit të mbeturinave duke përcaktuar ditët e pastrimit të rrugëve dhe të 
grumbullimit të mbeturinave.
Ta vendosë në mënyrë periodike grafikun e shërbimit të pastrimit në vende të dukshme publike, me 
qëllim informimin e komunitetit.

Fusha financiare

Burimet qeveritare - të ardhurat nga pushteti qendror, burimet e qeverisjes komunale, pagesat për 
shërbimet publike, tarifa të tjera për mjedisin dhe taksat mjedisore; mbështetja e sektorit privat - 
p.sh. financimi nga industria për shpenzimet e tyre të ndotjes, dhe partneritetit publiko-privat për të 
financuar infrastrukturën e mjedisit dhe të shërbimeve; 

Financimi ndërkombëtar - huamarrja e valutës së huaj nga bankat jashtë shtetit, kreditë dhe grantet 
nga donatorët bilateralë dhe OJQ-ve ndërkombëtare dhe granateve, si dhe huave nga agjensitë për 
zhvillim ndërkombëtar.

Të kryejë llogaritjen e kostos operative të shërbimit të pastrimit duke marrë parasysh:
•	 Fuqinë punëtore; 

•	 Parashikimin për rritjen e pagave sipas vendimeve të Kuvendit Komunal; 

•	 Shtimin e dy shërbimeve të tjera si: edukimi për publikun dhe shtyrja e sistemit të mbeturinave.

Të marrë masa organizative për arkëtimin e tarifës nga qytetarët. 

Të miratojë në parim treguesit e tabelës ku janë paraqitur tendencat e rritjes së tarifave në vite, si 
objektiva afatgjate për realizim.

Në fushën e investimeve

Të sigurojë blerjen e kontejnerëve metalik të mbeturinave me kapacitet 1,1 m3 për t’i shpërndarë në 
territorin e komunës sipas studimit të bërë për këtë qëllim. 

Blerja e kontejnerëve është domosdoshmëri për ta ulur koston dhe përmirësuar cilësinë e këtij shërbimi.
Të sigurojë fondet e nevojshme për blerjen e një makine teknologjike me qëllim futjen e proceseve 
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teknologjike moderne për shërbimin e pastrimit si dhe për ta mundësuar vënien në punë me kapac-
itet të plotë të kontejnerëve metalik të mbeturinave.

5.1.	 Plani i veprimit, burimet e financimit dhe koha e zbatimit

Plani i veprimit i paraqitur me poshtë përfshin synimet e përgjithshme, masat, qëllimet dhe inves-
timet, përgjegjësitë, afatin kohor, si dhe burimet e mundshme të investimeve.

•	 Synimi 1: Rritja dhe zgjerimi i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave në zonat e pambuluara.

•	 Synimi 2: Fuqizimi i sistemit të menaxhimin e mbeturinave.

•	 Synimi 3: Rritja e shkallës së vetëdijesimit dhe ndërgjegjësimit të popullatës.

Nr. Masat Qëllimi i investimit
Veprimet  
Agjencia  

udhëheqëse
Aktiviteti Periudha 

kohore
Burimet e 
sugjeruara

Nr. i 
viteve 2016 2017 2018 2019 2020

1 O1 M1

Krijimi i infrastrukturës 
komunale për menaxhimin e 
mbeturinave - Formimi dhe 
fuqizimi i sektorit për menax-
himin e mbeturinave.

Komuna Menaxhim 2016-
2017 Komuna 2          

2 O1 M2

Komuna të përgatisë 
rregulloren e brendshme të 
funksionimit për ndërmarrjen 
e cila merret me pastrimin/
gjelbërimin sipas zonave, 
në mënyrë të veçantë për 
shërbimin e pastrimit ku të 
përcaktohen detyrat dhe të 
drejtat e personelit.

Komuna Menaxhim 2016 Komuna 1          

3 O2 M1 

Reduktimi gradual i mbeturi-
nave të rrezikshme përmes 
përdorimit të kapaciteteve 
ekzistuese industriale për 
trajtimin e mbeturinave të 
rrezikshme.

Komuna /  
Kompania MM Investim 2017-

2020
Komuna /
Kompanitë 4          

4 O2 M2 Shndërrimi i deponive ilegale 
në hapësira gjelbëruese.

Komuna /  
Kompania MM Investim 2016-

2020

Komuna/
MMPH/ 
Donator

5          

5 O2M3

Përmirësimi i shërbimit të 
grumbullimit të mbeturinave 
nga KRM “Pastërtia” në periu-
dhën tranzitore dy vjeçare. Of-
rimi i shërbimit të grumbullimit 
të mbeturinave nga operatorët 
privat, ose themelimi i ndër-
marrjes publike.

Komuna /  
Kompania MM Investim 2016-

2018 Komuna 3          

6 O2M4 Fillimi i ndarjes së mbeturi-
nave dhe riciklimi.

Komuna/
MMPH Investim 2017-

2020

Komuna/
MMPH/ 
Donator

4          

  O1M3 
Përcaktimi i tarifës dhe rritja e 
inkasimit për grumbullimin e 
mbeturinave.

Komuna Menaxhim 2016 Komuna 1          
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7 O2O3M1

Rritja graduale e përfshirjes 
së popullsisë në sistemin 
e trajtimit të mbeturinave, 
përmes nxitjes. 

Komuna/
MMPH Investim 2016-

2020
Komuna/ 
Donator 4          

8 O2M4 Ndërtimi i deponisë për 
mbetje ndërtimore 5 ha.

Komuna /  
Kompanitë  

private 
Investim 2016-

2017

Komuna/
Donator/Kom-

panitë
5          

9 O1M4

Krijimi i bazës së të dhënave 
qendrore dhe informacionit 
mbi gjendjen e menaxhimit të 
mbeturinave.

Komuna Menaxhim 2016-
2017 Komuna 4          

10 O2M3

Të sigurojë blerjen e konte-
jnerëve metalik te mbeturi-
nave me kapacitet 1,1 m3 për 
t’i shpërndarë në territorin e 
komunës sipas studimit të 
bërë për ketë qellim.

Komuna /  
Kompania MM Investim 2016-

2019

Komuna/
Donator/Kom-

panitë
4          

11 O2M4
Të sigurojë blerjen e mak-
inerisë së nevojshme për 
mbledhjen e mbeturinave. 

Kompania MM Investim 2017 
-2020

Komuna/
Donator/Kom-

panitë
4          

12 O1M
Kompletimi i rregulloreve 
komunale për menaxhimin e 
mbeturinave në bazë të ligjit. 

Komuna Menaxhim 2016-
2017 Komuna 2          

13
O2 

O3M1 
investim

Reduktimi gradual i mbeturi-
nave në burim para deponimit 
dhe përdorimi energjetik i 
mbeturinave ose ripërdorimi i 
mbeturinave.

Komuna /  
Kompania MM

Ndërgjeg-
jësim

2017-
2020

Komuna/Do-
nator 4          
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6.	NDËRGJEGJËSIMI DHE EDUKIMI QYTETAR

Një ndër komponentët me rëndësi në zbatimin e planit të menaxhimit të mbeturinave është edhe 
ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut për çështje që prekin mbrojtjen e mjedisit. Ky komponent është 
në përputhje me vetë filozofinë me të cilën do të trajtohet ofrimi i shërbimit të pastrimit për vitet në 
vijim duke nxitur pjesëmarrjen e komunitetit me qëllim kontributin aktiv të tij në këtë proces.

Shërbimet publike në tërësi, por sidomos shërbimi i pastrimit, paraqesin probleme jo vetëm të nivelit 
teknik dhe financiar, por sidomos në lidhje me përqasjen në komunikim ndaj komunitetit. Kjo sfidë i 
takon jo vetëm komunës së Kaçanikut, por si e tillë duhet adresuar dhe në nivel rajonal e kombëtar.

Problemet e hasura në lidhje me ndotjen e mjedisit kushtëzohen në një masë jo të vogël nga shkalla 
e ndërgjegjësimit të qytetarëve ndaj përgjegjësive që duhen reflektuar për mbarëvajtjen dhe mirë 
administrimin e tij.

Në këtë kuadër, mund të përmendim probleme të tilla që ndikojnë jo vetëm në cilësinë e shërbimit të 
pastrimit po dhe më gjere për mjedisin, të cilat janë identifikuar gjatë diskutimeve të përbashkëta me 
grupin e punës në komunë, si p.sh. pagesa e rregullt e tarifës. Edhe pse është marrë në konsideratë 
gjendja dhe niveli ekonomik i jetesës për banorët e komunës së Kaçanikut, apo cilësia jo e mirë e 
shërbimit të pastrimit të ofruar në të kaluarën, përsëri niveli i të ardhurave nga tarifa e qytetarëve 
është shumë i ulët. Në përgjithësi është trashëguar një perceptim mbi shërbimet që ofrohen nga ko-
muna si të drejta që ka qytetari, duke mos përfshirë detyrimet në shlyerjen e tarifës apo taksës mbi 
një shërbim të caktuar, detyrime nga të cilat në fakt duhet të mbulohet një pjesë e mirë e kostos së 
shërbimit përkatës.

Sjellja në raport me hedhjen e mbeturinave dhe mirëmbajtjen e mjediseve publike: shumë prej prob-
lemeve në rezultatet që priten nga një shërbim pastrimi i rregullt dhe efikas dhe që ndikojnë në rritjen 
e kostos për të, janë të ndikuara nga mosrespektimi i hedhjes së mbeturinave në vendin e duhur dhe 
ndotja e mjediseve publike si rrugë, trotuare, kënde të ndryshme etj.

1. Në këtë kuadër, procesi për pjesëmarrje më aktive të komunitetit dhe komunikimi me të u 
përqendrua në:

•	 Realizmin e një vëzhgimi për vlerësimin e performancës së shërbimit të pastrimit, proble-
met, akterët përgjegjës, situata aktuale, mundësitë për zgjidhje dhe kontributet e pritshme. 

2. Ngritja e grupit të punës me përfaqësuesit qytetar dhe organizimi i takimeve për diskutimet në 
lidhje me propozimet e planit të menaxhimit të mbeturinave dhe bashkëpunimit më të ngushtë 
me komunitetin.

3. Identifikimi i 4 target grupeve të cilat duhet të përfshihen në planin e ndërgjegjësimit si dhe 
ndërhyrjet afatshkurta dhe afatmesme;
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Komuniteti, biznesi, shkolla dhe media lokale janë akterë që do të luajnë një rol të rëndësishëm në 
përmirësimin e cilësisë së shërbimit të pastrimit në vitet në vijim.

•	 Komponenti për ndërgjegjësimin qytetar do të përfshijë forma të ndryshme sensibilizimi në një 
plan afatshkurtër, të tilla si: 

•	 Realizimi dhe shpërndarja e fletëve informuese mbi itinerarin e grumbullimit të mbeturinave, 
hedhjen e tyre në vendet e caktuara;

•	 Mirëmbajtja në përdorim të kazanëve;

•	 Ndarja e mbeturinave inerte dhe hedhja e tyre 

•	 Vendosja e posterëve përmbajtjesor në vendet publike më të frekuentuara, organizimi i taki-
meve me qytetaret për kryerjen e pagesës së tarifës aktuale organizimi i orëve të hapura në 
shkolla për çështje të mjedisit; 

•	 Realizimi i aksioneve vullnetare të pastrimit në zona të veçanta, realizimi i aksioneve të ndryshme 
masive;

•	 Rishikimi dhe vlerësimi i kurrikulës shkollore me synim futjen e edukimit mjedisor në vitet në 
vijim;

•	 Ngritja e grupeve mjedisore me nxënësit e shkollave dhe kabineteve përkatëse, identifikimi i 
nevojave për trajnim të mësuesve në lidhje me edukimin mjedisor; 

•	 Kualifikimi i mësuesve dhe përditësimi i metodologjisë së edukimit mjedisor.

7.	MONITORIMI

Procesi i monitorimit është një element mjaft i rëndësishëm për qëndrueshmërinë e zbatimit me efi-
kasitet të skemës së propozuar të PKMM. Monitorimi duhet  të realizohet si nga grupi i punës së ko-
munës, ashtu dhe nga grupi i punës i qytetarëve. Të dy këto struktura do të sigurojnë informacionin 
e saktë në lidhje me ecurinë e zbatimit të skemës në të gjitha elementet e saj nëpërmjet:

1. Organizimit të vizitave në terren gjatë orareve të punës sipas grafikut javor përgjatë gjithë vitit;

2. Organizimit të takimeve konsultative të hapura me grupet përfaqësuese qytetare.

Monitorimi i zbatimit të skemës së grumbullimit dhe transportit të mbeturinave nga grupi i
qytetarëve do të konsistojë në përfshirjen e opinionit qytetar dhe vlerësimin e tij për:

•	 Përdorimin e mirë të fondeve publike për ketë shërbim;

•	 Shkallën e kënaqshmërisë qytetare në lidhje me pastërtinë e qytetit;

•	 Grumbullimin e pagesës së tarifës së shërbimit të pastrimit;

•	 Kontributet e komunitetit në dobi të zbatimit të skemës;

•	 Monitorimi i MM bazohet ne treguesit e mëposhtëm te performaces:
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•	 Sasia ditore e tërheqjes së mbeturinave sipas zonave pilot;

•	 Frekuenca ditore/javore e tërheqjes së mbeturinave;

•	 Efektiviteti i shfrytëzimit të makinës sipas infrastrukturës rrugore;

•	 Mirëmbajtja e kazanëve dhe përputhjet e tyre teknologjike me makinën e mbeturinave;

•	 Mbushja e venddepozitimit të mbeturinave.

Për të gjithë këta tregues teknik, do të monitorohen edhe treguesit financiarë vjetor përkatës si dhe 
burimet njerëzore të përdorura.

Raporti i monitorimit do të shërbej për ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm në përmirësimin e shër-
bimit të pastrimit dhe uljen e kostove për realizimin e tij. Buxheti i planifikuar për çdo vit për mbulimin 
e këtij shërbimi do të konsiderojë treguesit e monitorimit për planifikimin e fondeve dhe shpërndarjen 
tyre efikase sipas zërave përkatës.
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ANEKSI I: ZBATIMI I PLANIT PËR PERIUDHËN 2015-2021

1. Zbatimi i planit – i bazuar në amvisëritë
1.1  Zbatimi i planit - ekonomitë familjare i bazuar në zonat e përcaktuara 

Zona 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Zona 1 1.562 203 11 124 31 1.931
Zona 2 224 723 273 - 321 1.541
Zona 3 - 661 493 819 - 1.973
Totali 1.786 1.587 777 943 352 5.445

1.2  Zbatimi i planit - ekonomitë familjare i bazuar në largësitë e lokaliteteve

Largësia 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0-3 1.527 - - - - 1.527
3-6 259 - - - - 259
6-9 - 1.587 - - - 1.587
9-12 - - 655 - - 655
12-40 - - 122 943 352 1.417
Totali 1.786 1.587 777 943 352 5.445

1.3  Zbatimi i planit - ekonomitë familjare i bazuar në vitin e zbatimit

Zona Viti/implementim 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Kaçanik 2016 1.117 1.117
Bob 2016 186 186
Kovaçec 2016 224 224
Runjevë 2016 151 151
Gajre 2016 108 108
Biçec 2017 209 209
Stagovë 2017 223 223
Gjurgjedell 2017 47 47
Llanishtë 2017 38 38
Ivajë 2017 117 117
Rekë 2017 143 143
Soponicë 2017 229 229
Nikaj 2017 142 142
Nikoc 2017 1 1
Kaçanik i Vjetër 2017 438 438
Drenushë 2018 11 11
Dubravë – Vatë 2018 273 273
Doganaj 2018 193 193
Koxhaj 2018 178 178
Bajnicë 2018 122 122
Begracë 2019 499 499
Gërlicë e Epërme 2019 86 86
Elezaj 2019 67 67
Duraj – Gabrricë 2019 117 117
Kotlinë 2019 124 124
Semajë 2019 50 50
Strazhë 2020 54 54
Sllatinë 2020 38 38
Glloboçicë 2020 229 229
Korbliq 2020 31 31
Totali   1.786 1.587 777 943 352 5.445
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2. Zbatimi i planit – i bazuar në numrin e banoreve të përfshirë në sistemin e MM
2.1  Zbatimi i planit - numri i banorëve

Zona 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Zona 1 6.411 1.204 34 416 124 8.189
Zona 2 797 2.954 1.502 - 1.611 6.864
Zona 3 - 2.754 2.262 3.462 - 8.477
Totali 7.208 6.912 3.798 3.878 1.735 23.530

2.2  Zbatimi i planit - numri i banorëve i bazuar në largësitë e lokaliteteve

Largësia 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0-3 6.007 - - - - 6.007
3-6 1.201 - - - - 1.201
6-9 - 6.912 3.323 - - 10.234
9-12 - - 475 3.878 1.735 6.088
12-40 - - - - - -
Totali 7.208 6.912 3.798 3.878 1.735 23.530

2.3  Zbatimi i planit - numri i banorëve i bazuar në vitin e zbatimit

Zona 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Kaçanik 4.316 4.316
Bob 894 894
Kovaçec 797 797
Runjevë 627 627
Gajre 574 574
Biçec 965 965
Stagovë 914 914
Gjurgjedell 436 436
Llanishtë 172 172
Ivajë 596 596
Rekë 552 552
Soponicë 830 830
Nikaj 607 607
Nikoc 0 0
Kaçanik i Vjetër 1.840 1.840
Drenushë 34 34
Dubravë – Vatë 1.502 1.502
Doganaj 807 807
Koxhaj 980 980
Bajnicë 475 475
Begracë 1.936 1.936
Gërlicë e Epërme 387 387
Elezaj 304 304
Duraj – Gabrricë 642 642
Kotlinë 416 416
Semajë 193 193
Strazhë 258 258
Sllatinë 211 211
Glloboçicë 1.142 1.142
Korbliq 124 124
Totali 7.208 6.912 3.798 3.878 1.735 23.530
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3. Mbeturinat e përllogaritura të gjeneruara
3.1  Zbatimi i planit - numri i mbeturinave të përllogaritura të gjeneruara

Zona 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Zona 1 2.252 295 9 76 23 2.655
Zona 2 291 755 384 - 294 1.723
Zona 3 - 704 472 679 - 1.854
Totali 2.543 1.753 864 755 317 6.232

3.2  Zbatimi i planit - numri i mbeturinave të përllogaritura të gjeneruara, i bazuar në largësitë 
e lokaliteteve

Largësia 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0-3 2.192 - - - - 2.192
3-6 351 - - - - 351
6-9 - 1.753 - - - 1.753
9-12 - - 777 - - 777
12-40 - - 87 755 317 1.158
Totali 2.543 1.753 864 755 317 6.232

3.3  Zbatimi i planit - mbeturinat e përllogaritura të gjeneruara, i bazuar në vitin e zbatimit 

Zona 2016 2017 2018 2019 2020 Totali
Kaçanik 1.575 1.575
Bob 326 326
Kovaçec 291 291
Runjevë 183 183
Gajre 168 168
Biçec 247 247
Stagovë 234 234
Gjurgjedell 111 111
Llanishtë 31 31
Ivajë 152 152
Rekë 141 141
Soponicë 212 212
Nikaj 155 155
Nikoc 0 0
Kaçanik i Vjetër 470 470
Drenushë 9 9
Dubravë – Vatë 384 384
Doganaj 206 206
Koxhaj 179 179
Bajnicë 87 87
Begracë 353 353
Gërlicë e Epërme 71 71
Elezaj 56 56
Duraj – Gabrricë 164 164
Kotlinë 76 76
Semajë 35 35
Strazhë 47 47
Sllatinë 39 39
Glloboçicë 208 208
Korbliq 23 23
Totali 2.543 1.753 864 755 317 6.232
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ANEKSI II: PËRCAKTIMI I ZONAVE PËR MENAXHIMIN E 
MBETURINAVE –PËRMBLEDHJE DETALE NË BAZË TË 
VARIABLAVE RELEVANTE PËR MM

1. Tabela përmbledhëse e zonimit
Kategoria Zona 1 Zona 2 Zona 3 Totali
Nr. i lokaliteteve 11 9 10 30
Mesatarja në km 9,23 12,02 11,23
Sipërfaqja në km² 87 74 50 211
Nr. i ekonomive familjare 3.669 2.009 2.166 7.844
Nr. i ekonomive familjare ku ofrohen 
shërbimet e MM 1.738 468 193 2.399

Shkalla e mbulimit me shërbimet e MM 47,4% 23,3% 8,9% 30,6%
Nr. i popullsisë 15.049 8.993 9.367 33.409
Gjendja e mbeturinave në vit 5.153 2.280 2.067 9.501

2. Zonimi i lokaliteteve në bazë të kritereve të përcaktuara (tabela përmbledhëse)

Zona Nr. i  
lokaliteteve

Mesatarja  
në km

Sip. në 
km²

Nr. i 
ekonomive 
familjare 

Nr. i popullsisë Gjendja e mbeturinave  
në vit

Zona 1 11 9,23 87 3.669 15.049 5.153
Zona 2 9 12,02 74 2.009 8.993 2.280
Zona 3 10 11,23 50 2.166 9.367 2.067
Totali 30 211 7.844 33.409 9.501

3. Numri i  banorëve në baze të zonës dhe kategorive kryesore
Popullsia Zona 1 Zona 2 Zona 3 Totali Në %
Urbane 11.999 1.010 - 13.009 38,9%
Paraurbane 1.272 - - 1.272 3,8%
Rurale 1.066 6.227 4.901 12.194 36,5%
Rurale e thellë 712 1.756 4.466 6.934 20,8%
Totali 15.049 8.993 9.367 33.409 100%
Në % 45% 26.9% 28% 100%

4. Zonat kadastrale në bazë të kategorive kryesore - sipërfaqja në km²
Kategoria Zona 1 Zona 2 Zona 3 Totali Në %
Urbane 20 5 - 25 11,8%
Paraurbane 10 - - 10 4,7%
Rurale 31 31 25 87 41,2%
Rurale e thellë 28 38 23 89 42,3%
Totali 89 74 48 211 100%
Në % 42,1% 35,2% 22,7% 100%



54

Ndërgjegjësimi Monitorimi AneksetPlani FinanciarGjendja Ekzistuese Plani i veprimitPlanifikimi OperacionalHyrje

PLANI KOMUNAL I MENAXHIMIT TË MBETURINAVE KOMUNA E KAÇANIKUT

5. Zonimi në bazë të kritereve të përcaktuara - Zona1

Zona Orientimi Sipërfaqja 
në km²  Largësia në km

Numri i 
ekonomive  
familjare në 

komunë

Numri i  
personave në 

komunë

Gjendja e 
mbeturinave 

në vit

Zona 1
Kaçanik Juglindje 16 0,5 2.690 10.393 3.793
Bob Veriperëndim 4 1,0 334 1.606 586
Drenushë Verilindje 3 9,3 11 34 9
Gajre Juglindje 3 4,7 108 574 168
Gjurgjedell Verilindje 13 7,5 47 436 111
Ivajë Veriperëndim 8 8,1 117 596 152
Korbliq Veriperëndim 16 37,0 31 124 23
Kotlinë Veriperëndim 11 13,3 124 416 76
Nikoc Jugperëndim 5 8,8 1 0 0
Runjevë Jugperëndim 6 3,3 168 698 204
Llanishtë Veriperëndim 1 8,0 38 172 31
Totali   87 3.669 15.049 5.153

6. Zonimi në bazë të kritereve të përcaktuara – Zona 2

Zona Orientimi Sipërfaqja 
në km² Largësia në km 

Numri i 
ekonomive  
familjare në 

komunë

Numri i  
personave në 

komunë

Gjendja e 
mbeturinave 

në vit
Zona 2          
Biçec Veriperëndim 18,1 6,3 324 1.496 382
Glloboçicë Jugperëndim 13,0 23,8 258 1.287 235
Kovaçec Verilindje 5,3 3,0 284 1.010 369
Nikaj Juglindje 3,2 8,8 182 778 199
Rekë Juglindje 2,3 8,1 169 652 167
Sllatinë Verilindje 20,8 20,3 38 211 39
Soponicë Veriperëndim 3,1 8,5 293 1.062 271
Strazhë Verilindje 4,7 19,9 54 258 47
Dubravë – 
Vatë Veriperëndim 3,9 9,5 407 2.239 572

Totali   74 2.009 8.993 2.280

7. Zonimi në bazë të kritereve të përcaktuara – Zona 3

Zona Orientimi Sipërfaqja 
në km²  Largësia në km

Numri i 
ekonomive  
familjare në 

komunë

Numri i  
personave në 

komunë

Gjendja e  
mbeturinave 

në vit

Zona 3          
Bajnicë Veriperëndim 3 12,1 122 475 87
Begracë Verilindje 12 12,1 499 1.936 353
Doganaj Jugperëndim 4 10,4 229 957 245
Duraj – 
Gabrricë Veriperëndim 2 12,8 172 944 241
Elezaj Verilindje 3 12,3 109 495 90
Gërlicë e 
Epërme Juglindje 1 12,2 86 387 71
Kaçanik i 
Vjetër Jugperëndim 10 8,9 438 1.840 470

Koxhaj Verilindje 1 10,6 178 980 179
Semajë Veriperëndim 3 14,3 50 193 35
Stagovë Verilindje 12 6,6 283 1.160 296
Totali   50 2.166 9.367 2.067
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ANEKSI III

DEKLARATË E ARSYETIMIT PËR PËRCAKTIM PËR MOSPËRGATITJEN E RAPORTIT TË 
VLERËSIMIT STRATEGJIK PËR MJEDIS, PËR PLANIN LOKAL TË MENAXHIMIT TË MBETURI-
NAVE (PKMM) 2015-2021 NË KOMUNËN E KAÇANIKUT

1. Përmbledhje e PKMM
Komuna e Kaçanikut, duke iu falënderuar mbështetjes së DEMOS, ka përgatitur PKMM. Fillimisht 
është krijuar Grupi Punues i përbërë nga përfaqësues të palëve të ndryshme të interesit, përfaqë-
sues të drejtorive relevante nga komuna e Kaçanikut, përfaqësues të kompanisë regjionale për 
mbledhjen e mbeturinave, si dhe përfaqësues të institucioneve tjera e të shoqërisë civile.

Një rol të rëndësishëm në procesin e përgatitjes së PKMM kanë luajtur ekspertët e angazhuar nga 
DEMOS, të cilët kanë bashkëpunuar ngushtë me ekspertët komunal, në identifikimin dhe përsh-
krimin e situatës aktuale lidhur me menaxhimin e mbeturinave, analizën financiare dhe mundësitë 
ekonomike financiare për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave, përkufizimin e objektivave, 
përkufizimin e veprimeve dhe aktiviteteve që duhet të ndërmerren për përmirësimin e menaxhimit të 
mbeturinave.

PKMM përfshinë:

•	 Rritjen e sipërfaqes së shërbimit të mbledhjes së mbeturinave;

•	 Mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave deri në deponinë për transferim në Ferizaj, apo në 
raste të caktuara, transporti deri në deponinë regjionale të mbeturinave në Gjilan;

•	 Ndërtimin e sistemit të faturimit dhe rritjen e mbledhjes së të hyrave;

•	 Ndërtimin e kapaciteteve institucionale të komunës për menaxhimin e mbeturinave;

•	 Ngritjen e kapaciteteve të kompanisë regjionale (njësia komunale) për mbledhjen e mbeturinave; 

•	 Fushata vetëdijesimi për menaxhimin e mbeturinave.

PKMM nuk përfshinë:

•	 Ndërtim të deponive, qoftë të përhershme apo deponi për transferime;

•	 Ndërtim të impianteve për trajtim të mbeturinave;

•	 Ndërtim të infrastrukturës fizike për menaxhim të mbeturinave;

•	 Projekte të tjera, për të cilat sipas ligjit do të kërkohej vlerësimi i ndikimit në mjedis.
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Ligji Nr. 03/L-230 për Vlerësim Strategjik Mjedisor 
Neni 3

1. VSM për planet dhe programet bëhet atëherë kur ekziston mundësia që realizimi i tyre të sh-
kaktojë dëme të konsiderueshme në mjedis. 

2. Hartimi i raportit për VSM është i detyrueshëm për planet dhe programet nga fusha e plani-
fikimit hapësinor dhe urbanistik, në shfrytëzimin e tokës, bujqësisë, pylltarisë, peshkatarisë, 
energjetikës, industrisë, minierave, komunikacionit, menaxhimin e mbeturinave, menaxhimin 
e ujërave, telekomunikacionit, turizmit, të cilat japin kornizën për zhvillimin e ardhshëm të 
projekteve të cilat i nënshtrohen vlerësimit të ndikimit në mjedis në përputhje me Ligjin për 
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis si dhe për planet dhe programet të cilat, duke marrë parasysh 
lokacionin në të cilin realizohen, mund të ndikojnë në zonat e mbrojtura, në habitatet natyrore 
dhe në florën e faunën e egër.

Përcaktimi për të mos përgatitur raport të VSM për PKMM 2015-2021 në komunën e Kaçanikut 
është në përputhje me nenin e lartpërmendur. Pika 2 e këtij neni potencon se “... VSM është i de-
tyrueshëm për planet nga fusha e ... menaxhimin e mbeturinave...”; por, në pjesën e dytë të po 
këtij paragrafi vazhdon “... të cilat japin kornizën për zhvillimin e ardhshëm të projekteve të cilat 
i nënshtrohen vlerësimit të ndikimit në mjedis për përputhje me ligjin...”

Neni 5: Përcaktimi i nevojës për VSM, 

1. Autoriteti përgjegjës duhet që të përcaktoj nga hulumtimi i secilit rast veç e veç, mbështetur në 
kriteret e Shtojcës 1, për planet ose programet referuar në nenin 3, paragrafi 3. dhe 4. i këtij 
ligji, se a kanë ndikim të theksuar në mjedis në mënyrë që ti nënshtrohen VSM.

Grupi punues për përgatitjen e PKMM, duke iu referuar provizionit të lartpërmendur, ka shqyrtuar 
PKMM duke e krahasuar me kriteret e shtojcës 1, dhe nga ku gjithashtu është konstatuar se PKMM 
2015-2021 nuk pritet të ketë ndikime të mëdha në mjedis, dhe si i tillë nuk i nënshtrohet procedurës 
së VSM.
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Analiza krahasuese sipas kritereve të shtojcës 1 të Ligjit Nr. 03/L-230 për VSM, si dhe aktivi-
teteve të PKMM 2015-2021 të komunës së Kaçanikut

Kriteret e vlerësimit sipas shtojcës 1 
të ligjit për VSM

Efektet e Planit Lokal të Menaxhimit të Mbeturinave në 
Kaçanik (PKMM) 

1.	 Karakteristikat e planeve dhe të programeve, duke pasur parasysh në veçanti 

1.1. shkallën në të cilën një plan ose 
program përcakton kuadrin e projek-
teve dhe të aktiviteteve të tjera, ose 
lidhja e tyre me vendndodhjen, natyrën, 
madhësinë dhe kushtet operuese ose 
me burimet e përcaktuara;

PKMM nuk parasheh zhvillimin e projekteve (infrastrukture, 
objekte etj.) të cilat do t’i nënshtroheshin procedurës sipas ligjit 
për VNM. Operimet kryesore do të jenë mbledhja e mbeturinave 
sipas tipit kolektiv (në zonën urbane) dhe derë me derë në zonat 
tjera, si dhe transferimi i mbeturinave në deponinë e transferimit 
në Ferizaj.

1.2. shkallën në të cilën plani ose pro-
grami influencon plane dhe programe 
edhe ato të përfshira në hierarki;

Ky plan është në përputhshmëri me, dhe nuk influencon, planet 
tjera ekzistuese, qoftë ato komunale qoftë ato kombëtare.

1.3. lidhjen e planit ose programit për 
integrimin e konsideratave mjedisore 
në veçanti në lidhje me promovimin e 
një zhvillimi të qëndrueshëm; 

Në përgjithësi, plani është në harmoni me parimet e zhvillimit të 
qëndrueshëm, edhe pse plani nuk parasheh projekte konkrete, 
do të nxisë, promovojë dhe inkurajojë 3 R-të: reduktimin, ripër-
dorimin dhe riciklimin.

1.4. probleme mjedisore që lidhen me 
planin ose programin;

Plani do të zgjidhë/reduktojë problemin mjedisor, hedhjen e 
mbeturinave në vende joadekuate dhe do të rezultojë me efekte 
pozitive, sepse si rezultat i zgjerimit të shërbimit të mbledhjes së 
mbeturinave do të reduktohet: numri i deponive ilegale, hedhja 
e mbeturinave pranë lumenjve, rrugëve, etj. si dhe do të rezu-
ltojë me përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave dhe do të 
zvogëlohet rreziku për shëndetin e popullsisë lokale.

1.5. përputhshmërinë e një plani ose 
programi për zbatimin e legjislacionit të 
Komunitetit mbi mjedisin (p.sh planet 
dhe programet e lidhura me menax-
himin e mbeturinave dhe mbrojtjen e 
ujit). 

Së pari, plani rezulton nga kërkesa e ligjit të mjedisit, nga nev-
oja praktike për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave, por 
është në harmoni të plotë me planet dhe legjislacionin lokal. 
Gjithashtu, plani është në përputhje të plotë me interesat e 
banorëve të cilët do të jenë të përfshirë në shërbimin e mbled-
hjes së mbeturinave.

2.	 Karakteristika të efekteve dhe të zonave që ka të ngjarë të ndikohen, duke pasur parasysh, 
në veçanti: 

2.1. probabilitetin, kohëzgjatjen, 
frekuencën dhe natyrën e efekteve; 

PKMM përfshinë periudhë 5 vjeçare (2015-2021). Shkalla e 
efekteve do të shënojë rritje çdo vit. Natyra e efekteve do të jetë 
pozitive. (shih pikën 1.4)

2.2. natyrën kumulative të efekteve; 

Plani nuk parasheh efekte të cilat në kontekstin kumulativ do të 
rezultonin me pasoja mjedisore. I vetmi efekt është shtimi i pritur 
i lëvizjeve të kamionëve për mbledhjen dhe transportimin e mbe-
turinave, të cilët në një masë minimale mund të ngritin trafikun, 
apo gjatë ngarkimit të mbeturinave mund të shkaktojnë pengesa 
në trafik. Por, ky efekt do të minimizohet, duke zhvilluar një plan 
dhe orar të përshtatshëm të mbledhjes së mbeturinave.  

2.3. natyrën ndërkufitare të efekteve; 

2.4. rrezikun e shëndetit të njeriut mbi 
mjedis (p.sh. si shkak i aksidenteve);

Nuk priten efekte negative ndërkufitare. Plani i menaxhimit të 
mbeturinave është i karakterit lokal. Priten efekte të vogla pozi-
tive, por që do të jenë indirekte. Kjo do të rezultojë nga zvogëlimi 
i mbeturinave të hedhura në/pranë rrjedhave ujore, që do të re-
zultojë me zvogëlim të ndotjes së këtyre rrjedhave ujore, të cilat 
pastaj përmes Lepencit kalojnë ne Maqedoni. 
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2.5. shkallën dhe shtrirjen hapësinore 
të efekteve (zona gjeografike dhe 
madhësia e popullsisë që mund të 
preket); 

Efektet pozitive mjedisore të këtij plani deri në fund të vitit 2020 
do të prekin 100% të territorit dhe 33.409 banorë të komunës së 
Kaçanikut. 

2.6. vlerën dhe cënueshmërinë e zonës 
që ka të ngjarë të ndikohet si rezultat i: Nuk është relevante për PKMM Kaçanik. 

2.6.1. karakteristikave të veçanta naty-
rore ose trashëgimisë kulturore; 

Duke qenë se PKMM nuk parasheh ndërhyrje fizike, ndërtim 
të objekteve, të infrastrukturës, prerje të pyjeve, zënie tokash, 
gërmime etj., nuk do të ketë dëmtim/degradim të zonave natyrore 
apo trashëgimisë kulturore. 

2.6.2. standardeve mjedisore të tepërta 
dhe vlerave kufitare; 

PKMM nuk parasheh projekte të cilat do të rezultonin me emi-
sione qoftë në ajër qoftë në ujë, e të cilat do të ishin subjekt i 
shqyrtimit në kontekstin e tejkalimit të standardeve apo vlerave 
kufitare. 

2.6.3. përdorimit intensiv të tokës. 
PKMM nuk parasheh zënie, apo përdorim të tokave. Mbeturinat 
do të transportohen në deponinë e transferimit në Ferizaj, të cilat 
pastaj do të deponohen në deponinë regjionale në Gjilan. 

2.7. efektet mbi zonat ose sipërfaqet 
që kanë një status të njohur kombëtar, 
Komunitar ose ndërkombëtar mbrojtës.

Territori i komunës së Kaçanikut është kryesisht territor rural, 
pyjor edhe në afërsi të Parkut Kombëtar “Mali Sharr”. Efektet 
e PKMM do të kenë efekte modeste pozitive, duke zvogëlu-
ar sasinë e mbeturinave të hedhura në zona natyrore, duke 
përmirësuar pamjen natyrore, e që është e rëndësishme 
gjithashtu për zhvillimin e turizmit lokal.  
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ANEKSI IV: RAPORTI I NJOHJES SË ZONËS, KOMUNA E 
KAÇANIKUT

1. Popullsia
1.1  Numri i banorëve në bazë të zonës dhe kategorive kryesore

Popullsia Juglindje Jugperëndim Verilindje Veriperëndim Totali Në %

Urbane 10.393 - 1.030 1.796 13.219 39,6%
Paraurbane 574 698 - - 1.272 3,8%
Rurale 1.430 2.897 1.630 3.444 9.401 28,1%
Rurale e thellë 387 1.287 3.080 4.763 9.517 28,5%
Totali 12.784 4.882 5.740 10.003 33.409 100%
Në % 38,3% 14,6% 17,2% 29,9% 100%

1.2  Numri i banorëve në bazë të zonës, në bazë të largësive (pika referente)

Kategoria 0-3 3-6 6-9 9-12 12-40 Totali Në %
Urbane 13.219 - - - - 13.219 39,6%
Paraurbane - 1.272 - - - 1.272 3,8%
Rurale - - 8.410 991 - 9.401 28,1%
Rurale e thellë - - 172 3.383 5.962 9.517 28,5%
Totali 13.219 1.272 8.582 4.374 5.962 33.409 100%

39,6% 3,8% 25,7% 13,1% 17,8% 100%

2. Ekonomitë familjare
2.1  Numri i ekonomive familjare në komunë

Për banim Juglindje Jugperëndim Verilindje Veriperëndim Totali Në %
Urbane 2.690 - 284 334 3.308 42,2%
Paraurbane 108 168 - - 276 3,5%
Rurale 351 668 341 734 2.094 26,7%
Rurale e thellë 86 258 700 1.117 2.161 27,6%
Totali 3.235 1.094 1.325 2.185 7.839 100%
Në % 41,3% 14% 16,9% 27,9% 100%

2.2  Numri i ekonomive familjare në komunë i bazuar në rangun e largësive

Distancat 0-3 3-6 6-9 9-12 12-40 Totali
Urbane  13.219 - - - - 13.219
Paraurbane - 1.272 - - - 1.272
Rurale - - 8.410 991 - 9.401
Rurale e thellë - - 172 3.383 5.962 9.517
Totali 13.219 1.272 8.582 4.374 5.962 33.409
Në % 39,6% 3,8% 25,7% 13,1% 17,8% 100%
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3. Zonat kadastrale
3.1  Zonat kadastrale në bazë të kategorive kryesore - sipërfaqja në km²

Sipërfaqja në km² Juglindje Jugperëndim Verilindje Veriperëndim Totali Në %
Urbane 16 - 5 4 25 11,8%
Paraurbane 3 6 - - 10 4,7%
Rurale 5 18 28 29 81 38,6%
Rurale e thellë 1 13 40 40 94 44,9%
Totali 26 38 73 73 210 100%
Në % 12,3% 17,9% 34,8% 35% 100%

3.2  Zonat kadastrale në bazë të kategorive kryesore - sipërfaqja

Distancat Juglindje Jugperëndim Verilindje Veriperëndim Totali Në %
0-3 16 - 5 4 25 11,8%
3-6 3 6 - - 10 4,7%
6-9 5 15 25 29 74 35,2%
9-12 4 5 3 - 13 6%
12-40 1 13 40 35 89 42,3%
Totali 30 39 73 68 211 100%
Në % 14,1% 18,7% 34,7% 32,5% 100%

4. Gjenerimi i mbeturinave
4.1  Raporti i shpërndarjes së mbeturinave në bazë të kategorive kryesore (numri i banorëve 

x kg në ditë/1000)

Kategoria Veriperëndim Verilindje Juglindje Jugperëndim Totali Në %
Urbane 656 376 3.793 - 4.825 52%
Paraurbane - - 168 204 371 4%
Rurale 880 416 365 740 2.402 26%
Rurale e thellë 869 562 71 235 1.737 19%
Totali 2.405 1.355 4.397 1.179 9.335 100%
Në % 25,8% 14,5% 47,1% 12,6% 100%

4.2  Raporti i shpërndarjes së mbeturinave në bazë të largësive të kilometrave prej qendrës, 
kategorive kryesore, numrit të banoreve x gjenerimi i mbeturinave në ditë

Kategoria 0-3 3-6 6-9 9-12 12-40 Totali
Urbane 4.825 - - - - 4.825
Paraurbane - 371 - - - 371
Rurale - - 2.149 253 - 2.402
Rurale e thellë - - 31 617 1.088 1.737
Totali 4.825 371 2.180 871 1.088 9.335
Në % 51,7% 4% 23,4% 9,3% 11,7% 100%
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4.3  Shpërndarja e mbeturinave të përllogaritura sipas llojit të mbeturinës

Përbërja Në % Veriperëndim Verilindje Juglindje Jugperëndim Totali

Mbeturinat e kuzhinës 42% 1.010 569 1,847 495 3.921

Letra 13,6% 327 184 598 160 1.270

Të tjera 11,5% 277 156 506 136 1.074

Plastika 10,6% 255 144 466 125 990

Hiri i nxehjes 8,3% 200 112 365 98 775

Gjami/shishet 4,9% 118 66 215 58 457

Bari dhe druri (mbetjet e 
gjelbra) 2,9% 70 39 128 34 271

Hiri/dheu 2,9% 70 39 128 34 271

Metali 1,3% 31 18 57 15 121

Tekstili 1,2% 29 16 53 14 112

Qeramika dhe guri 0,5% 12 7 22 6 47

Goma dhe lëkura 0,3% 7 4 13 4 28

Totali  100% 2.405 1.355 4.397 1.179 9.335

Në % 25,8% 14,5% 47,1% 12,6% 100%

4.4  Shpërndarja e mbeturinave të përllogaritura sipas llojit të mbeturinës (largësive)

Mbeturinat e kuzhinës 0-3 3-6 6-9 9-12 12-40 Totali

Mbeturinat e kuzhinës 2.026 156 916 366 457 3.921

Letra 656 51 297 118 148 1.270

Të tjera 555 43 251 100 125 1.074

Plastika 511 39 231 92 115 990

Hiri i nxehjes 400 31 181 72 90 775

Gjami/shishet 236 18 107 43 53 457

Bari dhe druri (mbetjet e 
gjelbra) 140 11 63 25 32 271

Hiri/dheu 140 11 63 25 32 271

Metali 63 5 28 11 14 121

Tekstili 58 4 26 10 13 112

Qeramika dhe guri 24 2 11 4 5 47

Goma dhe lëkura 14 1 7 3 3 28

Totali  4.825 371 2.180 871 1.088 9.335

Në % 51,7% 4% 23,4% 9,3% 11,7% 100%
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