



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosova



Komuna e Shtimes



Plani për Investime të Hapësirave të Hapura Publike në Komunën e Shtimes 2016-2021

**Plani për investime
të hapësirave të hapura publike
në Komunën e Shtimes
2016-2021**

Rigjallërimi i hapësirave ekzistuese, krijimi i hapësirave të reja dhe monitorimi i tyre për Komunën e Shtimes me Hapësira të Hapura Publike të sigurta, të qëndrueshme dhe tërheqëse për qytetarë dhe vizitorë.

Falënderimet

Ky plan është përgatitur nga grupi punues i komunës së Shtimës, bartëse e të cilës është Drejtoria për shërbime publike në mbështetje dhe bashkëpunim të ngushtë me grupin koordinues, zyrtarët e projektit si dhe konsulentet përgjegjës të projektit DEMOS/Helvetas-Swiss Intercooperation e financuar nga Zyra Zvicërane për bashkëpunim (SCO) të cilët i falënderojmë për kontributin e dhënë. Grupi punues dhe koordinues për hartimin e planit të mirëmbajtjes dhe planit të investimeve të hapësirave të hapura publike në Komunën e Shtimës, kanë bërë identifikimin e hapësirave të hapura publike në terren si dhe planifikimin e aktiviteteve të nevojshme për mirëmbajtjen e tyre.

Grupi Punues

- 1. Ardiana Rama-Gashi-** koordinatorë
- 2. Mehdi Salihu-** anëtar
- 3. Shqipe Rexhaj-** anëtare
- 4. Albulena Emini-** anëtare
- 5. Sabri Çerkini -** anëtar
- 6. Adem Bajrami-** anëtar

Grupi Kordinues

- 1. Ardiana Rama-Gashi-** Drejtoreshë e Drejtoratit për Shërbime Publike
- 2. Kimete Ferati-Ukaj-** zyrtare për Buxhet dhe Financa
- 3. Mehdi Salihu-** Drejtor i Drejtorisë për planifikim Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Ekipi përkrahës

- 1. Besnik Keka-** Këshilltar lokal, CDF/DEMOS
- 2. Teuta Jaha-Hoxha-** Zyrtare e projektit DEMOS/Helvetas-Swiss Intercooperation
- 3. Majlinda Jupolli-** Zyrtare e projektit DEMOS/Helvetas-Swiss Intercooperation

Tabela e përmbajtjes

1. Hyrje.....	5
1.1. Qëllimi i planit të investimeve	5
1.2. Fushëveprimi i planit të investimeve në HHP	5
1.3. Parimet udhëheqëse.....	6
2. Investimi në mirëmbajtje- Analiza e kostos së mirëmbajtjes së HHP	8
3. Synimet dhe objektivat	9
4. Plan i financiar	9
4.1. Supozimet kryesore në planin financiar	10
4.2. Analiza buxhetore e kostove investive kapitale	11
4.2.1. Investimet, OBJEKTIVI 1	13
4.2.2. Investimet, OBJEKTIVI 2	13
4.2.3. Investimet, OBJEKTIVI 3	14
4.3. Burimet e financimit të investimeve	16
5. Monitorimi dhe rishikimi i planit të investimeve	17
5.1. Plotësimi dhe rishikimi i PIHHP	17
6. Plan i Veprimit	18

1. HYRJE

1.1. Qëllimi i planit të investimeve

Plani Investiv ka për qëllim të përcaktojë investimet e orientuara në HHP për komunën e Shtimes (ZU & ZR) sipas parashikimeve të përcaktuara gjatë hartimit të PMHHP.

Punëtorja e vizionimit ka definuar objektivat dhe synimet e Komunës së Shtimes për periudhën afatmesme 2016-2020, të cilat përshkruhen në detaje në kapitullin e III-të.

Plani është formuluar në bazë të kapaciteteve buxhetore të planifikuara për periudhën afatmesme duke marrë parasysh trendet e rritjes bazuar në periudhën e kaluar si dhe në bazë të nevojave të zhvillimit të HHP. Plani përmban jo vetëm projektet të cilat do të mbulohen me kapacitetet aktuale buxhetore por edhe projektet të cilat mbeten në pritje të investimeve eventuale nga burime alternative të financimit.

1.2. Fushëveprimi i planit të investimeve në HHP

Plani investimeve në HHP për qytetin e Shtimes si dokument afatmesëm bazohet në vizionin e qytetit i cili parasheh arritjet afatgjata të komunës në fushën e planifikimit, një nga të cilat është ajo e HHP përfshirë parqet, hapësirat e gjelbëruara natyrore, sheshet, terrenet sportive, varrezat dhe hapësirat e objekteve kulturore-historike.

Në këtë kontekst, janë hartuar dy plane të veçanta, gjegjësisht Plani i Mirëmbajtjes së HHP dhe Plani i Investimeve në HHP.

Të dy këto dokumente janë nxjerrë nga një numër burimesh, përfshirë si në vijim:

- Vlerësimi i HHP të qytetit nga ana e grupit punues;
- Dokumentet ekzistuese ligjore dhe këshilluese (shih referencat);
- Plani Zhvillimor Komunal dhe Plani Zhvillimor Urban
- Konsultime dhe diskutime publike me qytetarë dhe me institucione lidhur me vizionin e qytetit.

Fushëveprimi i planit përfshinë analizën për projektet investive në regjenerimin e HHP ekzistuese dhe krijimin e HHP të reja dhe vlerën orientuese për mirëmbajtjen e tyre për periudhën afatmesme. Vlera e mirëmbajtjes duhet të jetë pjesë e projektit zbatues gjatë rigjallërimit të HHP dhe krijimit të HHP të reja.

Plani i investimeve është dokument themelor i bazuar në parashikime dhe i cili mund të rishikohet, plotësohet në baza vjetore nga departamentet përkatëse komunale. PI për HHP është afatmesëm dhe mbulon investimet e radhitura sipas prioriteteve, afateve të planifikimit dhe të zbatimit, shpenzimeve vjetore dhe propozimeve për financim. Rishikimi i të njëjtit plan bëhet çdo vit me parashikime të detajuara për vitin pasues.

Buxheti kapital përmban investimet e planifikuara vjetore dhe mund të paraqitet si pjesë e buxhetit rrjedhës, apo ndoshta edhe të aprovohet si dokument i veçantë.

1.3. Parimet udhëheqëse

Komuna e Shtimes ka të miratuar *Planin Zhvillimor Komunal*, *Planin Zhvillimor Urban*, si dhe *Planin Rregullues Urban* për qytetin e Shtimes. Në këto dokumente, mirëmbajtja e hapësirave të hapura publike në përgjithësi është trajtuar shumë pak-, e si rrjedhojë mungon edhe planifikimi financiar për to.

Dokumentet referuese

Korniza ligjore

Plani i mirëmbajtjes së hapësirave të hapura publike për komunën e Shtimes është dokument i cili duhet të promovojë interesat e përbashkëta të banorëve së Shtimes, sepse ndërlidhet me nevojat e banorëve, organizimin e hapësirave gjelbëruese në qytete dhe fshatra, si dhe me kualitetin e jetës. Plani i mirëmbajtjes së hapësirave të hapura publike për komunën e Shtimes bazohet në kornizën ligjore në fuqi në Kosovë, si dhe parimet dhe konventat ndërkombëtare të cilat janë të ndërlidhura me mirëmbajtjen e hapësirave të hapura publike, si:

- Strategjia për Zhvillim Ekonomik Lokal 2014-2018;
- Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale 2016-2018;

Strategjia për Zhvillim Ekonomik Lokal 2014-2018

Korniza Afatmesme Buxhetore për Komunën e Shtimes është pjesë përbërëse e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) të Kosovës dhe është hartuar në përputhje me procedurat buxhetore 2016/2018 dhe të dhënat nga MF përmes qarkores buxhetore 2016/01.

1. Korniza afatmesme buxhetore (KAB) komunale paraqet një mjet të procesit të zhvillimit të buxhetit që bënë ndërlidhjen e burimeve në dispozicion me prioritetet e komunës, duke u bazuar në qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë periudhës së ardhshme 3 vjeçare. Në KAB komunale do të paraqiten shpjegimet e politikave–prioriteteve të tanishme dhe afatmesme të Shtimes, si dhe projeksionet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i Komunës do të përmbush projektet me prioritet që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitin 2016-2018.
2. Analiza e investimeve kapitale në HHP

Tabela 1: Investimet paraprake në HHP në periudhën e kaluar tre vjeçare


Nr	Viti	Emri i projektit	Sipërfaqja në ha (m ²)	Vlera investive	V. investive €/m ²	Burimi i financimit
	2015	Ndërtimi i parkut te Qendra Rinore	8881	62125.97	7.02	-Buxheti komunal -Bashkëfinancim -Pjesëmarrje e qytetarëve -Grant qeveritar -Donacion i jashtëm
	2015	Ndërtimi i parkut te Qendra Rinore-Aneks kontrata për mbjelljen e drunjëve në sip. 170m'	41	6174.95		Bashkëfinancim
	2015	Drurendet (Platanus acerifolia 44; Tilia cordata 18; PRunus pissardi) dhe mbjellja e shkurreve dhe luleve sezonale	70/8881	9,886.55		Buxheti komunal
	2015	Rregullimi i infrastrukturës te Parku i Pishave/ Faza e dytë	N/A	24,150.00		Buxheti komunal
	2014	Rregullimi i infrastrukturës te Parku i Pishave	N/A	94,898.35		Buxheti komunal
	2013	Rregullimi i trotuareve ne Shtime dhe Davidivc	N/A	54,928.57		Buxheti komunal

Tabela 2: Investimet e planifikuara për periudhën e ardhshme tre vjeçare

Nr	Emri i projektit	Vlera investive	Burimi i financimit
	Rregullimi i parkut te Pishat	300,000.00	-Buxheti komunal
	Rregullimi i shëtitorës përgjatë lumit "Shtimjana"	150,000.00	-Bashkëfinancim
	Mbjellja e drunjëve përgjatë rrugëve në ZU	240,000.00	-Pjesëmarrje e qytetarëve
	Rregullimi i parqeve (ZR)	470,000.00	-Grant Qeveritar
	Rregullimi i HHP (ZU)	110,000.00	-Donacion i jashtëm

Figura 1: Paraqitja e burimit të investimeve për investimet e planifikuara kapitale

Tabela e buxhetit për investime për periudhën 2016-2020



2. INVESTIMI NË MIRËMBAJTJE- ANALIZA E KOSTOS SË MIRËMBAJTJES SË HHP

Tabela 3: Paraqitja tabelore e sipërfaqeve për rekreacion aktiv dhe pasiv

HP sipas tipologjisë	Sipërfaqja në ha (m²)	Nr. i banorëve	Sip. e HP në m² / ban.
Parqe / Gjellbërime	216445		
Sheshe	620		
Gjithsej HP në m²	25489	(7107)15000	(30.54) 14.47

Tabela 4:Paraqitja e sipërfaqeve të ndërtuara dhe agrare

HP sipas tipologjisë	Sipërfaqja në ha (m²)	Nr. i banorëve	Sip. e HP në m² / ban.
Parkingje			
Tregje të gjelbëra			
Varreza	41559		
Sipërfaqet agrare (PZHU)	6135747 (613.57 ha)		
Gjithsej HP në m²			

Tabela 5: Përmbledhja e HHP ekzistuese për mirëmbajtje

Parqe (m²)	216445
Drurende	2892 m' (168 Drunj)
Sheshe (m²)	620
Varreza (m²)	73203

Tabela 6: Vlerësimi i koston për mirëmbajtje për vitin 2016

HP sipas tipologjisë	Sipërfaqja/Sasia	Vlerësimi vjetor (€)	Çmimi mesatar për njësi (€)
Parqet	219122 (m²)	15209.98	0.07
Drurendet	168 (copë)	1616.16	9.62
Sheshet	620 (m²)	2420.32	3.86
Varrezat	73203(m²)	39162.56	0.53
Gjithsej HP në m²	292945 m² HHP + 168 drunj	58409.02	3.53 (0.20 €)

3. Në këtë kontekst, pas vlerësimit nga grupi punues i gjendjes së tanishme të shumicës së hapësirave ekzistuese në zona urbane sa i përket analizës së sipërfaqes në raport me banorë, rekomandohet që investimet me prioritet të orientohen në rigjallërimin dhe rindërtimin e hapësirave publike (Rregullimi i parkut te Pishat) para se të punohet në krijimin e hapësirave të reja publike në zonën urbane (Rregullimi i shëtitorës përgjatë lumit “Shtimjana”; Mbjellja e drunjëve përgjatë rrugëve në zonën urbane) dhe ato në zonën rurale (Rregullimi i parqeve).

3. SYNIMET DHE OBJEKTIVAT

Deklarata e vizionit për mirëmbajtjen e HHP për Komunën e Shtimes: “Komuna që ofron Hapësira të Hapura Publike të sigurt, të qëndrueshme dhe tërheqëse për qytetarët.”

Objektivat e përcaktuar për investimet në HHP janë:

1. Synimet

- Kompletimi i planeve rregulluese dhe infrastrukturës fizike (sheshe, parqe, varreza dhe terrene sportive) deri në vitin 2020
- Rigjallërimi i HHP në zonën urbane dhe rurale
- Krijimi i hapësirave të reja të HHP në zonën urbane dhe rurale

1. Objektivat

- Kompletimi i planeve rregulluese dhe infrastrukturës fizike (sheshe, parqe, varreza dhe terrene sportive) deri në vitin 2020
- Rigjallërimi i 20000 m² të HHP ekzistuese deri në vitin 2020.
- Sensibilizimi i qytetarëve në mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike deri në vitin 2020


4. PLANI FINANCIAR

Vlerësimi i kostos për mirëmbajtjen e HHP për periudhën afatmesme bazuar në gjendjen aktuale dhe zbatimit të objektivave të komunës

Tabela 7: Vlerësimi i kostos për mirëmbajtjen e HHP për periudhën afatmesme, duke përfshirë edhe krijimin e 0.2 ha HHP për çdo vit

Kostoja e planifikuar e shpenzimeve për mirëmbajtje (2016-2020)	Sip. (ha)	Kostoja për njësi (€) me rritje prej 3% për çdo vit	Vlera
Viti 2016	29.2945	2000	58,409.02 €
Viti 2017	29.4945	2060	60,758.67€
Viti 2018	29.6945	2121.8	63,005.79 €
Viti 2019	29.8945	2185.5	65,333.05 €
Viti 2020	30.0945	2251	67,743.25 €

Figura 2: Paraqitja grafike e ngritjes së shpenzimeve për mirëmbajtje në periudhën afatmesme



4.1. Supozimet kryesore në planin financiar

Për hartimin e planit të investimeve për Komunën e Shtimes, është e nevojshme të përcaktohen disa supozime për projektimin e investimeve dhe fizibilitetin e kryerjes, së tyre, si në vijim:

- Përcaktimi i nevojave për investime në bazë të nevojave për HHP
- Mundësia e financimit të investimeve të planifikuara bazuar në burimet e financimit
- Rrjedha e parasë për përmbushjen e detyrimeve të cilat rrjedhin nga investimet e planifikuara, e cila është e bazuar në datën e përfundimit të ndërtimit të HHP-ve

Tabela 8: Tabela përmbledhëse e investimeve për periudhën 2016-2020

Tabela përmbledhëse e investimeve për periudhën 2016-2020

Numri i projekteve	13
Vlera totale e investimeve	1,441,500
Vlera mesatare e investimeve	110,885

Burimet e financimit	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Vlera investimeve	248,233	308,733	392,067	278,733	213,733	1,441,500
Në %	17.2%	21.4%	27.2%	19.3%	14.8%	100.0%

Investimet në HHP	Të hyrat vetanake	Grante qeveritare	Programi i investimeve Publike- PIP	Total
Vlera investimeve	150,000	544,000	747,500	1,441,500
Në %	10.4%	37.7%	37.7%	100.0%

Struktura e financimit	Park	Gjelbërim	Shtirati i lumit	H. Sportive	Ndërgjegjësim	Total
Vlera investimeve	650,000	560,000	150,000	60,000	21,500	1,441,500
Në %	45.1%	38.8%	10.4%	4.2%	1.5%	100.0%

Objektivi	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Objektivi 1	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000
Objektivi 2	206,333	276,333	359,667	246,333	181,333	1,270,000
Objektivi 3	11,900	2,400	2,400	2,400	2,400	1,270,000
Total	248,233	308,733	392,067	278,733	213,733	1,441,500
Në %	17.2%	21.4%	27.2%	19.3%	14.8%	100.0%

4.2. Analiza buxhetore e kostove investive kapitale

Investimet e planifikuara për periudhën 2016-2020 janë në vlerë prej **1.441,500** euro. Investimet janë të grupuara në kategori të investimeve sipas veçorive dhe natyrës së HHP-ve. Investimet e planifikuara për periudhën e planit 2016-2020 janë të bazuara objektivat e përcaktuar për nevojat e investimeve të HHP.

Tabela 9: Struktura e investimeve e bazuar në kategoritë kryesore të HHP

Kategoria	Total	Në %
Park	650,000	45.1%
Gjelbërim	560,000	38.8%
Shtrati i Lumit	150,000	10.4%
H. Sportive	60,000	4.2%
Ndërgjegjësim	21,500	1.5%
Total	1,441,500	100%

Tabela 10: Investimet e planifikuara bazuar në objektivat e përcaktuar

Objektivi	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Në %
OBJEKTIVI 1.	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	10.4%
OBJEKTIVI 2.	206,333	276,333	359,667	246,333	181,333	1,270,000	88.1%
OBJEKTIVI 3.	11,900	2,400	2,400	2,400	2,400	21,500	1.5%
Total	248,233	308,733	392,067	278,733	213,733	1,441,500	100.0%
Në %	17.2%	21.4%	27.2%	19.3%	14.8%	100.0%	

Figura 3: Paraqitja grafike për investimet e planifikuara për periudhën 2016-2020




Figura 4: Struktura e investimeve e bazuar në objektiva të përcaktuar për 2016-2020



4.2.1. Investimet, OBJEKTIVI 1

OBJEKTIVI 1: *Kompletimi i planeve të detajuara për HHP (sheshe, parqe, varreza dhe terrene sportive) deri në vitin 2020.* Investimet e planifikuara bazuar në Objektivin 1 janë në vlerë prej 150.000, të shprehura në përqindje 10.4%, nga totali i investimeve të planifikuara në periudhën e planit. Përshkrimi i projekteve, Objektiv 1:

- A1 – P1: Përkufizimi i hapësirave të gjelbëra /përbashkëta në qytet dhe nëpër fshatra të komunës

Tabela 11: Investimet e planifikuara për periudhën 2016-2020 - Objektiv 1

Përshkrimi	Kategoria	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Ne %
OBJEKTIVI 1.								
A1 – P1: Përkufizimi i hapësirave të gjelbëra/përbashkëta në qytet dhe nëpër fshatra të komunës	Gjelbërim	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	100.0%
Total: OBJEKTIVI 1.		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	100.0%

4.2.2. Investimet, OBJEKTIVI 2

OBJEKTIVI 2: Rigjallërimi i hapësirës së gjelbër në qytet dhe fshatra deri në vitin 2020
Investimet e planifikuara bazuar në Objektivin 1 janë në vlerë prej 1.270.000, të shprehura në përqindje 88.1%, nga totali i investimeve të planifikuara në periudhën e planit.

Përshkrimi i projekteve, Objektiv 2:

- A1–P1: Rregullimi i parkut të qytetit “Te Pishat”
- A1-P2: Rregullimi i shëtitores përgjatë lumit “Shtimjanja”
- A1-P3: Rregullimi i hapësirës te palestra sportive
- A1-P4: Rregullimi i hapësirës në akset rrugore Shtime-Koshare-Davidoc-Belincë
- A1-P4: Mbjellja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit
- A1-P5: Rregullimi i hapësirës përreth Shtëpisë së Kulturës
- A1-P4: Mbjellja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit
- A2-P3: Rregullimi i parqeve në: Reçak, Petrovë dhe Mollopolc
- A2-P4: Rregullimi i parqeve në: Belincë, Carralevë, Zborc dhe Pjetërshticë
- A2-P4: Rregullimi i parqeve në: Belincë, Carralevë, Zborc dhe Pjetërshticë
- A2-P4: Rregullimi i parqeve në: Belincë, Carralevë, Zborc dhe Pjetërshticë

Tabela 12: Investimet e planifikuara për periudhën 2016-2020 - Objektivi 2

Përshkrimi	Kategoria	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Në %
OBJEKTIVI 2.								
A1 – P1: Rregullimi i parkut të qytetit “te Pishat”	Park	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000	23.6%
A1-P2: Rregullimi i shëtitores përgjatë lumit “Shtimjanja”	Shtrati i Lumit	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	11.8%
A1-P3: Rregullimi i hapësirës te palestra sportive	H.Sportive	-	30,000	30,000	-	-	60,000	4.7%
A1-P4: Rregullimi i hapësirës në akset rrugore Sh-time-Koshare-Davidoc-Belincë	Gjelbërim	-	40,000	40,000	40,000	-	120,000	9.4%
A1-P4: Mbjellja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit	Gjelbërim	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	3.1%
A1-P5: Rregullimi i hapësirës përreth Shtëpisë së Kulturës	Gjelbërim	-	-	16,667	16,667	16,667	50,000	3.9%
A1-P4: Mbjellja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit	Gjelbërim	-	-	66,667	66,667	66,667	200,000	15.7%
A2-P3: Rregullimi i parqeve në: Reçak, Petrovë dhe Mollopolc	Park	33,333	33,333	33,333	-	-	100,000	7.9%
A2-P4: Rregullimi i parqeve në: Belincë, Carralevë, Zborc dhe Pjetërshticë	Park	25,000	25,000	25,000	25,000	-	100,000	7.9%
A2-P4: Rregullimi i parqeve në: Belincë, Carralevë, Zborc dhe Pjetërshticë	Park	50,000	50,000	50,000	-	-	150,000	11.8%
Total: OBJEKTIVI 2.		206,333	276,333	359,667	246,333	181,333	1,270,000	100.0%

4.2.3. Investimet, OBJEKTIVI 3

OBJEKTIVI 3: Sensibilizimi i qytetarëve për mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike deri në vitin 2020. Investimet e planifikuara bazuar në Objektivin 1 janë në vlerë prej 21.500, të shprehura në përqindje 1.5%, nga totali i investimeve të planifikuara në periudhën e planit. Përshkrimi i projekteve, Objektivi 3:

- A3 - P1: Hartimi dhe botimi i broshurës për Hapësirat e Hapura Publike
- A3 - P2: Organizmi i fushatës për mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike

Tabela 13: Investimet e planifikuara për periudhën 2016-2020 - Objektiv 3

Përshkrimi	Kategoria	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Ne %
OBJEKTIVI 3.								
A3 - P1: Hartimi dhe botimi i broshurës për Hapësirat e Hapura Publike	Ndërgjegjësim	9,500	-	-	-	-	9,500	44.2%
A3 - P2: Organizmi i fushatës për mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike	Ndërgjegjësim	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	12,000	55.8%
Total: OBJEKTIVI 3.		11,900	2,400	2,400	2,400	2,400	21,500	100.0%

Tabela 14: Investimet e planifikuara bazuar në objektivat e përcaktuar për periudhën 2016-2020

Kategoria	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Ne % Grup	Ne % Total
OBJEKTIVI 1.								
A1 – P1: Përkufizimi i hapësirave të gjelbëra/përbashkëta në qytet dhe nëpër fshatra të komunës	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	100.0%	
Total: OBJEKTIVI 1.	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	100.0%	10.4%
OBJEKTIVI 2.								
A1 – P1: Rregullimi i parkut të qytetit “te Pishat”	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000	23.6%	
A1-P2: Rregullimi i shëtitorës përgjatë lumit “Shtinjanja”	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	11.8%	
A1-P3: Rregullimi i hapësirës te palestra sportive	-	30,000	30,000	-	-	60,000	4.7%	
A1-P4: Rregullimi i hapësirës në akset rrugore Shtime-Koshare-Davidoc-Belincë	-	40,000	40,000	40,000	-	120,000	9.4%	
A1-P4: Mbjellja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	3.1%	
A1-P5: Rregullimi i hapësirës përreth Shtëpisë së Kulturës	-	-	16,667	16,667	16,667	50,000	3.9%	
A1-P4: Mbjellja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit	-	-	66,667	66,667	66,667	200,000	15.7%	
A2-P3: Rregullimi i parqeve në: Reçak, Petrovë dhe Mollopolc	33,333	33,333	33,333	-	-	100,000	7.9%	
A2-P4: Rregullimi i parqeve në: Belincë, Carralevë, Zborc dhe Pjetërshticë	25,000	25,000	25,000	25,000	-	100,000	7.9%	
A2-P4: Rregullimi i parqeve në: Belincë, Carralevë, Zborc dhe Pjetërshticë	50,000	50,000	50,000	-	-	150,000	11.8%	
Total: OBJEKTIVI 2.	206,333	276,333	359,667	246,333	181,333	1,270,000	100.0%	88.1%
OBJEKTIVI 3.								
A3 - P1: Hartimi dhe botimi i broshurës për Hapësirat e Hapura Publike	9,500	-	-	-	-	9,500	44.2%	
A3 - P2: Organizmi i fushatës për mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	12,000	55.8%	
Total: OBJEKTIVI 3.	11,900	2,400	2,400	2,400	2,400	21,500	100.0%	1.5%
Total	248,233	308,733	392,067	278,733	213,733	1,441,500		100.0%

4.3. Burimet e financimit të investimeve

Burimet e financimit të investimeve të planifikuara në HHP për periudhën e planifikuar janë vlerësuar të arritshme për realizimin e objektivave të përcaktuara. Burimet e financimit për mbështetjen e investimeve në HHP bazohen në tri burime të financimit:

- Të hyrat vetanake
- Granti qeveritar
- Programi i Investimeve Publike - PIP

Figura 5: Burimet e financimit të investimeve në HHP




Tabela 15: Burimet e financimit për periudhën 2016-2020

Burimet e financimit	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Në %
Të hyrat vetanake	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000	150,000	10.4%
Granti qeveritar	100,000	120,000	14,000	150,000	160,000	544,000	37.7%
Programi i Investimeve Publike - PIP	90,000	95,000	236,000	135,000	191,500	747,500	51.9%
Total	210,000	240,000	280,000	320,000	391,500	1,441,500	100.0%

5. MONITORIMI DHE RISHIKIMI I PLANIT TË INVESTIMEVE

Mbikëqyrja institucionale nga aspekti i planifikimit hapësinor, teknik dhe të investimeve duhet të realizohet nga mbikëqyrësit profesional të caktuar nga autoriteti përkatës komunal dhe i kapur dhe transparent për qytetarët dhe komunitetin. Mbikëqyrja e zbatimit të projekteve përfshin vizitat në terren përgjatë dinamikës së zbatimit të projektit, përcjellë me raporte të rregullta periodike. Menaxhimi i ciklit të projektit me mësimet e nxjerra dhe përmes ndjekjes në detaje të fazave, përfshirë:

- identifikimin,
- planifikimin,
- realizimin dhe
- pranim dorëzimin e projektit.

Përvoja e fituar nga të gjitha fazat e sipërpërmendura me rekomandimet për fazat pasuese të realizimit të projekteve në Hapësirat e Hapura Publike, përfshirë rekomandimet për planifikimin e investimeve. Ngritja e kapaciteteve në planifikimin e duhur në detaje të projekteve, në veçanti ngritjen e kapaciteteve në hartimin e projekteve të detajuara, përfshirë mirëmbajtjen e tyre nëpërmjet përshkrimit të detajuar të aktiviteteve duke synuar racionalizimin e investimeve.

5.1. Plotësimi dhe rishikimi i PIHHP

Plotësimi i planit i referohet ndryshimeve të vogla në plan, të cilat mund të zënë vend pas përvojave nga ciklet paraprake. Rishikimi i referohet ndryshimeve të mëdha dhe substanciale në PIHHP të planit si pasojë e ndryshimeve thelbësore të qëllimeve dhe objektivave. Rishikimi është proces interaktiv dhe konsiston në hapat e njëjtë, si ata të aplikuar gjatë përpilimit të planit original/fillestar për mirëmbajtjen e HHP. Disa nga fushat të cilat janë subjekt i plotësimit të planit:

- Ndryshime të vogla në objektiva, strategji dhe politika të planifikimit të investimeve
- Ndryshime eventuale në standardet kombëtare/lokale të projektimit, etj.
- Metodologjia dhe hapat për t'u ndjekur në rast të plotësimit të PIHP:
- Përgatitja e propozimit për plotësimin e planit. I njëjti mund të përgatitet nga zyrtarët përgjegjes për monitorimin e PIHP, nga shoqëria civile, komuniteti, qytetarët, etj.

Propozimi shqyrtohet dhe analizohet nga ana e departamenteve përgjegjëse, në këtë rast Drejtoria për Shërbime Publike dhe Drejtoria e Urbanizmit. Pas shqyrtimit të përmendur, paraqitet raporti tek komiteti për planifikim dhe komiteti për financa, duke identifikuar implikimet e përgjithshme të sqaruara në detaje, përfshirë natyrën e plotësimit të PMHP:

- qëllimin e plotësimit të planit
- përcaktimin dhe përshkrimin e pjesës së planit të propozuar për ndryshim
- arsyetimet mbi plotësimin e planit
- metodologjinë e propozuar për ndryshimet dhe plotësimet në PIHHP

6. PLANI I VEPRIMIT

Veprimi 1:

Caktimi i zyrtarit për mjedis

Drejtoria për Shërbime Publike është përgjegjëse për mirëmbajtjen e mjedisit. Në kuadër të drejtorisë është i domosdoshëm caktimi i përgjegjesit për mjedis.

Veprimi 2:

Promovimi i HHP-Përgatitja e broshurave dhe organizimi i prezantimeve

Drejtoria për Shërbime Publike, në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit, cakton personelin (Përgjegjësi për Mjedis dhe Arsimtarët nga fushat e Mjedisit), përgatit materialin dhe organizon ligjëratat për promovimin e hapësirave publike në Komunën e Shtimes, me fokus në mirëmbajtjen e tyre.

Veprimi 3:

Organizimi i aktiviteteve me komunitetin

Drejtoria për Shërbime Publike është përgjegjëse për organizimin e aktiviteteve vjetore (Aktivitetet Pranverore, Dita e Tokës, etj.).

Veprimi 4:

Ngritja e kapaciteteve në hartimin e planeve dhe projekteve sipas standardeve dhe ligjeve lokale dhe evropiane, me theks të veçantë në përgatitjen e dokumentacioneve investive teknike (specifikacionet teknike për HHP) si dhe zbatimin e rekomandimeve ligjore në menaxhimin e kontratave.

Drejtoria për Urbanizëm, Shërbime Publike, Departamentet e Financave dhe të Prokurimit Publik janë përgjegjëse për monitorimin dhe rishikimin e planeve dhe projekteve.

Tabela 2. Investimet e planifikuara në HHP për periudhën afatmesme 5 vjeçare

Nr	Lista e projekteve për ndërgjegjësim		2016	2017	2018	2019	2020
1	Përpilimi, botimi dhe shpërndarja e broshurave për Mirëmbajtjen e HHP	N/A	Përpilimi, botimi dhe shpërndarja e broshurave për Mirëmbajtjen e HHP	Përpilimi, botimi dhe shpërndarja e broshurave për Mirëmbajtjen e HHP	Përpilimi, botimi dhe shpërndarja e broshurave për Mirëmbajtjen e HHP	Përpilimi, botimi dhe shpërndarja e broshurave për Mirëmbajtjen e HHP	Përpilimi, botimi dhe shpërndarja e broshurave për Mirëmbajtjen e HHP
2	Organizimi i fushatave për ngritjen e ndërgjegjësim-it publik	N/A	Organizimi i fushatave për ngritjen e ndërgjegjësim-it publik	Organizimi i fushatave për ngritjen e ndërgjegjësim-it publik	Organizimi i fushatave për ngritjen e ndërgjegjësim-it publik	Organizimi i fushatave për ngritjen e ndërgjegjësim-it publik	Organizimi i fushatave për ngritjen e ndërgjegjësim-it publik
Nr	Lista e projekteve për rigjallërimin e HHP dhe krijimin e HHP të reja	Statusi i HHP	2016	2017	2018	2019	2020
3	Rregullimi i parkut të Pishat	HHP Ekzistuese	Vazhdimi i shtigjeve për këmbësorë dhe çiklizëm	Rrethoja e Parkut	Këndi i lodrave për fëmijë	Rregullimi i fushës së sportit (futboll të vogël, basket, volejbol) me tribuna	
			Vendosja e Ulsëve dhe Shportave				
			Elektrifikimi/ Ndriçimi i Parkut				
4	Rregullimi i shëtitores përgjatë lumit "Shtimjana"	HHP e re	Vazhdimi i trotuareve përgjatë lumit (LOT1)	Vazhdimi i trotuareve përgjatë lumit (LOT2)	Gjelbërimi i ultës dhe i lartë	Elektrifikimi / Ndriçimi i parkut	
						Vendosja e ulësve	
5	Mbjellja e drunjtëve përgjatë rrugëve në ZU	HHP e re	Segmenti Veri-Perëndim (Rr. Skender Salihaj)	Segmenti juglindje dhe veriperëndim (Rr. Adem Jashari) LOT1	Segmenti Juglindje dhe veriperëndim (Rr. Adem Jashari) LOT2	Segmenti juglindje dhe veriperëndim (Rr. Adem Jashari) LOT3	Segmenti juglindje dhe veriperëndim (Rr. Adem Jashari) LOT4
			Segmenti Veri (Rr. Tahir Sinani)				
6	Rregullimi i parqeve	HHP e re	Rregullimi i parkut në Godanc të Ulët (LOT1)	Rregullimi i parkut në Godanc të Ulet (LOT2)		Rregullimi i parkut në Caralevë (LOT1)	Rregullimi i parkut në Caralevë (LOT2)
			Rregullimi i parkut në Godanc të Epërme (LOT1)	Rregullimi i parkut në Godanc të Epërme (LOT1)			
			Rregullimi i parkut të Lagjja e Pajtim-it (LOT1)	Rregullimi i parkut të Lagjja e Pajtim-it (LOT1)			
				Rregullimi i parkut në Belincë (LOT1)	Rregullimi i parkut në Belincë (LOT2)		
				Rregullimi i parkut në Reçak (LOT1)	Rregullimi i parkut në Reçak (LOT2)		
				Rregullimi i parkut në Petrovë (LOT1)	Rregullimi i parkut në Petrovë (LOT2)		
					Rregullimi i parkut në Davidovc (LOT1)	Rregullimi i parkut në Davidovc (LOT2)	
					Rregullimi i parkut në Muzeqinë (LOT1)	Rregullimi i parkut në Muzeqinë (LOT2)	

Nr	Lista e projekteve për rigjallërimin e HHP dhe krijimin e HHP të reja	Statusi i HHP	2016	2017	2018	2019	2020
					Rregullimi i parkut në Rashnicë dhe Gllavicë (LOT1)	Rregullimi i parkut në Rashnicë dhe Gllavicë(LOT2)	
					Rregullimi i parkut në Gjurkoc(LOT1)	Rregullimi i parkut në Gjurkoc(LOT2)	
					Rregullimi i parkut në Vojnovc(LOT1)	Rregullimi i parkut në Vojnovc (LOT2)	
						Rregullimi i parkut në Zborce (LOT1)	Rregullimi i parkut në Zborce (LOT2)
						Rregullimi i parkut në Pjetershtice (LOT1)	Rregullimi i parkut në Pjetershtice (LOT2)
						Rregullimi i parkut në Mol-lopoc (LOT1)	Rregullimi i parkut në Mol-lopoc (LOT2)

Komuna e Shtimes është komunë partnere në projektin DEMOS, i cili financohet nga Qeveria Zvicerane dhe zbatohet nga Helvetas Swiss Intercooperation, i cili është i orientuar në mbështetje të krijimit dhe mirëmbajtjes së HP, vlerësimit, planifikimit, monitorimit të shërbimeve, zbatimit dhe ndërgjegjësimit publik.



HELVETAS
Swiss Intercooperation

KOSOVO



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Cooperation Office Kosovo