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1.	HYRJE

1.1.	 Mirëmbajtja e hapësirave publike

Plani për Mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike (PMHHP) mundëson adresimin adekuat të 
nevojave në hapësirat e hapura publike dhe përcaktimin adekuat të aktiviteteve të mirëmbajtjes. 
Plani i mirëmbajtjes shtjellon dhe ilustron mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike (HHP) në 
vazhdimësi, bazuar në të gjitha aktivitetet e parapara e që janë të domosdoshme për një mirëmbajtje 
të mirëfilltë , si dhe procedurat e monitorimit dhe të zbatimit të tij.

Udhëzuesi i përgatitur është rezultat i përvojës së projektit DEMOS në hartimin e planeve të mirëm-
bajtjes dhe planeve për investime në HHP me partnerët komunal nga Drejtoritë e Shërbimeve Pub-
like, Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit.

Menaxhimi i HHP-ve në Kosovë

Bazuar në Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, komunat janë përgjegjëse për planifikimin, investimet 
dhe mirëmbajtjen e HHP-ve brenda territorit të tyre. Zhvillimi i qyteteve në dekadat e fundit të shek- 
ullit XX-të dhe në vitet e para të këtij shekulli ka dështuar të reflektojë rolin dhe rëndësinë e HHP-ve 
për jetën e qytetarëve. Gjersa Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit është përgjegjëse 
për hartimin e projekteve për rigjallërimin e HHP-ve dhe krijimin e hapësirave të reja, Drejtoritë për 
Shërbime Publike janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e HHP-ve.

Nga evidentimi paraprak, në përgjithësi, cilësia jo e mirë e mirëmbajtjes së HHP-ve është 
pasojë e:

•	 Mungesës së komponentës së mirëmbajtjes së detajuar me përshkrimin e aktiviteteve të mirëm-
bajtjes së HHP-ve në fazën e planifikimit (te HHP-të e reja);

•	 Strukturës së menaxhimit (personelit të limituar të drejtorisë përkatëse)

•	 Buxhetit;

•	 Përkrahjes politike;

•	 Bazës së të dhënave për HHP-të;

•	 Pjesëmarrjes së ultë të komunitetit gjatë planifikimit dhe monitorimit të shërbimeve.
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1.2.	 Planet për mirëmbajtjen e HHP-ve

a. Plani për Mirëmbajtjen e HHP-ve (PMHHP) është dokument afatmesëm i cili i mundëson   
komunës të menaxhojë mirëmbajtjen e HHP-ve në mënyrë më efikase dhe më cilësore.

b. Plani për Investime në HHP (PIHHP) është dokument afatmesëm i cili i mundëson komunës 
t’i planifikojë investimet e komunës në rigjallërimin e HHP-ve ekzistuese dhe krijimin e HHP-ve 
të reja.

1.3.	 Rreth udhëzuesit

Udhëzuesi për përgatitjen e planeve të mirëmbajtjes ka për objektiv ofrimin e të dhënave të nevo- 
jshme për hartimin e planeve për mirëmbajtjen e HHP-ve dhe planeve për investime në HHP. Për më 
tepër, udhëzuesi mund të shërbejë si një instrument ndihmës për drejtoritë përkatëse që dëshirojnë 
ta analizojnë gjendjen ekzistuese të menaxhimit me HHP-të dhe t’i identifikojnë dhe vlerësojnë op- 
sionet, metodologjinë dhe kostot financiare për ta përmirësuar gjendjen e HHP-ve.

Udhëzuesi është përgatitur për t’u përdorur nga:

•	 Drejtoritë e Shërbimeve Publike dhe zyrtarët mbrenda qeverisjes locale;

•	 Të gjithë profesionistët që do të përfshihen në procesin e përgatitjes së planeve;

•	 Zyrtarët përgjegjës për organizimin dhe monitorimin e HHP-ve;

•	 Autoritetet tjera lokale të cilat luajnë rol në planifikimin dhe zbatimin e planeve.

Meqë HHP-të e vendbanimeve shfrytëzohen nga grupe të ndryshme të komunitetit, është e rëndë- 
sishme që ato të mirëmbahen mirë, ashtu që t’i shërbejnë qëllimit për të cilin janë krijuar. Komuniteti 
duhet të jetë grupi më i rëndësishëm dhe kyç i këtyre planeve.
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Tab. 1: Grupet e brendshme - Përshkrimi i roleve dhe përfshirja në plan

Grupet e interesit Roli apo përfshirja në plan

Grupet e brendshme

Këshillat Komunale të
fshatrave dhe të lagjeve, 
Komiteti për Shërbime 
Publike, Financa, Planifikim

Kujdestar kryesor i HHP-ve me këshilltarët të cilët përfaqësojnë 
qytetarët dhe të cilët vendosin për drejtimet strategjike, 
mirëmbajtjen dhe planifi- kimin e hapësirave publike.

Zyra apo ekipi udhëheqës në 
kuadër të ekzekutivit

Kujdeset që PMHHP të realizohet ashtu siç është aprovuar dhe 
që në bazë të vrojtimeve gjatë monitorimit të Planit, t’i udhëzojnë 
drejtoritë ko- munale për planifikimin afatgjatë financiar dhe të 
buxhetit për një mirëm- bajtje të qëndrueshme të hapësirave.

Menaxheri/zyrtari përgjegjës 
për HHP-të

Përgjegjës strategjik i caktuar për mbikëqyrjen dhe 
menaxhimin e HHP-ve dhe të Planit të mirëmbajtjes, 
monitorimin e gjendjes së HHP-ve, monitorimin e planeve 
për rigjallërimin, monitorimin e zhvillimit të hapësir- ave, 
të standardeve, dhe për përditësimin e vazhdueshëm dhe 
periodik të planeve ekzistuese.

Menaxherët/zyrtarët e
hapësirave të ndryshme 
publike/përgjegjës komunalë 
për mirëmbajtje apo 
kontraktorë

Përgjegjës për mirëmbajtje ditore, operacionale dhe rutinore, 
përfshirë planifikimin dhe realizimin kohor të shërbimeve të 
pastrimit, mirëmbajtjes dhe përmirësimit të elementeve të 
dëmtuara.

Menaxherët/zyrtarët dhe
përgjegjësit për ruajtjen e 
ambientit

Kujdesen që ofrimi i shërbimeve të jetë në nivelin e duhur dhe 
që projektet për rigjallërimin dhe rindërtime eventuale janë 
zhvilluar në harmoni me kërkesat ligjore për ruajtjen e ambientit.

Grupi koordinues për 
menaxhimin me HHP-të

Kujdeset që planifikimi i menaxhimit të HHP-ve është në 
harmoni me
kërkesat për shfrytëzim optimal dhe duke pasur parasysh 
edhe jetëg- jatësinë apo qëndrueshmërinë e hapësirave dhe 
entiteteve përbërëse.

Menaxheri financiar

Kujdeset që të sigurohen informacione adekuate financiare gjatë 
planifikimit dhe që këto informacione t’i ofrohen këshillave apo 
komiteteve gjegjëse komunale si dhe Kuvendit Komunal për 
arsyetim të buxhetit të parashikuar.

Auditorët e brendshëm
Monitorojnë dhe sigurojnë që praktika adekuate aplikohen 
në planifikimin, mirëmbajtjen dhe financimin e HHP-ve dhe 
mbështesin e sugjerojnë përmirësime eventuale.
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Tab. 2: Grupet e jashtme - Përshkrimi i roleve dhe përfshirja në plan

Grupet e 
interesit Roli apo përfshirja në plan

Grupet e jashtme të interesit

Komuniteti

Në përgjithësi, të gjithë përdoruesit apo shfrytëzuesit e HHP-ve. HHP-
të me elementet përcjellëse i destinohen drejtpërdrejt qytetarëve dhe pa 
përfshirjen e tyre qofshin ata shfrytëzues apo jo, është thelbësore për të 
pasur hapësira të hapura publike të suksesshme. Qeverisja komunale 
duhet ta synojë pro- movimin dhe ta përforcojë pjesëmarrjen e qytetarëve 
në planifikimin, krijimin, mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe kujdesin lidhur me 
HHP-të. Pa përfshirjen e qytetarëve, këto shërbime mund të mbesin të 
parëndësishme, jorelevante dhe të përfundojnë si plane të pazbatueshme.

Grupet e caktuara 
të shfrytëzuesve 
nga komuniteti

Shfrytëzuesit e hapësirave të destinuara për aktivitete specifike dhe 
për grupe specifike, si ato nga komuniteti i sportistëve, fëmijëve dhe 
grupmoshave të caktuara, klube të ndryshme, etj.

Ofruesit e 
shërbimeve të 
ndryshme

Ndërmarrje apo agjenci të cilat ofrojnë shërbime të ndryshme për komunite-
tin dhe të cilat shfrytëzojnë HHP-të në pronësi komunale.

Kontraktorët 
dhe operatorët 
ekonomik

Kujdesen për ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes në nivel të kërkuar 
sipas marrëveshjeve apo kërkesave në kontratat gjegjëse.

Ndërtuesit dhe
bizneset e 
ndërtimit

Mund të jenë një ndër burimet kryesore për të investuar në krijimin e 
hapësirave të reja publike, në përmirësimin dhe në mirëmbajtjen e atyre 
ekzistuese.

Shoqëria civile
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2.	HAPAT PËR PËRPILIMIN E PMHHP DHE PIHHP

2.1.	 Hapat bazë të planifikimit

Procesi për përpilimin e planeve kalon nëpër 4 hapa të cilat janë të prezantuara më poshtë:

1. Hapi i parë - Vlerësimi i gjendjes ekzistuese

•	 Hartimi i listës së HHP-ve komunale;

•	 Krijimi i bazës së të dhënave/inventarit të HHP-ve. Identifikimi i hapësirave; rekomandohet 
të bëhet duke shfrytëzuar softuerët me sistemet informative gjeografike (GIS);

•	 Analiza e gjendjes së HHP-ve;

•	 Analiza e shërbimeve operacionale të mirëmbajtës dhe kontratave ekzistuese;

•	 Analiza e buxhetit të zotuar për mirëmbajtje dhe kostos së mirëmbajtjes;

•	 Analiza e të dhënave për investimet kapitale në HHP.

2. Hapi i dytë - Vizionimi

•	 Identifikimi I objektivave dhe të metave lidhur me HHP-të, përcaktimi i vizionit për mirëmba-
jtjen dhe investimet në HHP dhe zgjidhjen e problemeve kryesore të tyre. 

3. Hapi i tretë - Koncepti

•	 Të krijohet koncepti për zhvillimin e HHP-ve që do ta udheheq komunën për mirëmbajtje 
dhe investime në HHP. Koncepti duhet të bazohet në vlerësimet dhe rezultatet e fituara 
nga dy hapat e mëparshëm, pra të bazohet në gjendjën ekzistuese dhe në vizionin e për-
caktuar. 

4. Hapi i katërt - Implementimi, monitorimi dhe rishikimi I planit

•	 Të bëhet përshkrimi I masave kyqe që duhet të ndërmiren që të implementohet koncepti I 
hartuar për HHP-të. Pas implementimit të planit, e rëndësishme është edhe të definohen 
aktivitetet monitoruese që të mos ketë degradim të HHP-ve, si dhe të bëhet rishikimi i planit 
që të jetë në hap me kërkesat e kohës. 

2.2.	 Krijimi i strukturave organizative

Para se të fillohet me aplikimin e këtyre 4 hapave, e rëndesishme është krijimi i strukturave 
organizative, themelimi i grupit punues (GP) dhe grupit koordinues (GK), qe shërben si bazë 
për fazat e planifikimit dhe të zbatimit të planit. Detyrat e Grupit Punues dhe Grupit Koordinues 
duhet të jenë të përcaktuara mirë. Poashtu, rëndësi ka edhe përcaktimi i akterëve kryesor që duhet 
të përfshihen në procesin e planifikimit. Varësisht nga komuna, në kuadër të Grupit Koordinues 
duhet caktuar drejtues të drejtorive përkatëse që ndikohen drejtpërsëdrejti ose në mënyrë të tërt-
hortë nga plani i ardhshëm. Në kuadër të Grupit punues, rekomandohet të caktohen anëtarë të 
drejtorisë bartëse të planit, përgjegjëse për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e HHP-ve , gjegjësisht 
Drejtoria e Shërbimeve Publike, zyrtarët e së cilës kanë përvojë në hartimin e planeve dhe që kanë 
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njohuri për dokumentet zhvillimore komunale, në veçanti në fushën e mjedisit . Gjithashtu, pjesë 
përbërëse e Grupit Punues rekomandohet të jetë edhe përfaqësuesi nga Drejtoria e Financave me 
qëllim analizimin e investimeve në HHP dhe në mirëmbajtjen e tyre.

Tab. 3 Anëtarët e Grupit Koordinues dhe përshkrimi i detyrave të tyre

Anëtarët e Grupit Koordinues Përshkrimi i detyrave të grupit

•	 Kryetari / nënkryetari i komunës;

•	 Drejtori i drejtorisë së Shërbi-
meve Publike;

•	 Drejtori i drejtorisë së Urban-
izmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së 
Mjedisit1;

•	 Kryesuesi i Komitetit për Shër-
bime Publike / Kryesuesi i ku-
vendit komunale;

•	 Drejtorët e drejtorive tjera, sipas 
nevojës;

•	 Këshilltarët profesionalë të kon-
traktuar

•	 (Sipas nevojes).

•	 Drejton procesin e hartimit të planit;

•	 Në bashkëpunim me grupin punues, përcakton periud-
hën kohore të hartimit të planit;

•	 Monitoron progresin e arritur në hartim në baza të rreg-
ullta; 

•	 I jep mbështetje politike procesit të hartimit të planit;

•	 Vendos mbi ndarjen e buxhetit gjatë procesit të hartimit 
në rast nevoje; 

•	 Gjen mënyrat për zgjidhjen e problemeve në rast të 
ndonjë ngecje;

•	 Monitoron përmbushjen e afateve kohore dhe arritjen e 
objektivave;

•	 Merr vendim për ndarjen e buxhetit për zbatimin e planit 
gjatë planifikimit të buxhetit vjetor apo kornizës afat-
mesme buxhetore;

•	 Jep pëlqimin për detyrat e grupit punues dhe validon 
rezultatet e punës së këtij grupi

Tab. 4 Anëtarët e Grupit Punues dhe përshkrimi i detyrave të tyre

Anëtarët e Grupit Punues Përshkrimi i detyrave të grupit

•	 Udhëheqësi i grupit: Drejtori i Dre-
jtorisë për Shërbimeve Publike ose 
Drejtori Drejtorisë së Urbanizmit, 
Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit;

•	 Zyrtari komunal nga fusha e mbro-
jtjes së mjedisit, inspektimit, shërbi-
meve publike, e të ngjashëm;

•	 Planeri komunal (arkitekt, gjeodet)

•	 Zyrtari financiar;

•	 Zyrtarët tjerë, sipas nevojës.

•	 Organizon lansimin e procesit të hartimit të 
planit;

•	 Diskuton dhe vendos për detyrat e grupit;

•	 Përcakton momentet e përfshirjes së publikut 
në proces;

•	 Mbështet kompanin konsulente me të dhëna 
dhe informata rreth fushave të caktuara;

•	 Udhëheq me pjesën teknike të procesit; 

•	 Përgjegjës për hartimin e planit;

•	 Raporton te grupi kordinues dhe në komitetin 
për sherbime publike rregullisht mbi ecurine e 
procesit.
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3.	HAPI I PARË – VLERËSIMI I GJENDJES EKZISTUESE

Varësisht nga kërkesat komunale për përmbajtjen e planit, formësohet edhe struktura e tij. Pjesët 
kryesore që duhet të shtjellohen në dokument, bazuar në përvojat, janë përshkruar si në vijim:

Profili i Komunës: Pozita gjeografike, territori, numri i banorëve, ndarjet urbane janë të dhëna që 
duhet analizuar dhe rekomandohen të përshkruhen në pjesën e profilit të Komunës. Gjithashtu, me 
rëndësi është edhe përshkrimi i objektivave komunale të përcaktuara në Dokumentet Planifikuese 
Zhvillimore dhe politikat udhëheqëse komunale.

Funksionet e HHP-ve: Përveç përshkrimit të funksioneve kyçe të hapësirave të hapura publike,
është me rëndësi të përshkruhen funksionet e HHP-ve në raport me strukturën e vendbanimeve dhe 
rëndësinë e HHP-ve specifike për qytetin/komunën.

Fushëveprimi i HHP-ve: Të gjitha sipërfaqet publike me rëndësi për zhvillimin e jetës shoqërore, 
siç janë: parqet, sheshet, terrenet sportive, këndet e lojërave për fëmijë, sipërfaqet gjelbëruese, 
shëtitoret, shtretërit e lumenjve, parkingjet, trotuaret, rrethrotullimet, varrezat etj., duhet të përfshihen 
në inventarizim. Në veçanti, në këtë kapitull duhet të specifikohen hapësirat të cilat planifikohen të 
trajtohen me këtë plan për periudhën afatmesme.

Parimet udhëheqëse: Në këtë kapitull përshkruhen parimet elementare për hartimin e PMHHP-së 
si pjesë vitale e kornizës së zhvillimit dhe planifikimit lokal me qëllim të përmirësimit dhe ruajtjes së 
karakterit të hapësirave, duke u fokusuar në mirëmbajtjen cilësore.
Nuk ekzistojnë kërkesa as obligime të posaçme ligjore për autoritetet komunale lidhur me menax-
himin e HHP-ve.  Megjithatë, ligjet aktuale siç janë Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, Ligji për Planifikim 
Hapësinor, Ligji për Mbrojtjen e Tokës Bujqësore, Ligji për Ndërtim, etj., i fuqizojnë dhe i orientojnë 
autoritetet lokale për menaxhimin e tokës, përfshirë destinimin duke pasur parasysh edhe ruajtjen 
e shëndetit publik dhe mirëmbajtjen e HHP-ve. Këto dokumente ligjore dhe planifikuese mund të 
merren edhe si bazë për hartimin e planeve të mirëmbajtjes së HHP-ve si dhe atyre për investime 
në HHP.

Dokumentet referuese për hartimin e planit të mirëmbajtjes janë:

•	 Ligji për Planifikimin Hapësinor;

•	 Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit;

•	 Planet Zhvillimore Komunale dhe Urbane;

•	 Planet Rregulluese;

•	 Ligji për Vetëqeverisjen Lokale; 

•	 Plani Lokal i Veprimit në Mjedis;

•	 Ligji për Mbeturina (Nr. 04/L-060);

•	 Planet apo Rregulloret e ndryshme komunale.

Situata aktuale dhe analiza: Varësisht nga përcaktimet komunale, PMHHP-ja dhe PIHHP-ja mund 
të hartohen si dokumente të ndara apo mund të bashkohen në një dokument të vetëm.
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Fig. 1: Analiza e HHP-ve

Për analizën e mirëmbajtjes së HHP-ve nëpërmjet inventarit dhe analizës së tyre, shtjellohen si 
në vijim:

•	 Të dhënat për numrin e HHP-ve, 

•	 Sipërfaqet dhe tipologjia e HHP-ve;

•	 Gjendja e HHP-ve / cilësia e tyre;

•	 Menaxhimi;

•	 Shfrytëzimi;

•	 Shpenzimet e viteve paraprake në mirëmbajtje, etj.

3.1.	 Hartimi i listës së HHP-ve komunale

Qëllimi i këtij kapitulli të planit është të ofrojë një pamje të përgjithshme dhe të hollësishme të hapë-
sirave të hapura publike. Rezultatet e kësaj analize ofrojnë bazë mbi të cilën do të identifikohen 
përparësitë, dobësitë, rreziqet dhe mundësitë për mirëmbajtjen adekuate të HHP-ve. Rezultat i këtij 
veprimi do të duhej të ishte inventarizimi i të gjitha HHP-ve në territorin komunal. Të dhëna të tjera 
me rëndësi të veçantë janë:

•	 Të dhënat kadastrale për HHP-të;

•	 Të dhënat fotografike për secilën HHP.
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3.2.	 Krijimi i bazës së të dhënave/inventarit të HHP-ve

Është treguar praktikë e mirë që HHP-të të inventarizohen duke shfrytëzuar softuerët/sistemet 
gjeografike informative Q-GiS, si softuer i hapur, pa pagese (open source), i cili mund të shkarkohet 
në linkun http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html, e që në këtë rast është përdorur për 
identifikimin e HHP-ve. Të dhëna të nevojshme për bazën e të dhënave janë: ortofotot komunale, 
Planet Kadastrale, PZHK, PZHU, PRrU në formatin përkatës që lexohet nga softueri përkatës. In-
ventarizimi është rezultat i inspektimit të detajuar, evidentimit dhe përditësimit të HHP-ve të grupuara 
sipas tipologjive, me sipërfaqet e matura, me gjendjen aktuale të vlerësuar, statusin pronësor, etj.

Veçoritë kryesore të HHP-ve, të nevojshme për analiza të mëtutjeshme janë:

•	 Emri i HHP-ve;

•	 Kategoria;

•	 Zona;

•	 Sipërfaqja;

•	 Pronësia;

•	 Përdoruesit;

•	 Frekuentimi;

•	 Gjendja e HHP-ve;

•	 Cilësia e shërbimeve të mirëmbajtjes, etj.

Gjithashtu, është i rëndësishëm përshkrimi i aktivitete të mirëmbajtjes. Tabela në vijim përshkruan 
aktivitetet kryesore.

Tab. 5: Përfshirja e aktiviteteve të mirëmbajtjes

Nr. Aktivitetet e pastrimit Aktivitetet e hortikulturës Aktivitetet në ambientin e 
ndërtuar

1 Grumbullimi i mbeturinave Plehërimi Mirëmbajtja e mobilierisë urbane

2 Pastrimi i kanaleve të kullimit Kositja Mirëmbajtja e shtigjeve

3 Pastrimi i grafiteve të 
padëshiruara Mihja Riparimet

4 Të tjera Mbjellja e gjelbërimit të ultë, 
të mesëm dhe të lartë Mirëmbajtja e sistemit të ujitjes

5 Krasitja Mirëmbajtja e ndriçimit

6 Ujitja Mirëmbajtja e pajisjeve për lojë

7 Dezinsektimi Mirëmbajtja e terreneve sportive

8 Të tjera Mirëmbajtja e fontanave

9 Mirëmbajtja e parkingjeve

10 Përmendoret, pllakat përkujti-
more etj.



16 HARTIMI I PLANIT PËR MIRËMBAJTJEN DHE PLANIT PËR INVESIME NË HAPËSIRA TË HAPURA PUBLIKE 
UDHËZUES PËR KOMUNAT NË KOSOVË

Plotësimi/Revidimi
Koncepti

ShtojcatPlani Financiar
Hyrje

Monitorimi
Vlerësimi i gjendjes

Ndërgjegjësimi publik
Vizioni/Objektivat

Aprovimi i Planit
Hapat për Përpilim

Udhëzuesi i përdorimit të QGiS, i përgatitur nga konsulentet e DEMOS-it, është dokument me rëndë-
si që mund të shfrytëzohet nga Grupi Punues për krijimin e bazës së shënimeve për HHP-të. Burimet 
e të dhënave për hartën bazë mund të sigurohen nga Drejtoria komunale për Kadastër dhe Gjeo-
dezi. Për krijimin e hartës bazë nevojiten të dhënat si në vijim:

•	 Harta (Shape File) për territorin komunal;

•	 Parcelat kadastrale për territorin komunal;

•	 Orthophoto (fotografimi i fundit në posedim të Drejtorisë për Kadastër).

3.3.	 Analiza e gjendjës së HHP-ve

Vlerësimi i gjendjes ekzistuese konsiston në kryerjen e analizës të përmbledhur për secilën HHP.

Fig. 2: Inventarizimi i HHP-ve – QGIS

Varësisht nga vendndodhja e HHP-ve dhe karakteristikat e tjera të paracaktuara, duhet bërë katego- 
rizimi i HHP-ve në bazë të prioriteteve komunale në raport me mirëmbajtjen.
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Fig. 3: Inventarizimi i HHP-ve - Harta bazë

3.4.	 Analiza e shërbimeve operacionale të mirëmbajtjes

Me qëllim të ofrimit të pasqyrës reale të kostos për mirëmbajtjen e hapësirave të hapura publike, 
është me rendësi të përgatitet analiza/raporti i të dhënave për tipologjinë e mirëmbajtës, aktivitetet 
e mirëmbajtës dhe koston për secilin aktivitet. Kostoja e aktiviteteve, për tri ose më shume vite 
paraprake, do të ofronte bazë për kalkulimet e kostos reale të analizuar në bazë të aktiviteteve të 
mirëmbajtjes.
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Fig. 4: Analizimi i shërbimeve

•	 Analizimi i i praktikave të deritanishme:
•	 Organizimi i drejtorive përgjegjëse komunale;

•	 Metoda e ofrimit të shërbimeve (ndërmarrje komunale, operator ekonomik, privat, etj.);

•	 Sipërfaqet në të cilat ofrohet shërbimi;

•	 Cilësia e shërbimit të mirëmbajtjes.

•	 Konsultimi me drejtorit gjegjëse dhe me grupet e interesit:

•	 Vlerësimi i burimeve aktuale nëse janë të mjaftueshme në ekspertizë dhe në inspektim;

•	 Ofrimi i trajnimeve adekuate për stafin komunal.

•	 Analiza e HHP-ve ekzistuese: sasia, shpërndarja, përshtatshmëria
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•	 Analiza e aktiviteteve të mirëmbajtjes:

•	 Aktivitetet e pastrimit përfshijnë: grumbullimin dhe largimin e mbeturinave, gjetheve, pas- 
trimin e kanaleve të kullimit, pastrimin e grafiteve, shtigjeve dhe aktivitetet e pastrimit të 
sipërfaqeve të ndërtuara (me kubëza betoni, asfalt, beton, fontana dhe vepra arti, etj).

•	 Aktivitetet e hortikulturës përfshijnë: ujitjen, kositjen, mbjelljen, plehërimin, ajrosjen, dez- 
insektimin, mirëmbajtjen e gjelbërimit të ulët, të mesëm, të lartë, etj.

•	 Aktivitetet e mirëmbajtjes së ambientit të ndërtuar në kuadër të HHP-ve siç janë: mirëm- 
bajtje/riparime të vogla në shtigje, sipërfaqe të ndërtuara, mobilieri urbane, kënde për lo- 
jëra fëmijësh, fontana, sisteme të ujitjes, mirëmbajtje për skulptura dhe vepra të tjera arti, 
mirëmbajtje e ndriçimit publik, etj.

3.5.	 Metodologjia për krijimin e bazës së të dhënave për HHP 

Veprimi 1: Identifikimi i nevojave për HHP

Veprimi 2: Inspektimi i HHP-ve (Grupi Punues në bashkëpunim me drejtoritë komunale të cilat mund 
të ofrojnë informacione dhe ekspertizë/Drejtoria e Urbanizmit, Gjeodezisë, Mjedisit etj.)

•	 Sigurimi i informatave të nevojshme për HHP-të mbrenda fushëveprimit të planit;

•	 Sigurimi i dokumentacionit kadastral për pronësinë, dokumentacionit fotografik etj.;

•	 Analiza e të gjitha informacioneve në dispozicion dhe nxjerrja e të dhënave.

Veprimi 3: Përcaktimi/adaptimi i standardeve aktuale komunale

•	 Standardet sasiore - Paraqitja në forme tabelore e të dhënave si: tipologjia, sipërfaqja në ha apo 
në m2, numri i banorëve dhe raporti sipërfaqe/banorë;

•	 Standardet cilësore - Përshkrim i gjendjes ekzistuese të HHP-ve në aspektin e cilësisë. Vlerë- 
simi i përgjithshëm i cilësisë së HHP-ve me rekomandime për ndërhyrje (nëse e nevojshme të 
rindërtohen, të rigjallërohen, apo vetëm të mirëmbahen);

•	 Klasifikimi i HHP-ve - Tipologji të ndryshme të HHP-ve në mënyrë të paevitueshme do të jenë 
lëndë e Planit të Mirëmbajtjes, si dhe e regjimeve të ndryshme të mirëmbajtjes. Tipologji të cak- 
tuara do të përdoren si pjesë e qasjes në menaxhimin, kategorizimin dhe klasifikimin e hapësir- 
ave sipas madhësisë dhe funksionit të tyre. Shumica e tipologjive të përmendura paraqiten në 
mënyrë jostatusore, krijimi i të cilave është inspiruar nga konteksti lokal, nga lloji/tipi i hapësirës, 
dhe shpesh edhe nga përshtatshmëria për t’u menaxhuar. Ndër problemet e mundshme të cilat 
mund të paraqiten dhe që duhet të adresohen gjatë identifikimit të tipologjive të hapësirave janë 
edhe këto në vijim:

•	 Konsistenca gjatë definimit;

•	 Tejkalimi i rrezikut të numërimit të dyfishtë në rastet kur hapësira të ndryshme mund të 
jenë të përputhura apo të mbivendosura;

•	 Harmonizimi dhe kompatibiliteti i kategorive/tipologjive në kontekstin lokal. 

•	 Standardet e qasjes në HHP.
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Veprimi 4: Përcaktimi/adaptimi i standardeve komunale për periudhën afatmesme

•	 Standardet projektuese

•	 Standardet sasiore

•	 Standardet cilësore
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Fig. 5: Raporti

HHP

Gjendja e 
tanishme dhe 

kërkesat

Standardet 

Çka? Si?

Sasia e HHP-
ve

Frekuentimi i 
HHP-ve

Lokacioni

Pronësia

Kualiteti

Kostoja për 
mirëmbajtje

Potenciali 
buxhetor

Përfitimet

Menaxhimi?

Mirëmbajtja

Mirëmbajtja e 
paplanifikuar

Mirëmbajtja 
emergjente

Mirëmbajtja e 
planifikuar

Mirëmbajtja 
parandaluese

Mirëmbajtja e 
vazhdueshme

Mirëmbajtja 
përmbyllëse

Mirëmbajtja

Mirëmbajtja 
korrigjuese

Mirëmbajtja 

Mirëmbajtja 
përmbyllëse

Mirëmbajtja 
parashikuese

Fig. 6: Mirëmbajtja e HHP-ve
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3.6.	 Analiza e të dhënave për investimet kapitale në HHP

Lista e investimeve kapitale për periudhën paraprake ofron një pasqyrë të qartë për qasjen komu- 
nale dhe të donatorëve ndaj HHP-ve. Analizimi i projekteve mbi të cilat janë zbatuar projektet e rig- 
jallërimit të HHP-ve është gjithashtu me rëndësi me qëllim identifikimin e pjesëve që duhet plotësuar 
gjatë investimeve kapitale në HHP-të në të ardhmen.

Të dhëna të rëndësishme për PIHHP për analizë:

Të dhënat për shpenzimet operative për mirëmbajtjen e HHP-ve në vitet paraprake nëpërmjet an- 
alizimit të kontratave në raport me cilësinë e mirëmbajtës në të kaluarën respektivisht në aktivitetet 
e mirëmbajtjes të ofruara, të dhënat për operatorin, menaxhimin etj. Evidentimi i të metave apo 
defekteve eventuale, apo konstatimi se të njëjtat janë mirëmbajtur. Nga analiza e kontratave janë 
identifikuar të metat si në vijim:

•	 Ndarja joadekuate e zonave/fushave të mirëmbajtjes;

•	 Numri i ulët i aktivitetet të parapara të mirëmbajtjes;

•	 Përshkrimet joadekuate të aktiviteteve të mirëmbajtjes;

•	 Mungesa e specifikimeve teknike;

•	 Mungesa e planifikimit kohor/dinamik të mirëmbajtjes, etj.

4.	HAPI I DYTË – VIZIONI DHE OBJEKTIVAT

Përcaktimi i vizionit për mirëmbajtjen/investimet në HHP bazohet në politikat komunale dhe në 
vizionin zhvillimor të komunës (PZHK) nëse është i përcaktuar dhe duhet të formulohet vetëm për 
HHP. Vizioni përgatitet nga Grupi Punues në konsultim me Grupin Koordinues dhe grupe të tjera të 
interesit në punëtorinë e paraparë për vizonim në punëtori publike. Rëndësi të veçantë kanë objek- 
tivat e përgjithshme dhe synimet të cilat paraqesin aspiratat e matshme për cilësinë dhe sipërfaqet 
e hapura publike.
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5.	HAPI I TRETË – KONCEPTI

Në hapin e tretë parashihet të krijohet një koncept për mirëmbajtjen dhe investimet në HHP për një 
periudhë më të gjatë. E rëndësishme është që koncepti të bazohet në rezultatet e punës deri te kjo 
fazë, pra të bazohet në vlerësimet e fituara gjatë analizës së gjendjës ekzistuese dhe në vizionin e 
përcaktuar nga GP dhe GK në bashkpunim me grupet tjera të interesit.

6.	PLANI FINANCIAR

Për sigurimin e qëndrueshmërisë afatgjate të kualitetit të hapësirave kërkohet analizimi dhe plani-
fikimi i buxhetit për investime në mirëmbajtjen e vazhdueshme dhe për investime kapitale në HHP. 

Kapitulli financiar shtjellon:
•	 Burimin e financimit të investimeve në mirëmbajtje për periudhën afatmesme, bazuar në fush-

ëveprimin e planit.

•	 Burimin e financimit të investimeve në HHP-të e reja bazuar në listën e projekteve me prioritet.

Gjithashtu të dhëna me rëndësi që duhet të sigurohen janë përshkruar si në vijim:

a. Investimet aktuale - në këtë nënkapitull duhet të përshkruhet lista e investimeve kapitale dhe 
burimi i financimit

b. Investimet në HHP-të në vitet paraprake

c. Analiza financiare e shpenzimeve reale për mirëmbajtje - sipas përcaktimeve të hartuesve 
të planit (GP dhe GK).

d. Analiza e kostos për krijimin e HHP-ve të reja bazuar në investimet në të kaluarën

e. Lista e projekteve për investime kapitale

    

Shpenzimi i 
aseteve

Shpenzimet 
përsëritëse

Operacionale Mirëmbajtje

Investimet 
kapitale

Renovimi Përmirësimi Zgjerimi HHP të reja

Fig. 7: Shpenzimet e aseteve
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7.	APROVIMI I PLANIT DHE RAPORTIMI I ZBATIMIT TË PLANIT

Me qëllim të sigurimit të vazhdimësisë së jetësimit të planit, në veçanti të Planit për Investime në
Hapësirat e Hapura Publike, është me rëndësi thelbësore aprovimi në Kuvendin Komunal.

Procesit të hartimit të planit duhet t’i paraprijë inicimi i hartimit të planeve nga Kuvendi Komunal. 
Drafti final i planeve i dërgohet anëtarëve të Kuvendit Komunal për dhënien e komenteve dhe vëre- 
jtjeve eventuale. Varësisht nga procedurat komunale, PMHHP dhe PIHHP duhet t’i nënshtrohen 
diskutimit publik dhe shqyrtimit publik. Këto procedura do të mundësonin dhënien e kontributeve 
të qytetarëve dhe vendimmarrësve duke ngritur “pronësinë” e komunitetit ndaj planeve dhe do të 
siguronte zbatimin e tij.

Raportimi i zbatimit të planit në periudhën kohore të paracaktuar (më së paku 2 herë në vit) do t’i 
mundësonte anëtarëve të kuvendit komunalë dhe komunitetit përditësimin e gjendjes së HHP-ve 
dhe identi- fikimin e fushave ku mund të përmirësohen shërbimet.

8.	MONITORIMI DHE RISHIKIMI I PLANIT

Ekzistenca e një sistemi të monitorimit në të gjitha nivelet e mirëmbajtjes strategjike të hapësirave 
dhe krijimi i indikatorëve adekuat si dhe metodave vlerësuese për matjen dhe vlerësimin e HHP-ve 
është tejet e rëndësishme. Me interes vital është që në mënyrë të saktë të monitorohet gjendja, 
kushtet dhe ndryshimet evidente në HHP dhe të vlerësohet suksesi i menaxhimit dhe i procesit të 
mirëmbajtjes. Aktivitetet monitoruese mund të përshkruhen si në vijim:

•	 Përcaktimi i aspekteve zbatuese të planit;

•	 Vlerësimi i progresit në zbatimin e planit;

•	 Analizimi i gjetjeve dhe sistematizimi i tyre;

•	 Identifikimi i shkaqeve dhe i pasojave eventuale;

•	 Identifikimi dhe evidentimi i lëshimeve në planin paraprak;

•	 Përgatitja e raporteve periodike dhe atyre përfundimtare;

•	 Vizitat dhe inspektimet.

Drejtoritë dhe komitetet gjegjëse do ta vlerësojnë realizimin e planeve dhe suksesin apo mossukse- 
sin e tyre edhe nëpërmjet treguesve në vijim:

•	 Vlerat buxhetore në dispozicion;

•	 Shpenzimet buxhetore për periudhën e vlerësuar;

•	 Niveli i përmirësimeve të arritura dhe të dukshme në HHP-të ekzistuese;
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•	 Niveli i adresimit të drejtë të mangësive në HHP-të ekzistuese;

•	 Kënaqësia e qytetarëve/komunitetit e vlerësuar me anketa periodike.

Në bazë të indikacioneve dhe vlerësimeve të përmendura më lart mund të vendoset pastaj për
ndryshimet eventuale apo plotësimet e planit aktual gjatë planifikimit për fazën pasuese.

8.1.	 Evidenca dhe raportimi i punëve në mirëmbajtjen e HHP-ve

Operatori ekonomik duhet të mbajë shënime mbi punët dhe aktivitetet ditore në një format të apr- 
ovuar nga mbikëqyrësi komunal apo nga zyra gjegjëse komunale, në mënyrë që të ofrojë dëshmi për 
sasitë, çmimin, lokacionin dhe detaje të tjera të nevojshme lidhur me shërbimet e ofruara. Të njëjtat 
përditësohen në bazën e shënimeve dhe në formën për monitorimin e PMHHP.

Korrespondenca me zyrën apo zyrtarin menaxhues duhet të përfshijë të dhëna të mjaftueshme mbi 
aktivitetin e zbatuar, si:

•	 Emri apo kodi i HHP-ve;

•	 Fusha apo zona e mirëmbajtjes;

•	 Elementi i përmirësuar i HHP-ve, nëse ka ndonjë përmirësim;

•	 Prioriteti;

•	 Data dhe koha e aktivitetit;

•	 Çmimi aktual për pozicionin e realizuar.

Plani ditor: Operatori ekonomik do të ofroje për çdo ditë në ora 08:00 Planin e punës për ditën 
aktuale. I njëjti duhet të përmbajë edhe listën e punëtoreve te angazhuar, përfshirë orarin dhe loka- 
cionin e veprimit.

Raportimi ditor i punës: Operatori ekonomik do të ofrojë për çdo ditë në ora 16:00 një raport me
shkrim dhe me fotografi për t’i dokumentuar të gjitha punët e kompletuara në ditën aktuale.

Raportimi javor: Operatori ekonomik do të ofrojë çdo të hëne në ora 09:00 një raport me shkrim dhe 
me fotografi për t’i dokumentuar të gjitha punët e kompletuara gjatë javës së shkuar, përfshirë ditët 
e fundjavës. I njëjti duhet të përfshijë punët dhe aktivitetet në realizim e sipër me sqarime të shkurtra 
përshkruese si dhe përshkrime po ashtu të shkurtra mbi punët e përfunduara.

Evidenca inspektive punëve në mirëmbajtjen e HHP-ve: Do të ketë prezenca në terren për kon- 
trolle rutinore, për ta vlerësuar nivelin e shërbimeve, afatet kohore, për t’i identifikuar defektet e 
mundshme, dhe për komunikim direkt me operatorin ekonomik dhe për instruksione apo sugjerime 
eventuale.

Inspektimi dhe pranimi i punëve: Inspektime të rregullta në terren aplikohen gjatë mirëmbajtjes 
ditore dhe në periudha të caktuara kohore. Inspektime përfundimtare bëhen në fund të periudhave 
të caktuara kohore (javore, mujore apo sezonale). Inspektori apo mbikëqyrësi duhet të jetë i njoftuar 
mirë dhe i familjarizuar me Planin aktual për Mirëmbajtjen e HHP-ve dhe me specifikimet teknike për 
të gjitha pozicionet gjegjëse të mirëmbajtjes. Inspektimi përfundimtar bëhet me rastin e kompletimit 
të pozicioneve të caktuara dhe pranimit të punëve të kryera, përfshirë mangësitë eventuale të evi- 
dentuara dhe të rekomanduara për përmirësim.
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9.	NDËRGJEGJËSIMI PUBLIK

Përfshirja e komunitetit në menaxhimin dhe mirëmbajtjen e HHP-ve është jashtëzakonisht e rëndë- 
sishme. Ajo shërben si mjet për ta përfituar mbështetjen publike dhe si shtytje për t’i ngritur çështjet 
në nivel të agjendave të politikës lokale.

Në këtë kontekst, drejtorit gjegjëse në komunë bashkë me komunitetin dhe me organizatat që vepro-
jnë në mbrojtjen e mjedisit, mund të planifikojnë ngjarje të ndryshme kulturore në data të caktuara si 
për shembull: Dita e Pranverës, Dita e Tokës, etj. Përmes tyre do të përkujtonin njohuritë themelore 
dhe do të nxisnin vëmendjen tek publiku lidhur me mjedisin në të cilin qytetarët kalojnë kohën e tyre 
të çmueshme. Strategjia komunale në këtë aspekt do të mund të aplikohej nëpërmjet aktiviteteve të 
ndryshme publike si:

•	 Ndërgjegjësimi për mjedisin nëpërmjet edukimit;

•	 Aksione të përbashkëta më shoqërinë civile.

10.	PLOTËSIMI DHE REVIDIMI I PMHHP DHE PIHHP

Plotësimi i planit i referohet ndryshimeve të vogla në plan të cilat mund të zënë vend pas ciklit të 
parë të projektit (viti i parë i zbatimit).

Revidimi i planit i referohet ndryshimeve të mëdha dhe substanciale të planit, si pasojë e ndry- shi-
meve thelbësore të qëllimeve dhe objektivave. Revidimi është proces interaktiv dhe konsiston në 
hapat e njëjtë, si ato të aplikuara gjatë hartimit për mirëmbajtjen e HHP-ve.



Shtojcat:

Shtojca 1: Hartat Tematike (shembulli nga PMHHP i Lipjanit); 
Shtojca 2: Tabelat e inventarizimit të HHP-ve;
Shtojca 3: Formulari i afateve kohore për monitorimin e aktiviteteve të mirëmbajtjes;
Shtojca 4: Përshkrime teknike tipike për mirëmbajtjen e gjelbërimit në HHP.



Fig. 8: Harta tematike 

Shtojca 1 



Fig. 9: Harta tematike - Zona urbane



Fig. 10: Harta tematike/Kategorizimi I HHP-ve 



Emri i 
HHP-së Kodi Kodi -  

Përshkrimi Përshkrimi i aktivitetit Sip. Njësia 
matëse

Çmimi i njësisë 
matëse 2015  Çmimi total 

(vjetor në €) 
Nr. i aktiviteteve 

(vjetore) Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

  AP Aktivitetet e pastrimit Grumbullimi dhe largimi i mbe-
turinave 2.680,00  m² 0,0008   445,95 208 4 4 24 24 24 24 24 24 24 24 4 4

  AP Aktivitetet e pastrimit Grumbullimi i gjetheve 1.939,00 m² 0,0008   0 0                        

  AP Aktivitetet e pastrimit Pastrimi i kanaleve të kullimit     10,00   0 0                        

  AP Aktivitetet e pastrimit Pastrimi i grafiteve     10   0 0                        

  AP Aktivitetet e pastrimit Pastrimi i fontanës 1 akt. 50   100,00 2     1             1    

  AP Aktivitetet e pastrimit Pastrimi i shtigjeve 1.000,00 m² 0,0008   0 0                        

  H Aktivitetet e hortikulturës Ujitja 1.000,00 m² 0,01   220,00 22       4 4 4 4 4 2      

  H Aktivitetet e hortikulturës Kositja e barit 1.000,00 m² 0,07   1.120,00 16       2 4 4 2 2 2      

  H Aktivitetet e hortikulturës Mbjellja e gjelbërimit të ultë (barit) 50,00 m² 0,10   5,00 1       1                

  H Aktivitetet e hortikulturës Mihja e gjelbërimit të ultë (luleve) 210,00 m² 0,10   0 0                        

  H Aktivitetet e hortikulturës Mihja për gjelbërim të lartë 56 copë 0,001   0,06 1       1                

  H Aktivitetet e hortikulturës Mbjellja e gjelbërimit të lartë 
(drunjve të rinj)   copë 75   0 0                        

  H Aktivitetet e hortikulturës Mbjellja e luleve 500 copë 0,35   175,00 1       1                

  H Aktivitetet e hortikulturës Mirëmbajtja e gjelbërimit të mesëm 
(shkurreve) 30 copë 8,5   255,00 1       1                

  H Aktivitetet e hortikulturës Mirëmbajtja e gjelbërimit të lartë/
krasitja e drunjve 42 copë 8,5   357,00 1       1                

  H Aktivitetet e hortikulturës Spërkatja kundër brejtësve 72 copë 10   1.440,00 2   1     1              

  AN Ambienti i ndërtuar Rregullimi i shtyllave për flamuj me 
bazë betoni, me sajlle. 1 copë 10   0 0                        

  AN Ambienti i ndërtuar Vendosja e flamujve 100 akti. 3   1,200.00 4   1 1   1           1  

  AN Ambienti i ndërtuar Vendosja e flamurit me përmasa 
specifike 1 copë 75   150,00 2   1                 1  

  AN Ambienti i ndërtuar Mirëmbajtja e sistemit të ujitjes 1 akti. 0,15   0,30 2     1             1    

  AN Ambienti i ndërtuar Mirëmbajtja e mobilierisë urbane 
(ulëset) 22 copë 0,15   3,30 1     1                  

  AN Ambienti i ndërtuar Mirëmbajtja e mobilierisë urbane 
(shportat nga druri) 28 copë 0,15   4,20 1     1                  

  AN Ambienti i ndërtuar Ndërrimi i shportave të dëmtuara 2 copë 0,15   0,30 1     1                  

  AN Ambienti i ndërtuar Mirëmbajtja e mobilierisë urbane 
(shportat nga metali) 28 copë 0,15   0 0                        

  AN Ambienti i ndërtuar Mirëmbajtja e fontanave 4 copë 0,15   0 0                        

  AN Ambienti i ndërtuar Mirëmbajtja e rrethojave     0,15   0 0                        

  AN Ambienti i ndërtuar Mirëmbajtja e shtigjeve me kubëza 1.000,00 m² 14,00   0 0                        

  AN Ambienti i ndërtuar Mirëmbajtja e shtigjeve me zhavorr 5,00 m² 5   0 0                        

  AN Ambienti i ndërtuar Mirëmbajtja e këndit të lojërave 
për fëmijë 226,00 m² 0,0017   0 0                        

  AN Ambienti i ndërtuar Mirëmbajtja e ndriçimit (ndërrimi i 
poçeve) 22 copë 0,0017   0 0                        

  AN Ambienti i ndërtuar Mirëmbajtja e përmendoreve 1   50   0 0                        

  AN Ambienti i ndërtuar Rregullimi i shtratit të lumit mbi 
bazë natyrore         0 0                        

Tab. 6: Tabelat e inventarizimit të HHP-ve 
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Shtojca 4: Përshkrime teknike tipike për mirëmbajtjen e gjelbërimit në HHP

Investues: 
Projekti: Mirëmbajtja e Hapësirave të Hapura Publike 

Formulimi i një sistemi gjithëpërfshirës i cili do t’i shërbejë drejtorive komunale përgjegjëse për 
mirëmbajtjen e HHP-ve është parë si nevojë aktuale. Për ta mbështetur komunën në definimin e 
një qasjeje standarde në nivelin lokal, dy modele/nivele tipike të mirëmbajtjes janë propozuar për 
zbatim. Modele dhe elemente të tjera mund të shtohen më tej në mënyrë që të bëhet një program i 
mirëmbajtjes bazuar në të cilin do të ishte përgatitur edhe buxheti për mirëmbajtjen e HHP-ve.

Ndryshimi midis këtyre dy të ashtuquajturave klasa/nivele të mirëmbajtjes qëndron në qasjen drejt 
mirëmbajtjes së HHP-ve, në intensitetin e mirëmbajtjes dhe në frekuencën e aktiviteteve. Disa nga 
HHP-ve mund t’i përgjigjet më saktë apo më pak njeri nga opsionet e përshkruara. Çmimet për njësi 
për mirëmbajtje mund të ndryshojnë nga vendi në vend apo nga modeli në model për shkak të fuqisë 
së angazhuar punëtore, çmimit të materialeve në treg, nivelit të projektit, kohëzgjatjes, lagështisë së 
ambientit, intensitetit të shfrytëzimit të HHP-ve, etj.

Do të ishte e dëshirueshme që të përcaktohen vlera standarde për mirëmbajtje me qëllim të normal- 
izimit të tyre gjatë cikleve përsëritëse të planit. Përshkrimet standarde të përmendura mund të na 
shërbejnë në të ardhmen edhe si kritere matëse për vlerësimin dhe monitorimin e mirëmbajtjes së 
HHP-ve.
  

Nr. rendor Përshkrimi i aktiviteteve të mirëmbajtjes

1. Modeli I:
Mirëmbajtje e aplikuar në peizazhet me cilësi të lartë dhe të llojllojshme, referuar zonave urbane 
me qarkullim të lartë, të tilla si, sheshet publike, qendrat, hapësira qeveritare apo parqet me 
frekuencë të larte vizitash..

1.1.

Sipërfaqet me bari - lartësia e barit sipas llojit/varietetit. Kositja së paku një herë në 
pesë ditë apo edhe më shpesh (në tri ditë). Ajrosja sipas nevojës, por jo më rrallë 
se dy herë në vit. Rimbjellja sipas nevojës. Kontrolli i barishteve të këqija ashtu që 
prezenca e tyre të jetë jo më shume së 5% e sipërfaqes.   

1.2.

Plehërimi - sipas kërkesave optimale për llojin e caktuar dhe ashtu që të sigurojë 
ushqyeshmerinë e mjaftueshme gjatë tërë vitit. Përqindja e azotit, fosforit dhe e ka- 
liumit, sipas rekomandimeve për shërbimet gjegjëse. Drunjtë, shkurret dhe lulet të 
plehërohen sipas nevojës për rritje optimale.

1.3. Ujitja - me spërkatje automatike apo manuale mund të jetë adekuate. Frekuenca e 
aplikimit sipas nevojës dhe varësisht nga reshjet, temperaturat, dhe kushtet sezonale.   

1.4.
Mbledhja e mbeturinave - së paku një herë në ditë, shtatë ditë në javë. Në hapësira 
të vizituara me intensitet të lartë edhe më shpesh. Pikat e grumbullimit dhe shportat 
të jenë të mjaftueshme për t’i pranuar mbeturinat pa derdhje evidente.  

1.5.
Krasitja - frekuenca diktohet sipas llojit dhe varietetit të drunjve dhe shkurreve, dhe 
sipas kërkesave të projektit (të formësuara apo natyrale). Krasitja të bëhet në periud- 
hat e vegjetacionit të pushuar. 
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1.6.

Kontrolli ndaj insekteve dhe sëmundjeve - mund të jetë: 1) preventiv: sipas ndonjë 
programi të paracaktuar; 2) korrektues: me mjete kimike apo mekanike për t’i eliminu- 
ar problemet e vërejtura; 3) pa aplikim të ndonjë mase të caktuar përderisa nuk vëre- 
hen dëmtime konkrete në drunjë apo gjelbërime, apo përderisa insekte të ndryshme 
nuk irritojnë dukshëm. Parashihet që problemet të parandalohen apo te vërehen dhe 
të evitohen në fazë të hershme.  

1.7.

Largimi i borës - duhet të fillojë menjëherë pasi të jetë akumuluar të trashësi prej 
5cm. Assesi nuk lejohet që bora t’i mbulojë rrugët, shtigjet dhe hapësirat për parkim të 
automjeteve më gjatë se në drekën e ditës pasuese nga pushimi i reshjeve. Aplikimi 
i kripërave dhe rërës konsiderohet i përshtatshëm për ta zvogëluar rrezikun e lëndi- 
meve nga rrëshqitja.    

1.8.
Ndriçimi - mirëmbajtja duhet të sigurojë qëllimin e projektit. Sistemet e dëmtuara 
duhet të riparohen menjëherë pasi të jenë vërejtur. Ndërrimi i poçeve duhet të bëhet 
ditën e parë të punës pas raportimit të prishjes.

1.9.

Sipërfaqet - fshirja, pastrimi dhe larja e sipërfaqeve duhet të bëhet ashtu që akumu-
li- met e rërës, ndyrësisë dhe/apo gjetheve në asnjë kohë të mos krijojnë përshtypje 
të pakëndshme apo të pasigurisë në hapësirë. Fshirja apo ngjyrosja e njollave në 
strukturat ekzistuese duhet të aplikohet sa herë që sipërfaqet shihen të dëmtuara 
nga ndikimet atmosferike apo të konsumuara me kohë. Ngjyrosja e sipërfaqeve të 
punuara me dru bëhet së paku një herë (apo dy herë) në vit. Njollat nga sipërfaqet e 
shtruara duhet të largohen/pastrohen apo të ngjyrosen brenda pesë ditësh nga mo- 
menti i identifikimit.     

1.10.

Riparimet - - riparimet e të gjitha elementeve përbërëse duhet të bëhen menjëherë 
pasi të jenë vërejtur po që se pjesët zëvendësuese dhe punëtorët janë në dispozi- 
cion. Kur riparimet janë kritike dhe mund të paraqesin pengesa për shfrytëzuesit, të 
njëjtat mund të shtyhen për një periudhë më të përshtatshme.     

1.11. Inspektimi - inspektimet e hapësirave nga personi përgjegjës duhet të jenë të për- 
ditshme.

1.12.

Lulet/shtretër lulesh -- kujdesi me ujitje, plehërim, kontroll ndaj sëmundjeve dhe 
bar- ishteve të këqija është patjetër i nevojshëm dhe atë së paku një herë në javë. 
Stan- dardi i dëshirueshëm duhet të jetë gjendja e luleve të freskëta dhe pa barishte 
të këqija.

1.13.
Hapësirat e mbuluara për pushim - jo gjithmonë pjese të projekteve por aty ku 
ekzistojnë, atyre duhet t’i kushtohet kujdes i veçantë dhe pastrim i përditshëm, sido- 
mos ditëve me frekuentim tepër të lartë. 

1.14

Elemente tjera mikrourbane - elemente si fontana, kroje me ujë të pijshëm, skulptu-
ra, vepra arti, shtylla flamujsh, barriera kontrolluese etj., mund të jenë pjesë e projek-
teve integrale dhe të njëjtat po ashtu kërkojnë mirëmbajtje e cila për hapësirat e klasit 
të parë mund të jene të ren- deve relativisht te larta.     
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2 Modeli II:
Nivel mesatar i mirëmbajtjes i ndërlidhur me lokacionet me zhvillim mesatar apo të 
ulët, të vizituara me frekuencë mesatare apo të ulët, me kapacitete të kufizuara bux- 
hetore për mirëmbajtje.

2.1.

Sipërfaqet me bari - lartësia e barit sipas llojit/varietetit. Kositja se paku një herë në 
10 ditë. Ajrosja nuk aplikohet përveç nëse kualiteti i dobët i sipërfaqes nuk imponon 
atë apo plehërimin e hapësirës. Rimbjellja vetëm kur vërehen sipërfaqe të mëdha 
të zhveshura. Masa kontrolli kundrejt barishteve të këqija atëherë kur më shumë se 
50% e sipërfaqeve të vogla mbulohet me to apo kur 15% e më tepër nga sipërfaqja e 
përgjithshme mbulohet me kualitet të dobët.

2.2.
Plehërimi - vetëm atëherë kur bari nuk ka fuqi të zhvillohet normalisht. Plehërim i 
rrallë, një herë në vit. Norma e sugjeruar, gjysma e sasisë së paraparë për hapësirat 
e klasit të parë. 

2.3.

Ujitja - varësisht nga klima mbizotëruese. Hapësirat mbështeten në reshjet atmos- 
ferike me ujitje eventuale plotësuese gjatë periudhave të thata. Kur është e nevo- 
jshme, frekuenca e normuar do te ishte një deri në dy herë (apo ndoshta, dy deri në 
tri herë) në javë.

2.4.
Mbledhja e mbeturinave - së paku dy deri në tri herë në javë. Frekuenca më e 
madhe e përdorimit mund të diktojë mirëmbajtje më të shpeshtë gjatë periudhave të 
nxehta sezonale.

2.5.
Krasitja - - kur shihet e nevojshme për arsye shëndetësore apo për efekte të pamjes 
dhe vizurave. Për shumicën e drunjve dhe shkurreve, jo më shpesh se një herë në 
dy apo tri vite.

2.6.
Kontrolli ndaj insekteve dhe sëmundjeve - vetëm në rast të ndonjë epidemie apo 
në bazë të ankesave serioze. Masa kontrolli mund të aplikohen kur ekzistenca e 
drunjve është e kërcënuar apo kur komoditeti i shfrytëzuesve vjen në pyetje.

2.7.
Largimi i borës - bazuar në kërkesat sipas ligjeve lokale por në përgjithësi duhet të 
aplikohet në ditën pas reshjeve të borës. Disa nga sipërfaqet apo shtigjet mund të 
mos pastrohen fare.

2.8. Ndriçimi - ndërrimi i poçeve bëhet kur vërehen prishje/djegie apo pasi të raportohen 
prishjet.

2.9. Sipërfaqet - fshirja bëhet në bazë të ankesave. Riparimi apo zëvendësimi bëhet 
varësisht nga buxheti.

2.10. Riparimet - bëhen kurdo qe siguria apo funksioni të vihet në pikëpyetje.

2.11. Inspektimi - bëhet një herë në javë. 

2.12. Lulet/shtretër lulesh - kërkohet vetëm mirëmbajtje e bimëve shumëvjeçare. 

2.13. Hapësirat e mbuluara për pushim - kur ekzistojnë, mirëmbahen së paku dy herë në 
javë. Sipas rasteve edhe më shpesh.

2.14 Elemente te tjera urbane - mirëmbajtje minimale duke pasur parasysh funksionin 
dhe sigurinë e shfrytëzuesve.
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